



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΔΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Μεσολόγγι: 27/02/2019  
Αρ. Πρωτ.: 409051/5917

### 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ποσού 12.890,67€ με Φ.Π.Α

Για την εκτέλεση κατασκευής του έργου:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2<sup>ΑΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17»**

Προϋπολογισμού 250.000,00 € (με Φ.Π.Α. ).

Στο Μεσολόγγι σήμερα την 27<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, του έτους 2019, στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επί της οδού Κύπρου ( Διοικητήριο), οι κατωτέρω υπογράφοντες :

1. Η **ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α) και της **1274/2018 ( ΑΔΑ: 72ΝΨ7Λ6-Ζ36)** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Δυτ. Ελλάδας, αφενός και αφετέρου,
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»** που εδρεύει στο Αγρίνιο, πλατεία Παναγοπούλου 1 με Α.Φ.Μ: **044723119**, ανάδοχος του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2<sup>ΑΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.17»**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Κωνσταντίνο Σάκκο του Νικολάου** (με ΑΦΜ: 044723119 και ΑΔΤ: ΑΕ727663),

### ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

**(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- β. Την αριθμ. 143732/28-12-2017 ( ΑΔΑ: ΩΝΠ465ΧΙ8-3Ο4 ) απόφαση ένταξης του έργου στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2017 της ΣΑΕΠ 801 του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με κωδικό έργου

2017ΕΠ80100012.

- γ. Την υπ. αριθμ. 216/28-12-2017 ( ΑΔΑ: 6ΓΘ27Λ6-ΩΣ0 ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.
- δ. Την μελέτη του έργου (συμβατικά τεύχη) όπως εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 66536/1140/01-03-2018 (ΑΔΑ 9Ο8Β7Λ6-6ΓΙ) απόφαση της Δ.Τ.Ε/Π.Ε Αιτ/νίας.
- ε. Την υπ' αριθμ. 586/2018 ( ΑΔΑ: ΨΥ8Υ7Λ6-8ΑΙ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε με θέμα: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση της Πρόσκλησης-Διακήρυξης του πίνακα εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 καθώς και την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2<sup>ΑΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17», προϋπολογισμού 250.000 € (με Φ.Π.Α).
- στ. Την με αρ.πρ. 116610/1757 Πρόσκληση-Διακήρυξη, όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 18PROC002944828), όπου ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 27-4-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α: 72575.
- ζ. Την υπ' αριθμ. **1274//2018 ( ΑΔΑ: 72ΝΨ7Λ6-Z36 )** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο 32<sup>ο</sup> Πρακτικό αυτής με την οποία εγκρίθηκε το από 02-07-2018 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη της Ε.Δ και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με οικονομική προσφορά 71.975,42 € (προ ΦΠΑ) , ήτοι μέση έκπτωση 64,30%.
- η. Την υπ' αριθμ. **152485/30-07-2018 ( ΑΔΑ: Ω491ΟΡΙΦ-Φ3Τ )** απόφαση του Συντονιστή της Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που ήλεγξε την νομιμότητα της 1274/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε και η οποία βρέθηκε σύννομη.
- θ. Την υπ' αριθμ. **13/2018** Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1<sup>η</sup> Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Αχαΐας), με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» .
- ι. Την από **28-09-2018 με α.π. 285210/4270**, συναφθείσα σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2<sup>ΑΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17» ποσού 71.975,42€ (χωρίς Φ.Π.Α) μεταξύ της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με ΑΔΑ : Ω6Χ57Λ6-2ΙΖ που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (18ΣΥΜΝ003766703 2018-10-01).
- κ. Την υπ.αρ. **2458/2018 ( ΑΔΑ: ΨΡΦΣ7Λ6-0ΤΘ )** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας με θέμα : «Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2<sup>ΑΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17», που εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2018.
- κ. Την με αρ.πρ. **321445/4788 /18-10-2018** Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών κατ εφαρμογή των άρθρων 155 & 156 του Ν.4412/2016 περί «Επειγόντων και απροβλέπτων εργασιών κλπ», ύψους δαπάνης 12.890,67 € με Φ.Π.Α
- λ. Την από **19-10-2018 ταυτάριθμο απόφαση** έγκρισης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών από την Προϊσταμένη Αρχή ύψους δαπάνης 12.890,67 € με Φ.Π.Α.
- μ. Την από **13-11-2018 θετική γνωμοδότηση** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε Αιτ/νίας ( 13<sup>ο</sup> πρακτικό τη συνεδρίασης 03/2018/13-11-2018)

ν. Την υπ.αρ. **2770/2018( ΑΔΑ:Ω4ΟΖ7Λ6-2ΞΙ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας με θέμα : «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17», (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την προσφερθείσα έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ | 7.660,80 €                |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%                                     | 1.378,94 €                |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ 1</u>                                     | <u>9.039,74 €</u>         |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                                      | 1.355,96 €                |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ 2</u>                                     | <u>10.395,70 €</u>        |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                          | 0 €                       |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ 3</u>                                     | <u>10.395,70 €</u>        |
| ΦΠΑ 24%                                             | 2.494,97 €                |
| <u><b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b></u>                         | <u><b>12.890,67 €</b></u> |

ξ. Την υπ.αρ. 3068/2018( ΑΔΑ:64ΣΕ7Λ6-ΨΤΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας με θέμα : «Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17», που εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-04-2019.

### **Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι**

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση με την Επωνυμία: «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**» καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

**1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ , ποσού 12.890,67 € με Φ.Π.Α του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17», ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ : 250.000,00 €. ( με Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση ), ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 89.249,52 € ( με Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση ) και συνολικής πλέον δαπάνης έργου: 102.140,19 €. ( με Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση.**

η οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **1274/2018** ( ΑΔΑ: 72ΝΨ7Λ6-Ζ36) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- v. Την υπ' αριθμ. 285210/4270/28-09-2018 ( ΑΔΑ:Ω6Χ57Λ6-2ΙΖ) Σύμβαση κατασκευής έργου , ποσού 71.975,42€ (χωρίς Φ.Π.Α)
- vi. Την αριθμ. 2770/2018( ΑΔΑ:Ω4ΟΖ7Λ6-2ΞΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με θέμα: «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17».
- vii.

(2) **Η ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση με την Επωνυμία:

«**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κ. Κωνσταντίνο Σάκκο του Νικολάου**, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω, καταθέτουσα:

1. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον αναφερόμενο εγγυητή:

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΓΓΥΗΤΗΣ   | ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) |
|-----|---------|------------|------------|----------------|
| 1   | e-39819 | 29-01-2019 | T.M.E.Δ.Ε. | 519,79         |

Ο ανωτέρω εγγυητής με το από 01-02-2019(Α.Π.2625) έγγραφό του (αριθμ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/52831/760 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Αιτ/νίας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης, καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17.1 της οικείας διακήρυξης, ήτοι: Ποσό = 5% X Ποσό 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ( χωρίς Φ.Π.Α) = 5% X 10.395,70 = **519,79 €**.

2. Την από 18/09/2018 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του **Χρήστου Κότσαλου του Αθανασίου**, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 260602, κατοίκου Μεσολογγίου, καθώς και την από 20/09/2018 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

#### **Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι**

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

**Επίσης**, με την παρούσα 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ορίζεται ότι :

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται σύμφωνα με την υπ.αρ. 3068/2018( Α-ΔΑ:64ΣΕ7Λ6-ΨΤΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας με θέμα : «Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17», που εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-04-2019 και το εγκεκριμένο χρονοδιαγράμματα από την Διευθύνουσα υπηρεσία.
- (2) Οι πληρωμές θα γίνονται , όπως και για την κύρια σύμβαση ,σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (3) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, **ΣΑΕΠ 801, ΤΡΟΠ. 0**, με ενάρθμο: **2017ΕΠ80100012** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα 1<sup>η</sup> **Συμπληρωματική Σύμβαση** συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι(6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε η δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας( Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ).

**Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 27/02/2019**

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**