

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ FOB
 Τηλέφ. 2682045042
 Φ.831/7246
 Σ.1410
 Άκτιο, 28 Νοε 22

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων
(Τροποποίηση του από 30 Σεπ 22 Συμφωνητικού της ΜΥ FOB Aktion)

ΣΧΕΤ. : α. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (45/22) με ΑΔΑΜ: 22PROC011253102
 β. Φ.831/5947/Σ.1124/28 Σεπ 22/ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ (ΑΔΑ: 6ΦΨΓ6-76Α)
 γ. Το από 30 Σεπ 22 Συμφωνητικό μεταξύ της ΜΥ FOB Aktion του οικονομικού φορέα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ»
 δ. Φ.831/6485/Σ.1243/20 Οκτ 22/ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ (ΑΔΑ: ΨΓ9Λ6-ΣΦΛ)
 ε. Η από 24 Νοε 22 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4782/2021 (Α'36), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Την υπ' αριθμ. Φ.831/5514/Σ.1041/13 Σεπ 22/ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ (ΑΔΑ: Ψ0ΔΡ6-Σ8Ε) διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αγορών για την υλοποίηση προμηθειών που αφορούν στην ανακαίνιση των εγκαταστάσεων διαμονής πληρωμάτων Ε/Π στο Α/Δ Ακτίου.

στ. Την (α) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

ζ. Τη (β) σχετική απόφαση υπό στοιχεία ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΔΑ 6ΦΨΓ6-76Α με την οποία ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ» η εκτέλεση των εργασιών αναδιαμόρφωσης του οικήματος διαμονής πληρωμάτων Ε/Π της 358ΜΕΔ στο Α/Δ Ακτίου, εντός συνολικού ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (29.650,00€) άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων ή τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ (36.766,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.

η. Το (γ) σχετικό συμφωνητικό, εφεξής σύμβαση, που υπεγράφη την 30 Σεπ 22 μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ» και της ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ, με αντικείμενο την «εκτέλεση των εργασιών αναδιαμόρφωσης του οικήματος διαμονής πληρωμάτων Ε/Π της 358ΜΕΔ στο Α/Δ Ακτίου», υπό στοιχεία καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ 22ΣΥΜΝ011336902 2022-09-30.

θ. Τη (δ) σχετική απόφαση υπό στοιχεία ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΔΑ ΨΓ9Λ6-ΣΦΛ με την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια Επιτροπή για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή καθώς και την παρακολούθηση του σταδίου εξέλιξης των συμβατικών υπηρεσιών.

ι. Την (ε) σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίησης της παρ. 5 της σύμβασης περί χρονικής διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών, στην οποία:

(1) Αφού μεταξύ άλλων, έλαβε υπόψη:

(α) Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 202 του ν. 4412/16.

(β) Την κατευθυντήρια οδηγία υπ' αριθμ. 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ και ιδιαίτερα την παρ. IV.α. (σελ. 24) στην οποία αναγράφεται ότι όσον αφορά στην παρ. 4.α. του άρθρου 132 του ν. 4412/16 «η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά μόνο στις διαδικασίες που προβλέπουν προεπιλογή των υποψηφίων (κλειστή διαδικασία, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικό διάλογο & σύμπραξη καινοτομίας)».

(γ) Το γεγονός ότι, πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 1.ε. και παρ. 4 του ν. 4412/16 περί μη ουσιώδους τροποποίησης όρου της σύμβασης, για την τροποποίηση της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών από τριάντα (30) ημέρες σε εβδομήντα (70) ημέρες καθώς και:

1/ Η τροποποίηση της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών από τριάντα (30) ημέρες σε εβδομήντα (70) ημέρες δεν εισάγει όρο ο οποίος, εάν είχε αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχε επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς

προσκλήθηκαν για συμμετοχή στη διαδικασία δύο (2) οικονομικοί φορείς δίχως να είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς από έτερο οικονομικό φορέα σύμφωνα με την παρ. 4.ζ. της ΠΥΠ ανωτέρω παρ. 3.β. της παρούσας και καθ' εφαρμογή του άρθρου 118 του ν.4412/16.

2/ Η τροποποίηση δεν επηρεάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου καθόσον δε μεταβάλλεται η οικονομική αξία της σύμβασης.

3/ Η τροποποίηση δε μεταβάλλει το αντικείμενο της σύμβασης.

4/ Η τροποποίηση δεν αφορά υποκατάσταση αναδόχου.

(2) Γνωμοδοτεί ότι συντρέχουν σωρευτικώς οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τη σύμβαση (παρ. 9) και το ν.4412/16 (άρθρα 132 παρ. 1.ε. και παρ. 4) για την τροποποίηση της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης από τριάντα (30) σε εβδομήντα (70) ημέρες, καθώς συνιστά μη ουσιώδη τροποποίηση όρου της σύμβασης σύμφωνα με το σκεπτικό παρ. 3 αυτής.

(3) Εισηγείται την τροποποίηση της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης από τριάντα (30) σε εβδομήντα (70) ημέρες, καθώς συνιστά μη ουσιώδη τροποποίηση όρου της σύμβασης σύμφωνα με το σκεπτικό της παρ. 3 αυτής.

ια. Τις προβλέψεις του ν.4412/16 και ειδικότερα του άρθρου 132 παρ. 1.ε. και παρ. 4 περί δυνατότητας τροποποίησης της σύμβασης σε περίπτωση που αυτή δε συνιστά ουσιώδη τροποποίηση.

ιβ. Την ανάγκη λήψης απόφασης, με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της τυπικότητας και του δικαίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2. **Αποδεχόμαστε** την από 24 Νοε 22 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης, που αφορά στην τροποποίηση της παρ. 5 αυτής και ειδικότερα της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης των συμβατικών υπηρεσιών από τριάντα (30) ημέρες σε εβδομήντα (70) ημέρες χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική αξία αυτών.

3. **Εγκρίνεται** η τροποποίηση της παρ. 5 του από 30 Σεπ 22 Συμφωνητικού μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ» και της ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ και ειδικότερα της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης των συμβατικών υπηρεσιών από τριάντα (30) ημέρες σε εβδομήντα (70) ημέρες χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική αξία αυτών.

4. Παρακαλείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο αποστέλλεται το παρόν για την άμεση προσέλευσή του στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας για την υπογραφή της 1^{ης} Τροποποίησης του Συμφωνητικού ανωτέρω παρ. 1.η. της παρούσας.

5. Χειριστής θέματος: Υπσγός (Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας, Τμήμα Οικονομικού ΜΥ FOB Ακτίου, τηλεφ. 2682045042.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ι) Βασίλειος Ασημακόπουλος
Διοικητής

Υπσγός (Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας
Τμ. Οικονομικού ΜΥ FOB Ακτίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)

ΜΥ FOB ΑΚΤ/ΤΜ.ΟΙΚ

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ», Διεύθυνση: Πάροδος Παργινόσκαλας 1, ΤΚ 48100, Πρέβεζα, τηλ 2682024616, email: giannis211@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία (μέσω e-mail)

Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης