

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2023
Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/2802
Εκδότης:ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 223.600,00			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 132149 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΤΗΛ. 27420-25000 Α.Φ.Μ. 997636418			
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		Λογ.:	IBAN: GR3401725260005526072258193
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.
Εξόφληση 7ου λογ/μού του έργου Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου [ΣΥΝ/ΝΟ ΕΡΓΟ, Α.Μ. 101/21,ΧΡΗΜ/ΣΗ ΣΑΤΑ : 406.039,52€, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.0001, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: 132.600,00€ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.0001 & ποσό: 223.600,00€ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.0013] σύμφωνα με την υπ.αριθμ.19438/8-6-2022 σύμβαση ποσού 762239,52€ (με Φ.Π.Α).		30/7334.0003	62.17.34.0001
			223.600,00
Σύνολο Εντάλματος			223.600,00
Συνημμένα		Τιμολόγια	
7ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ,ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	B 123	28/11/2023	223.600,00
Α.Δ.Σ 65/483/23 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε			
ΑΑΥ 383/2023 [ΑΔΑ 6ΥΑΩΩΛ7-ΣΟΗ]			
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Φ.Π.Α,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ			
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΣΧΕΤ ΧΕΠ 2814/2022			
ΤΠΥ Β 123/23,ΦΟΡ-ΑΣΦ/ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ			
		Κρατήσεις	
		Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ	0,65
		20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ (Κράτηση 7%) ΕΑΑΔΗΣΥ ΑΠΟΔΟΤΕΟ	0,72
		0,06% υπέρ ΑΕΕΠ	108,19
		ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	1.081,94
		ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	5.409,68
		ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	25,97
		0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	126,23
		Τέλη Χαρτοσήμου (Κράτηση 7%) 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ ΑΠΟΔΟΤΕΟ	3,79
		Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	3,25
		Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ ΕΡΓΩΝ 0,25% (ΑΠΟΔΟΤΕΑ)	450,81
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων			7.211,23
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων			
Καθαρό στο Δικαιούχο			216.388,77

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Διακόσιες Είκοσι Τρεις Χιλιάδες Εξακόσια ΕΥΡΩ (223.600,00)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 30/11/2023

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ