

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα 02.10.2024

Αρ. πρωτ: 13667

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες
Από: κ. Χρήστο Σκουλίδα, Επικεφαλής Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών
κ. Φώτη Κυριακόπουλο, Δ/ντης Περιφερειακών Έργων ΔΜ & ΣΤΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΟΥ Για την ΠΡΑΞΗ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Σύμβαση: 796

Ανάδοχος: ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέμα: «Εξόφληση Τιμολογίου 26^{ης} Πιστοποίησης»


Σας Υποβάλουμε συνημμένο Τιμολόγιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.», Αναδόχου της
παραπάνω σύμβασης, που αφορά στην πληρωμή της 26^{ης} πιστοποίησης υπηρεσιών..

Τα WBS αναλύονται στη συνημμένη Πιστοποίηση

Συνημμένα: 1. Τιμολόγιο ΟΤΠΥ000033/02.10.2024
2. 26η εγκεκριμένη Πιστοποίηση Εργασιών
3. Υποβολή Πιστοποίησης

Αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό: 34.318,53 € πλέον Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε για την άμεση εξόφλησή του.

Διευθυντής Έργων Περιφέρειας ΣΤΕ & ΔΜ	Επικεφαλής Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών	Οικονομικές Υπηρεσίες
		
Φώτης Κυριακόπουλος	Χρήστος Σκουλίδας	Θεοδόσης Μπακιρτζής
Ημερ: 08/10/2024	Ημερ: 08/10/24	Ημερ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα 02.10.2024

Αρ. πρωτ: 13667

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες
Από: κ. Χρήστο Σκουλίδα, Επικεφαλής Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών
κ. Φώτη Κυριακόπουλο, Δ/ντης Περιφερειακών Έργων ΔΜ & ΣΤΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΟΥ Για την ΠΡΑΞΗ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Σύμβαση: 796

Ανάδοχος: ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Θέμα: «Εξόφληση Τιμολογίου 26^{ης} Πιστοποίησης»

Σας Υποβάλλουμε συνημμένο Τιμολόγιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.», Αναδόχου της παραπάνω σύμβασης, που αφορά στην πληρωμή της 26^{ης} πιστοποίησης υπηρεσιών..

Τα WBS αναλύονται στη συνημμένη Πιστοποίηση

Συνημμένα: 1. Τιμολόγιο ΟΤΠΥ000033/02.10.2024
2. 26η εγκεκριμένη Πιστοποίηση Εργασιών
3. Υποβολή Πιστοποίησης

Αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό: 34.318,53 € πλέον Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε για την άμεση εξόφλησή του.

Διευθυντής Έργων Περιφέρειας ΣΤΕ & ΔΜ	Επικεφαλής Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών	Οικονομικές Υπηρεσίες
		
Φώτης Κυριακόπουλος	Χρήστος Σκουλίδας	Θεοδόσης Μπακιρτζής
Ημερ: 08/10/2024	Ημερ: 08/10/24	Ημερ:



ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 093795200
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 28 & ΠΑΡΝΗΘΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Τ.Κ. 144 52

Είδος Παραστατικού	Σειρά	Ημερομηνία	Αριθμός	Σελίδα
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών	0ΤΠΥ	2/10/2024	0ΤΠΥ000033	1
Στοιχεία Πελάτη				
ΚΩΔΙΚΟΣ : 30-00202 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Μ/ΠΗ Α.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΣΟΥ 109-111 ΠΟΛΗ/Τ.Κ : ΑΘΗΝΑ, 11526 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΑΦΜ/ΔΟΥ : 997104868 / ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ				
Περιγραφή				Καθαρή Αξία

Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης και Διοίκησης Έργου για την Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» (Σύμβαση 796 [ΣΤΕ]):
ΡΟ: 4500001639

1. ΛΑΜΙΑ, WBS: 08916002CF100404	7.689,28
2. ΛΑΜΙΑ, WBS: 08916002CF100401	6.047,97
3. ΘΗΒΑ, WBS: 08914402CF100404	16.769,37
4. ΛΕΙΒΑΔΙΑ, WBS: 08914502CF100403	3.811,91

ΕΝΑΟΝ eda
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.35793
ΗΜΕΡ.2/10/2024

ΑΝΑΛΥΣΗ Φ.Π.Α		
Καθαρή Αξία	Συντελεστής	Αξία Φ.Π.Α
34.318,53	24%	8.236,45

Καθαρή Αξία	34.318,53
Παρακράτηση Φόρου	0,00
Σύνολο Φ.Π.Α	8.236,45
Τελικό Πληρωτέο	42.554,98

ΣΧΟΛΙΑ: 26η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ALPHA BANK: GR62 0140 1370 1370 0232 0002 467
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR48 0110 1090 0000 1094 7028 758
EUROBANK: GR86 0260 2050 0007 3020 0810 273
ATTICA BANK: GR85 0160 1690 0000 0008 4473 090
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR42 0172 0840 0050 8405 6075 485

Εάν θέλετε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επί του παρόντος Τιμολογίου παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Λογιστηρίου της εταιρείας μας
(Τ. 210 280 3000, Ε. logistirio@roikos.gr)

26η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προϋπολογισμός :		3.809.231,02 €	Έκπτωση :		12,00%
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	Για Υπηρεσίες Επίβλεψης	2.350.717,60 €	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) Για Υπηρεσίες Επίβλεψης	1.111.664,57 €
	Για Απρόβλεπτα	352.607,64 €		β) Για ΦΠΑ 24%	266.799,50 €
	Σύνολο Συμβατικής Αμοιβής	2.703.325,24 €		γ) Προκαταβολή	131.274,22 €
	Για ΦΠΑ 24%	648.798,06 €			
	Συνολική Αμοιβή (με ΦΠΑ)	3.352.123,30 €		Σύνολο	1.509.738,29 €
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	α) Για Υπηρεσίες Επίβλεψης	-	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) Για Υπηρεσίες Επίβλεψης	34.318,53 €
	β) Για ΦΠΑ 24%	-		β) Για ΦΠΑ 24%	8.236,45 €
	Σύνολο	0,00 €		γ) Προκαταβολή	0,00 €
Άθροισμα εγκρίσεων	Σύνολο	3.352.123,30 €	Άθροισμα πληρωμών	Σύνολο	42.554,98 €
				α) Για Υπηρεσίες Επίβλεψης	1.145.983,10 €
				β) Για ΦΠΑ 24%	275.035,95 €
Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής και του ΦΠΑ)	Σύνολο	1.552.293,27 €	Κρατήσεις	γ) Προκαταβολή	131.274,22 €
				Σύνολο	1.552.293,27 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων		1.799.830,03 €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		1.552.293,27 €

Ο υπογράφων μηχανικός, έχοντας υπόψη την με αριθμό 146/21.03.2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΔΑ, με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της ανωτέρω σύμβασης,

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον Ανάδοχο το ποσό των Ευρώ:

Ποσό προ ΦΠΑ	34.318,53 €	Ολογράφως	Τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα τρία λεπτά
Ποσό με ΦΠΑ	42.554,98 €	Ολογράφως	Σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά

18/9/2024

Ο Επιβλέπων Μηχανικός



(Ε.Ε.Ν.Ε.)

Κωνσταντίνος Κουτσαμπάς
Επικεφαλής Ομάδας Έργου (ΡΜ)

.../.../2024

Digitally signed by FOTIOS
KYRIAKOPOULOSDate: 2024.09.26 15:23:03
+03'00'


Digitally signed by
CHRISTOS SKOULIDAS
Date: 2024.09.30
17:13:21 +03'00'

Roikos
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Digitally signed by
KONSTANTINOS
KALERGIS
Date: 2024.09.18
15:33:37 +03'00'



ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 796: Παροχή Υπηρεσιών Επιβλέψης και Διοίκησης Έργου για την
Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου
Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΑΠΥΔΕΕ): ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
της εγκρίσιμης δαπάνης για την εκτέλεση της προκειμένης σύμβασης
και των ένοπλη αυτής εντολίσων πληρωμών

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ										
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ	ΕΤΟΣ	ΜΗΝΑΣ	ΗΜΕΡΑ	ΑΡΧΙΚΑ (ευρώ)			ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (ευρώ)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ	
Σύμβαση Νο 796	2022	5	19	2.703.325,24	648.798,06	3.352.123,30				Ποσό Σύμβασης
ΣΥΝΟΛΑ				2.703.325,24	648.798,06	3.352.123,30	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)							2.703.325,24	648.798,06	3.352.123,30	

Β' ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ										
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΕΤΟΣ	ΜΗΝΑΣ	ΗΜΕΡΑ	ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ			ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ	
Προκαταβολή	2022	7	21	131.274,22	0,00	131.274,22				Προκαταβολή
1η	2022	8	18	101.960,49	24.470,52	126.431,01				1η Πιστοποίηση
2η	2022	9	30	37.455,84	8.989,40	46.445,24				2η Πιστοποίηση
3η	2022	10	30	58.866,28	14.127,91	72.994,19				3η Πιστοποίηση
4η	2022	11	25	32.202,60	7.728,62	39.931,22				4η Πιστοποίηση
5η	2022	12	22	114.365,00	27.447,60	141.812,60				5η Πιστοποίηση
6η	2023	1	20	50.186,23	12.044,70	62.230,93				6η Πιστοποίηση
7η	2023	2	20	55.008,67	13.346,08	68.954,75				7η Πιστοποίηση
8η	2023	3	20	26.315,34	6.315,68	32.631,03				8η Πιστοποίηση
9η	2023	4	20	42.711,49	10.250,76	52.962,25				9η Πιστοποίηση
10η	2023	5	20	32.319,78	7.756,75	40.076,53				10η Πιστοποίηση
11η	2023	6	20	63.853,35	15.324,80	79.178,15				11η Πιστοποίηση
12η	2023	7		13.871,52	3.329,17	17.200,69				12η Πιστοποίηση
13η	2023	8		53.928,00	12.942,72	66.870,72				13η Πιστοποίηση
14η	2023	9		37.950,92	9.108,22	47.059,14				14η Πιστοποίηση
15η	2023	10		20.926,42	5.022,34	25.948,76				15η Πιστοποίηση
16η	2023	11		43.156,52	10.357,56	53.514,08				16η Πιστοποίηση
17η	2023	12		47.811,60	11.474,78	59.286,38				17η Πιστοποίηση
18η	2024	1					26.134,97	6.272,39	32.407,36	18η Πιστοποίηση
19η	2024	2					43.364,96	10.406,87	53.768,83	19η Πιστοποίηση
20η	2024	3					13.871,52	3.329,17	17.200,69	20η Πιστοποίηση
21η	2024	4					50.768,05	12.184,33	62.952,38	21η Πιστοποίηση
22η	2024	5					49.107,07	11.785,70	60.892,77	22η Πιστοποίηση
23η	2024	6					44.375,16	10.650,04	55.025,19	23η Πιστοποίηση
24η	2024	7					31.714,91	7.611,58	39.326,49	24η Πιστοποίηση
25η	2024	8					18.840,90	4.521,82	23.362,71	25η Πιστοποίηση
26η	2024	9					34.318,53	8.236,45	42.554,98	ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΝΟΛΑ				964.764,27	200.037,61	1.164.801,88	312.493,06	74.998,34	387.491,40	
ΟΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (ΕΥΡΩ)							1.277.257,33	275.035,95	1.552.293,28	

Για τον Ανάδοχο
18/9/2024

(Ε.Ε.Μ.Ε.)

Κωνσταντίνος Κουτσάμπας
Επικεφαλής Ομάδας Έργου (PM)

Ο Επιβλέπων Μηχανικός
...../...../2024

26η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΥΔΕΕ - Από 19/08/2024 έως 18/09/2024	
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	
A (χωρίς απρόβλεπτα)	2.350.717,60
Προκαταβολή	131.274,22
A μετά την αφαίρεση της προκαταβολής	2.219.443,38
$A_{0(ολικό)} = 20\% \times A$	443.888,68
$(A - A_{0(ολικό)})$	1.775.554,70
$A_{0(μηνιαίο)} = A_{0(ολικό)} / 32$	13.871,52
$A_{0(μηνιαίο \ 26ης \ πιστοποίησης)} = 28 \times (A_{0(ολικό)} / 32)$ Διάστημα 26ης Πιστοποίησης: 19/08/2024 έως 18/09/2024 = 1 μήνας	388.402,59
$(A - A_{0(ολικό)}) \times 68\%$	1.207.377,20
$(A - A_{0(ολικό)}) \times 32\%$	568.177,51
m δικτύου χαμηλής πίεσης παρούσης περιόδου	4.755,97
m δικτύου μέσης πίεσης παρούσης περιόδου	93,37
m δικτύου χαμηλής πίεσης ανακεφαλαιωτικά	187.533,68
m δικτύου μέσης πίεσης ανακεφαλαιωτικά	5.191,54
tmx συνδέσεων παρούσης περιόδου	51
tmx συνδέσεων ανακεφαλαιωτικά	939
$(A - A_{0(ολικό)}) \times 68\% \times (m \text{ δικτύου χαμηλής}) / (320.200 + 7.500 \text{ m})$	690.948,71
$(A - A_{0(ολικό)}) \times 68\% \times (m \text{ δικτύου μέσης}) / (320.200 + 7.500 \text{ m})$	19.127,69
$(A - A_{0(ολικό)}) \times 32\% \times (\text{τεμάχια συνδέσεων}) / (11.231 \text{ τεμ})$	47.504,11
$\Pi_{\text{ανακεφαλ}} = \text{Ανακεφαλαιωτική δαπάνη μέχρι σήμερα}$	1.145.983,10
$\Pi = \text{Το σύνολο των προηγούμενων εγκεκριμένων πιστοποιήσεων}$	1.111.664,57
$\Pi_{\text{μηνιαίο 26ης πιστοποίησης}} = \Pi_{\text{ανακεφαλ}} - \Pi$	34.318,53

Τύπος υπολογισμού δαπάνης

$$\begin{aligned}
 \text{Πμηνιαίο} = & A_{0(\text{μηνιαίο } 2\text{ης πιστοποίησης})} + [(A - A_{0(\text{ολικό})}) \times 68\% \times \frac{m \text{ δικτύου}}{320.200 + 7.500 \text{ m}} + \\
 & + (A - A_{0(\text{ολικό})}) \times 32\% \times \frac{\text{τεμ. συνδέσεων}}{11.231 \text{ τεμ.}}] - \Pi
 \end{aligned}$$

ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ :

34.318,53 €

Για τον Ανάδοχο
18/9/2024

(Ε.Ε.Ν.Ε.)

Κωνσταντίνος Κουτσαμπιάς
Επικεφαλής Ομάδας Έργου (PM)

Ο Επιβλέπων Μηχανικός
...../...../2024



ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 796: Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης και Διοίκησης Έργου για την Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Στεριάς Ελλάδας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΑΠΥΔΕΕ): ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

26η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΥΔΕΕ - Από 19/08/2024 έως 18/09/2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ							
W.B.S.	Εντολή Εργασίας	Αριθμός Βάνας	η δικτύου χαμηλής πίεσης παρούσας περιόδου	η δικτύου μέσης πίεσης παρούσας περιόδου	η δικτύου χαμηλής πίεσης προηγούμενης περιόδου	η δικτύου μέσης πίεσης προηγούμενης περιόδου	η δικτύου χαμηλής πίεσης ανακεφαλαιωτικά
ΣΥΜΒΑΣΗ 515 ΛΑΜΙΑ							
08916001CF101504	LAM - LP 01002	Δ18-01	1.145,75				
Σύνολο πιστοποιημένου δικτύου χαμηλής πίεσης Λαμίας			1.145,75		59.295,97		60.441,72
ΣΥΜΒΑΣΗ 658 ΧΑΛΚΙΔΑ							
08915501CF101404							
Σύνολο πιστοποιημένου δικτύου χαμηλής πίεσης Χαλκίδας			0,00		66.045,94		66.045,94
ΣΥΜΒΑΣΗ 658 ΘΗΒΑ							
08914401CF101404	THIV -LP 00008	Δ23-01	985,77				
08914401CF101404	THIV -LP 00262	Δ70-01	71,80				
08914401CF101404	THIV -LP 00083	Δ29-01	54,90				
08914401CF101404	THIV -LP 00003	Δ01-01	314,00				
08914401CF101404	THIV -LP 00259	Δ33-01	1.540,60				
08914401CF101404	THIV -LP 00253	Δ32-01	643,15				
Σύνολο πιστοποιημένου δικτύου χαμηλής πίεσης Θηβας			3.610,22		34.960,99		38.571,21
ΣΥΜΒΑΣΗ 729 ΛΕΙΒΑΔΙΑ							
08914501CF101504							
Σύνολο πιστοποιημένου δικτύου χαμηλής πίεσης Λειβαδιάς			0,00				
Σύνολο δικτύου χαμηλής πίεσης Λειβαδιάς μειωμένο κατά 2% λόγω μη ενεργοποίησης			0,00		12.898,60		12.898,60
08914501CF101503	729_LIV-MP-00007	MP.3705-1_rev.1		95,28			
Σύνολο πιστοποιημένου δικτύου μέσης πίεσης Λειβαδιάς				95,28			
Δίκτυο μέσης πίεσης Λειβαδιάς παρούσας πιστοποίησης, προσωρινά απομειωμένο κατά 2% λόγω μη ενεργοποίησης				93,37			
Πιστοποιείται το 8% της παρακράτησης των επιμετρήσεων 1η έως 10η, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υδραυλικής δοκιμής: 4.701,43x8%=376,11m							
Σύνολο δικτύου μέσης πίεσης Λειβαδιάς προσωρινά απομειωμένο κατά 2% λόγω μη ενεργοποίησης				93,37		5.098,16	5.191,54
ΣΥΜΒΑΣΗ 854 ΑΜΦΙΣΣΑ							
08916502CF100404							
Σύνολο πιστοποιημένου δικτύου χαμηλής πίεσης Αμφισσας			0,00				
Σύνολο δικτύου χαμηλής πίεσης Αμφισσας μειωμένο κατά 2% λόγω μη ενεργοποίησης			0,00	0,00	4.872,10		4.872,10
ΣΥΜΒΑΣΗ 854 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ							
08915701CF101404	KARP -LP 00006	L.150.5					
08915701CF101404	KARP -LP 00009	L.150.6					
Σύνολο πιστοποιημένου δικτύου χαμηλής πίεσης Καρπενησίου			0,00	0,00			
Σύνολο δικτύου χαμηλής πίεσης Καρπενησίου μειωμένο κατά 2% λόγω μη ενεργοποίησης			0,00	0,00	4.704,11		4.704,11
Σύνολο η δικτύου Έργων			4.755,97	93,37	182.777,71	5.098,16	187.533,68
							5.191,54

Σημ. Η Παρακράτηση καλής εκτέλεσης 10% της κατασκευής του χαλύβδινου αγωγού μεταφοράς αερίου διαμ. 6" μειώνεται σε 2% λόγω της επιτυχούς εκτέλεσης υδραυλικής δοκιμής στο πιστοποιημένο εκτελεσθέν τμήμα.

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ			
W.B.S.	τεμ. συνδέσεων παρούσας περιόδου	τεμ. συνδέσεων προηγούμενης περιόδου	τεμ. συνδέσεων ανακεφαλαιωτικά
ΣΥΜΒΑΣΗ 515 ΛΑΜΙΑ			
08916001CF101401	51	783	834
08916001CF101402		3	3
ΣΥΜΒΑΣΗ 658 ΧΑΛΚΙΔΑ			
08915501CF101401		102	102
ΣΥΜΒΑΣΗ 658 ΘΗΒΑ			
08914401CF101401			
ΣΥΜΒΑΣΗ 729 ΛΕΙΒΑΔΙΑ			
08914501CF101501			
ΣΥΜΒΑΣΗ 854 ΑΜΦΙΣΣΑ			
08916501CF101401			
ΣΥΜΒΑΣΗ 854 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ			
08915701CF101401			
ΣΥΝΟΛΑ	51	888	939

Για τον Ανάδοχο
18/9/2024

(Ε.Ε.Ν.Ε.)
Κωνσταντίνος Κουτσουμιάς
Επικεφαλής Ομάδας Έργου (PM)

Ο Επιβλέπων Μηχανικός
...../...../2024



ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 796: Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης και Διοίκησης Έργου για την Πράξη:
«Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΑΠΥΔΕΕ): ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

26η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΥΔΕΕ - Από 19/08/2024 έως 18/09/2024

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Υπάρχουσες Εγγυητικές Επιστολές

Ημερομηνία	Αριθμός	Ταμείο/Τράπεζα	Ποσό
A. Καλής Εκτέλεσης			
17/5/2022	146275	ΤΜΕΔΕ	135.167,00 €
B. Προκαταβολών			
Μη Απαιτούμενη βάσει Σύμβασης (<5%)			
Απαιτούμενες Εγγυητικές Επιστολές			
Καλής Εκτέλεσης	5,00%	2.703.325,24 €	135.166,26 €
Καλής Εκτέλεσης			
Απαιτούμενες Εγγυητικές Επιστολές			135.166,26 €
Υπάρχουσες Εγγυητικές Επιστολές			135.167,00 €
Διαφορά (ΜΕΙΟΝ)			- 0,74 €

Για τον Ανάδοχο
18/9/2024

(Ε.Ε.Ν.Ε.)

Κωνσταντίνος Κουτσαμπάς
Επικεφαλής Ομάδας Έργου (ΡΜ)

Ο Επιβλέπων Μηχανικός
...../...../2024



ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 796: Παροχή Υπηρεσιών Επιβλέψης και Διοίκησης Έργου για την Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΑΠΥΔΕΕ): ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

26η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΥΔΕΕ - Από 19/08/2024 έως 18/09/2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ

Α' ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Ποσά σε Ευρώ, παρ. 4 άρθρο 39 ΠΔ 609/85)

Ποσό 1 ^{ης} Προκαταβολής	ρ1 =	131.274,22
Συμβατικό ποσό που δεν έχει πληρωθεί στον Ανάδοχο κατά τη χορήγηση της 1 ^{ης} Προκαταβολής	Σ1 =	2.703.325,24
Ποσό 2 ^{ης} Προκαταβολής	ρ2 =	
Συμβατικό ποσό που δεν έχει πληρωθεί στον Ανάδοχο κατά τη χορήγηση της 2 ^{ης} Προκαταβολής	Σ2 =	
Σύνολο Προκαταβολών (ρ1+ρ2+.....)	Σρι =	131.274,22
Ποσοστό Παρακράτησης Π = 100 x 1,10 x (ρ1/Σ1+ρ2/Σ2+...)		5,34

Συνολικό Ποσό 26^{ης} Πιστοποίησης (S) 1.145.983,10

Συνολική Απόσβεση SxΠ 61.214,18

Απόσβεση Προκαταβολών μέχρι και την Προηγούμενη Πιστοποίηση 59.381,01

Απόσβεση Προκαταβολών με την 26η Πιστοποίηση 1.833,17

Αναπόσβεστο τμήμα Προκαταβολών 26^{ης} Πιστοποίησης 70.060,04

Β' ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ (Ποσά σε Ευρώ, παρ. 5 άρθρο 39 ΠΔ 609/85)

α/α ΛΟΓ.	Ημερομηνία Υποβολής Λογ/σμού	Ποσό Απόσβεσης (Ευρώ)	Αναπόσβ. Προκαταβ. (Ευρώ)	Διάστημα υπολογισμού τόκων		Αριθμός Μηνών		Ετήσιο Επιτόκιο	Ποσό Τόκων
				από	έως	από αρχή	τρέχων		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Οι τόκοι κάθε λογαριασμού υπολογίζονται και παρακρατούνται απευθείας από τη ΔΕΔΑ									

* Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται απευθείας στον υπολογισμό της πιστοποίησης (βλ. Υπολογισμός Δαπάνης)

Για τον Ανάδοχο
18/9/2024

(Ε.Ε.Ν.Ε.)

Κωνσταντίνος Κουτσαμπάς
Επικεφαλής Ομάδας Έργου (ΡΜ)

Ο Επιβλέπων Μηχανικός
...../...../2024



ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 756: Παροχή Υψηλού Επιβλεπής και Διαχείρισης Έργου για την Παράξη «Ανάπτυξη δικτύων διανομής Ουδακού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
 ΑΝΑΘΕΩΣ (ΑΥΤΟΔΕΙ): ΡΟΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗ ΚΑΠΙΚΟΙ ΑΕ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΩΝ
 (από συνολικού έργου 25% Πιστοποίηση της Σύμβασης.)

Διαχωρισμός Εργασιών WBS												
Αριθμός Εντάξης (Παράγραφος)	Εκπό	Αν. Δι.	Υποέκφ.	ΠΕΠ	Αν. Δι.	Υποέκφ.	Κατασκευή	Παράγ. κ.δ.	Απορ.	Διαρ.	Καταλ.	Σύν. Σα
1η	302.960,89	43.493,43	08915502CF100404	08915502CF100404	08914524CF100404	08914524CF100404	08915502CF100404	08915502CF100404	08915502CF100404	08915502CF100404	08915502CF100404	089144432CF100404
2η	37.455,84	23.254,50	14.200,37	26.712,71					14.557,03			
3η	58.866,28	26.334,80	21.636,37						10.897,01			
4η	32.292,60			16.461,24				16.741,37				
5η	216.860,00	43.430,64	29.988,09	16.831,28	22.736,70			5.304,61	6.055,58			
6η	60.186,23	9.658,63	21.099,73		20.027,57							
7η	55.606,67	80.105,06	32.629,60			8.292,35						
8η	26.315,34											
9η	52.712,29	84.868,86	21.296,37									
10η	37.319,72			39.691,33		12.628,46						
11η	63.853,75	31.670,18	29.637,58		11.102,73			6.796,18	4.696,71			
12η	33.871,52	4.623,84	4.623,84	4.623,84								
13η	53.928,00	21.799,02	35.341,57						5.782,43			
14η	37.950,63	10.490,16		18.162,46					8.379,31			
15η	20.976,47	7.217,29										
16η	43.156,22		25.407,50		5.754,56	4.781,87						
17η	47.811,60	11.620,18	23.081,30				4.343,16		5.531,53			
18η	26.154,97			9.690,47				7.826,90	9.227,34			
19η	43.351,96	39.724,46	16.130,03								7.507,45	
20η	33.871,52	4.623,84	4.623,84	4.623,84								
21η	50.768,05	14.336,79	14.765,19		7.266,16	5.166,80	3.645,02					4.588,48
22η	49.107,60			-10.510,21	8.596,87							
23η	44.875,16	24.748,35				9.291,71	5.251,59		9.133,97			
24η	31.914,91		22.848,34				8.756,57					
25η	74.840,90	21.801,96								7.038,94		
26η	34.338,53											
Σύνολο:	1.145.981,11	309.157,17	314.315,48	202.684,00	74.573,96	37.602,08	39.752,44	47.332,21	96.602,99	9.861,84	7.507,46	4.588,48

Για τον Ανάδοχο
 18/9/2024

Ο Ελεγκτής Μάχωνας
 .../.../2024

(Ε.Ε.Ε.Ε.)

Κυριοκρατικός Κανονισμός
 Επιδόσεων Έργου (ΕΠΕ)

26η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΥΔΕΕ - Από 19/08 έως 18/09/2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ		ΚΩΔΙΚΟΣ WBS (ΑΝΑΔΟΧΟΥ)	ΜΗΚΟΣ	Παρακράτηση
515-LAM	LAM-LP1002	Δ18-01	BANA	08916001CF101504	1,145.75	
658- TH1	TH1 -LP00003	Δ01-01_ΕΠΑΜ	BANA	08914401CF101404	314.00	
658- TH1	TH1 -LP00008	Δ23-01	BANA	08914401CF101404	985.77	
658- TH1	TH1 -LP00083	Δ29-01	BANA	08914401CF101404	54.90	
658- TH1	TH1 -LP00253	Δ32-01	BANA	08914401CF101404	643.15	
658- TH1	TH1 -LP00259	Δ33-01	BANA	08914401CF101404	1,540.60	
658- TH1	TH1 -LP00262	Δ70-01	BANA	08914401CF101404	71.80	
					4,755.97	
729- LIV	LIV -MP00007	MP3705.1	ST 6"	08914501CF101504	95.28	(-2%)

ΣΥΝΟΛΟ: 4,849.34m

658 – TH1 0 Συνδέσεις Καταναλωτών
515 – LAM 51 Συνδέσεις Καταναλωτών

08914401CF101401
08916001CF101401



Σε συνεργασία με τις εταιρείες:

Ρήγα Φεραίου 28 & Πάρνηθος, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Τ. 210 280 3000, Ε. info@roikos.gr

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 2529/GR.05-22

ΠΛΗΡ.: Κ. Κουτσαμπάς

ΠΡΟΣ: **enaon EDA****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ****Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**

Λεωφ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα

(υποβολή μέσω e-mail)

ΘΕΜΑ: Σύμβαση Νο 796: Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης και Διοίκησης Έργου για την Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». Υποβολή 26^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης Σύμβασης και Νέα Ειδοποίηση για εκκρεμείς ενέργειες εκ μέρους του Εργοδότη.

ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 1490/GR.05-22/21.06.2024 έγγραφό μας (Ειδοποίηση για εκκρεμείς ενέργειες εκ μέρους του Εργοδότη).

Αγαπητές/-οί Κυρίες/-οί,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι (Αμοιβή & Πληρωμή – Κρατήσεις) της οικείας Συγγραφής Υποχρεώσεων, σας υποβάλουμε τον 26^ο Λογαριασμό – Πιστοποίηση της Σύμβασης και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Επίσης, με την παρούσα υπενθυμίζουμε εκ νέου την παράλειψη των οφειλόμενων ενεργειών σας σχετικά: α) με την έγκριση του 1^{ου} ΣΠ και την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης για τη μεταβολή του τρόπου υπολογισμού και καταβολής της αμοιβής μας και β) με τους όρους επέκτασης της σύμβασης και παροχής των υπηρεσιών μας πέραν του αρχικού συμβατικού χρόνου (σημειώνουμε ότι η σύμβασή μας λήγει στις 19.1.2025 και ήδη με αποφάσεις σας έχουν εγκριθεί παρατάσεις στις εργοληπτικές συμβάσεις που υπερβαίνουν την ανωτέρω ημερομηνία).

Εν αναμονή της επόμενης επικοινωνίας μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Εσωτερική Διανομή:

Κ. Καλέργης, Κ. Κουτσαμπάς

Δ. Βέρρα, Λογιστήριο

Salfo, TWD, ADO

Digitally signed by
KONSTANTINOS
KALERGIS
Date: 2024.09.18
15:33:06 +03'00'



Κωνσταντίνος Μ. Καλέργης
Νόμιμος Εκπρόσωπος





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμός
Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία
Ωρα έκδοσης

82167906

17/12/2024 11:16:49

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΦΜ	093795200	ΔΟΥ	(1190) ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 28 ΚΑΙ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 0 - 14452 - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ		

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΙσχύει από
17/12/2024Ισχύει έως
17/02/2025

Το παρόν χορηγείται για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης) και ισχύει για 2 μήνες.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (Ν.4611/2019)

Ο ε-Ε.Φ.Κ.Α βεβαιώνει ότι Ο/Η:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Μ.Ε./Α.Μ.Α. :
Α.Φ.Μ. : 093795200
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 28 ΚΑΙ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 0 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

* Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του/της.

Το παρόν Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019, της αριθ. 15435/913/16.04.2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και της υπ' αριθ. οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας, μετά από αίτηση του / της ανωτέρω.

Η βεβαίωση αυτή ισχύει αποκλειστικά:

* Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών επιτοκίων (άρθρα 39 παρ. 7 του Ν. 2065/92 και 59 Ν. 2676/99), με τον όρο της παρακράτησης ποσού ΜΗΔΕΝ (0,00) € από κάθε ποσό που θα του/της καταβληθεί.

ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ (Μέχρι 13/05/2025)

Ο ε-ΕΦΚΑ επιφυλάσσεται στην περίπτωση που από μελλοντικό έλεγχο διαπιστώσει ότι οφείλονται εισφορές να τις αναζητήσει.

Ο Διοικητής του ε-ΕΦΚΑ



Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης

