



ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Κολοκοτρώνη 30
Τ.Κ: : 42132 – Τρίκαλα
Πληροφορίες : κ^{ος} Δασάρχης
Τηλέφωνο : 2431 0 63480
FAX : 2431 0 63479

Τρίκαλα 1 - 7 - 2019
Αρ. Πρωτ: 3399/106677

ΠΡΟΣ: κ^α Μπαμπαλή Κόσμη του Νικολάου
Δασολόγο Ε.Δ.Δ.Ε
Ηφαίστου 4 42132 Τρίκαλα
ΚΟΙΝ : 1) Δ/ση Δασών Τρικάλων
Ενταύθα
2) κ^α Αγγέλου Αναστασία, Δασολόγο
Ενταύθα

Θ Ε Μ Α : Έγκριση 3^{ου} τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος 6^{ης} παράτασης του έργου:
«Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείων Δήμου Πιν-
δέων Ν. Τρικάλων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα παράτασης του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείων Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων» που μας έχει υποβάλλει η Ανάδοχος Ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση του Κοσμά Νικ. Μπαμπαλή ΕΔ.Δ.Ε με την από 28-6-2019 αίτησή του.
2. Την αριθμ. 4501/229878/29-12-2017 απόφαση Δ/σης Δασών Τρικάλων περί 6^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείων Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων»
3. Το με αριθμ.πρωτ. 6772/202673/11-10-2013 εργολαβικό συμφωνητικό.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5. την αριθμ. 164437/3067/19-12-2017 απόφαση του Υ.Π.Ε.
6. Τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ του έργου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε το 3^ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα 6^{ης} παράτασης του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείων Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων» της Ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης Κοσμά Νικ. Μπαμπαλή όπως μας έχει υποβληθεί με την από 28-6-2019 αίτησή του, με συνολική προθεσμία περαίωσης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου έως την 31-12-2019 όπως υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση και ελέγχθηκε από εμάς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση του έργου με βάση την εγκεκριμένη μελέτη και με τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

Ο Αν.Προϊστάμενος Δασαρχείου Τρικάλων

Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος με Α' βαθμό