

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#259.207,15#**
(διακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες διακόσια επτά Ευρώ και δέκα πέντε Λεπτά)
στο δικαιούχο P. & C. DEVELOPMENT S.A.
Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 90
ΑΦΜ: 999640010
Τηλέφωνο: 6978001241

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 01361Δ
Αρ. Πρωτοκ: 8463
Τραπεζικός λογαριασμός: 640002002037301

Για: Πληρωμή του 5ου λογαριασμού του Έργου: Επέκταση και Αναβάθμιση του Ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Κω
ΕΑΔ373/2023 ΑΔΑ:6ΖΟΣ7ΛΞ-ΔΔ7 ΕΑΔ322/2022 ΑΔΑ:97Δ67ΛΞ-0Ι4 ΕΑΔ337/2021 ΑΔΑ:6Σ1Ζ7ΛΞ-ΠΒΒ ΕΑΔ312/2020
ΑΔΑ:ΨΔΡ97ΛΞ-0ΘΧ Εργολαβική 21SYMV00849...

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			
Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	373	9453	259.207,15
Σύνολο:			259.207,15

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		251.904,03
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
1	ΑΕΠΠ 0,06%	139,79
2	Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07%	163,08
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ	0,84
4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ	0,98
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	6.989,35
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	4,19
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΣ	4,89
Σύνολο Κρατήσεων:		7.303,12

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
- Α.Α.Υ.: 373 (19/01/2023)
- Αρ.Παρ.: ΠΑΡ- ΥΠΗΡ1748 (ΔΣΕ: 5102) - 04/08/2023
- Αρ.Παρ.: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒ.8463 - 04/08/2023
- 5η κατανομή χρηματοδότησης με ΑΔΑ:Ρ4ΝΡΚΣΨ-ΔΥΘ
- Συνολικού ποσού: 259.207,15 ευρώ
- 5η εντολή πληρωμής με ΑΔΑ:ΩΖΩΛ7ΛΞ-Ι
- Τελικό ποσό με ΦΠΑ 259.207,15 ευρώ
- 3η αναλυτική επιμέτρηση με ΑΔΑ:ΨΜΞΝ7ΛΞ-ΧΣΓ
- 3ος ΠΠΑΕ με ΑΔΑ:ΨΜΞΝ7ΛΞ-ΧΣΓ
- Δήλωση υλικών επί τόπου ΑΤ1.4. ΑΤ4.1
- Δήλωση θεματοφυλακής & Εδικό Πρωτόκ. Καθορισμού
- πρώιν αποζημίωσης υλικών επί τόπου
- Υπεύθυνη Δήλωση αναδόχου με Θέμα : € Φύλαξης
- 1η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:6ΚΕ77ΛΞ-Ψ6Β
- 2η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:6ΜΕ97ΛΞ-ΖΑΓ
- 3η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:ΕΞΒ97ΛΞ-ΠΤΥ
- 3ος ΕΑΕ εργασιών
- 1η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:6ΒΨΥ7ΛΞ-Ν1Π
- 2η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:67ΚΡ7ΛΞ-ΕΜΠ
- 3η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:6Ν7Φ7ΛΞ-Ψ16
- ΕΑΔ373/2023 ΑΔΑ:6ΖΟΣ7ΛΞ-ΔΔ7
- ΕΑΔ322/2022 ΑΔΑ:97Δ67ΛΞ-0Ι4
- ΕΑΔ337/2021 ΑΔΑ:6Σ1Ζ7ΛΞ-ΠΒΒ
- ΕΑΔ312/2020 ΑΔΑ:ΨΔΡ97ΛΞ-0ΘΧ
- Επικύρωση της νομιμότητας με ΑΔΑ:6ΒΔΛΟΡ11-ΧΧΘ
- Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑ:6ΔΔ47ΛΞ-
- Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ:21SYMV008496655
- Τιμολόγο μελέτης
- Έντυπη Προσφορά
- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρηση ΦΠΑ 391.532,40 ευρώ
- με ΑΔΑ:6Ν7Φ7ΛΞ-Ψ16 247/2023
- Απολογική Έκθεση 1ου ΑΠΕ
- 1ο ΠΚΤΜΝΕ
- 1ος ΑΠΕ με θεώρηση στις 07.08.2023
- Αναφορά προηγούμενων πληρωμών από έως και 04
- ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
- ΑΚΡΙΒΕΙΑ
- ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

31/08/2023

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗ

Αθεώρητο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει
του π.δ. 136/2011

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΙΟΥΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#259.207,15#**
(διακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες διακόσια επτά Ευρώ και δέκα πέντε Λεπτά)
στο δικαιούχο P. & C. DEVELOPMENT S.A.
Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 90
ΑΦΜ: 999640010
Τηλέφωνο: 6978001241

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 01361Δ
Αρ. Πρωτοκ: 8463
Τραπεζικός λογαριασμός: 640002002037301

Για: Πληρωμή του 5ου λογαριασμού του Έργου: Επέκταση και Αναβάθμιση του Ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Κω
ΕΑΔ373/2023 ΑΔΑ:6ΖΟΣ7ΛΞ-ΔΔ7 ΕΑΔ322/2022 ΑΔΑ:97Δ67ΛΞ-0Ι4 ΕΑΔ337/2021 ΑΔΑ:6Σ1Ζ7ΛΞ-ΠΒΒ ΕΑΔ312/2020
ΑΔΑ:ΨΔΡ97ΛΞ-0ΘΧ Εργολαβική 21SYMV00849...

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			
Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	373	9453	259.207,15
Σύνολο:			259.207,15

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		251.904,03
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
1	ΑΕΠΠ 0,06%	139,79
2	Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07%	163,08
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ	0,84
4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ	0,98
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	6.989,35
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	4,19
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΣ	4,89
Σύνολο Κρατήσεων:		7.303,12

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
- Α.Α.Υ.: 373 (19/01/2023)
- Αρ.Παρ.: ΠΑΡ- ΥΠΗΡ1748 (ΔΣΕ: 5102) - 04/08/2023
- Αρ.Παρ.: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒ.8463 - 04/08/2023
- 5η κατανομή χρηματοδότησης με ΑΔΑ:Ρ4ΝΡΚΣΨ-ΔΥΘ
- Συνολικού ποσού: 259.207,15 ευρώ
- 5η εντολή πληρωμής με ΑΔΑ:ΩΖΩΛ7ΛΞ-4
- Τελικό ποσό με ΦΠΑ 259.207,15 ευρώ
- 3η αναλυτική επιμέτρηση με ΑΔΑ:ΨΜΞΝ7ΛΞ-ΧΣΓ
- 3ος ΠΠΑΕ με ΑΔΑ:ΨΜΞΝ7ΛΞ-ΧΣΓ
- Δήλωση υλικών επί τόπου ΑΤ1.4. ΑΤ4.1
- Δήλωση θεματοφυλακής & Εδικό Πρωτόκ. Καθορισμού
- πριών αποζημίωσης υλικών επί τόπου
- Υπεύθυνη Δήλωση αναδόχου με Θέμα : € Φύλαξης
- 1η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:6ΚΕ77ΛΞ-Ψ6Β
- 2η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:6ΜΕ97ΛΞ-ΖΛΓ
- 3η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:ΕΞΒ97ΛΞ-ΠΤΥ
- 3ος ΕΑΕ εργασιών
- 1η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:6ΒΨΥ7ΛΞ-Ν1Π
- 2η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:67ΚΡ7ΛΞ-ΕΜΠ
- 3η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:6Ν7Φ7ΛΞ-Ψ16
- ΕΑΔ373/2023 ΑΔΑ:6ΖΟΣ7ΛΞ-ΔΔ7
- ΕΑΔ322/2022 ΑΔΑ:97Δ67ΛΞ-0Ι4
- ΕΑΔ337/2021 ΑΔΑ:6Σ1Ζ7ΛΞ-ΠΒΒ
- ΕΑΔ312/2020 ΑΔΑ:ΨΔΡ97ΛΞ-0ΘΧ
- Επικύρωση της νομιμότητας με ΑΔΑ:6ΒΔΛΟΡ11-ΧΧΘ
- Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑ:6ΔΔ47ΛΞ-
- Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ:21SYMV008496655
- Τιμολόγο μελέτης
- Έντυπη Προσφορά
- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης ΦΠΑ 391.532,40 ευρώ
- με ΑΔΑ:6Ν7Φ7ΛΞ-Ψ16 247/2023
- Απολογική Έκθεση 1ου ΑΠΕ
- 1ο ΠΚΤΜΝΕ
- 1ος ΑΠΕ με θεώρηση στις 07.08.2023
- Αναφορά προηγούμενων πληρωμών από έως και 04
- ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
- ΑΚΡΙΒΕΙΑ
- ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

31/08/2023

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗ

Αθεώρητο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει
του π.δ. 136/2011

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΙΟΥΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο