

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:9205/13-11-2019**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. 9/2019 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης 41/2019

Π ε ρ ί λ η ψ η

Ανάκληση της υπ'αριθμ.16/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σημείο 3 του αποφασιστικού μέρους.

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5^η Απριλίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12,00 μεσημβρινή συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού ύστερα από την αριθ. 2491/4-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Δημάρχου κ. Υπερήφανου Λουκά, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (5), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
- 2.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- 2.ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ'αριθμ.40/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί εγκρίσεως της κατεπείγουσας συνεδρίασης» καθώς και την αριθμ. πρωτ:2516/4-4-2019 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ,την οποία υπογράφει ο κ. Τούντας Βασίλειος και η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Ανάκληση της υπ. 16/2019 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σημείο 3 του αποφασιστικού μέρους.

Αιτιολόγηση:

Η υπ. αρ. 2/2019 μελέτη της Υπηρεσίας μας, συντάχθηκε στα πλαίσια των έκτακτων γεγονότων των 7-9/2/2019 (συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις), για κατασκευή έργου στην περιοχή «Μπούκα Ακραιφνίου», με την σκέψη ότι, το φαινόμενο της ανύψωσης της στάθμης της λίμνης Υλίκης θα υποχωρούσε σχετικά σύντομα.

Εν τούτοις, αστάθμητοι παράγοντες, όπως η κατά καιρούς συνέχιση των βροχοπτώσεων μέχρι και σήμερα (σε ηπιότερη βέβαια ένταση), δεν επέτρεψε την υποβίβαση της επιφάνειας της λίμνης , με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κατασκευαστεί σαν ενιαίο το έργο. Επιπλέον, με την μερική υποχώρηση των υδάτων, αποκάλυψε ότι η φύση του έργου, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση, απαιτεί να γίνει επείγουσα συντήρηση της οδού που βρίσκεται στις παρυφές του εκεί λόφου μέχρι το αντλιοστάσιο (γεώτρηση) Κοκκίνου (εργασία συντήρησης υπό μορφή έργου: «Συντήρηση οδοποιίας στη θέση Μπούκα Υλίκης της τ.κ. Ακραιφνίας») και ξεχωριστά, (αφού πρόκειται για άλλης φύσης έργο), ανακατασκευή υφιστάμενης οδού λόγω σημαντικής φθοράς του δρόμου. (ανακατασκευή του δρόμου με τίτλο μελέτης «Ανακατασκευή οδοποιίας στη θέση Μπούκα Υλίκης για πρόσβαση σε αντλιοστάσιο ύδρευσης τ.κ. Κοκκίνου» (booster). Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας αναγκάστηκε να συντάξει τις δύο ανωτέρω ξεχωριστές μελέτες συντήρησης και ανακατασκευής, ώστε αυτές να είναι σύννομες, σύμφωνα με την σημερινή κατάσταση στη λίμνη και για επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσβασης στη γεώτρηση Κοκκίνου που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος. Επιπλέον, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το α.π. 306/14-1-2019 έγγραφό του, λήγει σήμερα 5-4-2019, χωρίς προοπτική παράτασης. Η μη έγκριση των παρακάτω ενεργειών σήμερα, θα είναι καταστροφική για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Κοκκίνου.

Κατόπιν αυτών, εισηγούμαι :

- Α) Την ανάκληση της αρ. 16/2019 Απ. Οικ. Επιτροπής ως προς το σημείο 3 του αποφασιστικού μέρους που αφορά στην έγκριση της 2/2019 μελέτη της Τ.Υ. μας.
 Β) Την έγκριση της αρ. 5/2019 μελέτης «Συντήρηση οδοποιίας στη θέση Μπούκα Υλίκης της τ.κ. Ακραιφνίας» ύψους 92.000Ε με ΦΠΑ.
 Γ) Την έγκριση της αρ. 6/2019 μελέτης «Ανακατασκευή οδοποιίας στη θέση Μπούκα Υλίκης για πρόσβαση σε αντλιοστάσιο ύδρευσης τ.κ. Κοκκίνου» ύψους 100.200^Ε με ΦΠΑ.
 Δ) Περί απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση του έργου : «Συντήρηση οδοποιίας στη θέση Μπούκα Υλίκης της τ.κ. Ακραιφνίας» ύψους 92.000Ε με ΦΠΑ.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Ο.Ε να ανακαλέσουν την υπ' αριθμ.16/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ως προς το σημείο 3 που αφορά την έγκριση της υπ' αριθμ.2/2019 μελέτης του έργου «Κατασκευή αγροτικών δρόμων για πρόσβαση σε γεωτρήσεις ύδρευσης τ.κ. Κοκκίνου-Ακραιφνίου στη θέση Μπούκα-Υλίκη από έκτακτα καιρικά φαινόμενα» προϋπολογισμού δαπάνης 192.200,00€ με ΦΠΑ 24% , και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση , έλαβαν υπόψη το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, το υπ' αριθμ. πρωτ:7079/25-2-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (δεδομένου ότι οι σχετικές αποφάσεις για το κατεπείγον και για την συζήτηση επί των θεμάτων λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της) και ύστερα από διαλογική συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάκληση της υπ' αριθμ.16/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σημείο 3 του αποφασιστικού μέρους ήτοι: την έγκριση της υπ' αριθμ.2/2019 μελέτης του έργου «Κατασκευή αγροτικών δρόμων για πρόσβαση σε γεωτρήσεις ύδρευσης τ.κ. Κοκκίνου-Ακραιφνίου στη θέση Μπούκα-Υλίκη από έκτακτα καιρικά φαινόμενα» προϋπολογισμού δαπάνης 192.200,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **41/2019**

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Τα μέλη

1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

3.ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4.ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ