



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 6Θ9ΞΩ65-4Δ8
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 3385
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2023
Κ.Α. : 64-7323.011

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.028 Χρημ/ση ανακ. Πεζ.διαμ.ραμπών ΑΜΕΑ: 5067331
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.			
Εξόφλ.3ου λογ.του .εργου:Ανακατασκευές πεζοδρομίων-διαμορφώσεις ραμπών ΑΜΕΑ οδών Δήμου Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067331-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ69527/11-11-22		64-7323.011	195.040,23	Ανακατασκευές πεζ.-διαμ. ραμπών ΑΜΕΑ ΟΠΣ5067331			
ΣΥΝΟΛΟ : 195.040,23							
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β136/2023 ΣΕ Χ-Α1476/2023 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΘΗΣΗΣ--3η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 6.Η ΑΠ-69527/11-11-22 ΣΥΜΒΑΣΗ- ΑΔΣ 214/2023 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ- Η ΑΡ 3834/13-7-23 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ-Η ΑΠ 36007/7-6-23 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 7.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α1476/2023		Φόρος εργοληπτών τεχνικών	4.718,72	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
		ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	4,72	38	17/10/2023	195.040,23	
		ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,94	ΣΥΝΟΛΟ			195.040,23
		ΥΠΕΡ ΕΝ.ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	157,29				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εκατόν Ενενήντα Πέντε Χιλ. Σαράντα κόμμα Είκοσι Τρία (195.040,23) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 18/10/2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ