

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

«ΑΙΓΕΑΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τηλ.: 210 767 5284

Φ.917/156/97470

Σ. 8753

Αθήνα, 15 Νοε 24

Συνημμένα: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων [Ενεργειακή Αναβάθμιση της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)- MIS 5083936]

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
 β. Φ.917.1.22/3/487241/Σ.3807/30 Νοε 22/ΓΕΣ/Γ2
 γ. Σύμβαση 4/2023 της 736 ΔΣΕ
 δ. Σύμβαση 2/2024 της 736 ΔΣΕ
 ε. Φ.917.5/356/1391/Σ.518/19 Ιουλ 24/736 ΔΣΕ
 στ. Το υπ' αριθ. 4–1/26 Ιουλ 24/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ
 ζ. Φ.060.410/46/138397/Σ.20027/07 Νοε 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
 η. Φ.900/222/907041/Σ.3832/11 Νοε 24/ΓΕΣ/Γ2

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το άρθρο 156 του (α) σχετικού.

β. Το (β) όμοιο, με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

γ. Το (ε) σχετικό, με το οποίο υποβλήθηκε από την 736 ΔΣΕ για έγκριση, ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), υπογεγραμμένος και από την ανάδοχο κοινοπραξία, χωρίς καμία επιφύλαξη.

δ. Το (στ) όμοιο, με το οποίο το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Έργων (ήτοι ΤΣΕ/ΑΣΔΕΝ), εισηγήθηκε θετικά για την έγκριση του προαναφερθέντος ΑΠΕ.

ε. Τα (ζ) και (η) σχετικά, με τα οποία κοινοποιήθηκε η έκδοση θετικής γνώμης τροποποίησης της νομικής δέσμευσης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, για το υπόψη ζήτημα,

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ εα. Τις τιμές μονάδας νέων εργασιών NT1~NT39, όπως αναγράφονται στο συνημμένο 2^ο Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του 2^{ου} ΑΠΕ.

β. Τον 2^ο ΑΠΕ, ήτοι:

(1) Την επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης με κάλυψη των δαπανών από το κονδύλιο των απροβλέπτων, του (γ) σχετικού λόγω αύξησης των ποσοτήτων από συμβατικές εργασίες (οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν με ακρίβεια), με υπόλοιπο δαπάνης για τα απρόβλεπτα 844,06€ [139.180,45€ (1^{ου} ΑΠΕ) – 138.336,39€ (2^{ου} ΑΠΕ)].

(2) Τη χρησιμοποίηση μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων, της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ) [(δ) όμοιο], λόγω αύξησης των ποσοτήτων από συμβατικές εργασίες, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν με ακρίβεια, με υπόλοιπο δαπάνης για τα απρόβλεπτα 3.922,54€ [32.519,06€ (1^{ου} ΑΠΕ) – 28.596,52€ (2^{ου} ΑΠΕ)].

(3) Τον προϋπολογισμό της προς κατάρτιση 2^{ης} Σ.Σ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 402.063,90€ (216.224,46€ για εργασίες, 38.271,73€ για απρόβλεπτα, 30.828,49€ για αναθεώρηση και 77.818,82€ για ΦΠΑ 24%), για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 132 (περίπτωση β της παραγράφου 1) του (α) σχετικού, συνιστούν επιτρεπτές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, καθόσον:

(α) Δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

(β) Η αξία των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

γ. Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 63 εργάσιμες και μη ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών της 2^{ης} Σ.Σ.

2. Συναφώς αναφέρεται ότι, για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η προσκόμιση από την ανάδοχο κοινοπραξία, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ **(16.212,00€)**.

3. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (στ) σχετικού.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

5. Χειριστής θέματος : Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλέφωνο: 210 7675284 (ΕΨΑΔ: 801 – 5284) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: str-asden-dmx@army.gr.

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης
ΔΜΧ/ΓΣΕ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια
736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
ΓΕΣ/Γ2
ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

3 Αντίγραφα ΑΠΕ &
2 Φωτοαντίγραφα Πρακτικού ΤΣΕ

-
-
-