



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Ι09ΩΗΑ-4Ω9

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2023
ΣΕΙΡΑ:	Β
ΑΡΙΘΜΟΣ:	1.442
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	29/12/2023

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ αρ. 1.442

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ>>.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.	Α.Φ.Μ.:	800377978
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ	(αριθμητικά)	19.778,00
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά	(αριθμητικά)	19.282,97

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	19.778,00
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	19.778,00
ΣΥΝΟΛΑ	19.778,00

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7333.0052	Αντικατάσταση Οδοστρώματος Οδού Ληλαντίων.	19.778,00

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ	19.778,00
--------------------	--	-----------

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Α/Α	Κράτηση	Ποσό
1	Βεβαίωση Υπόλοιπου Πίστωσης του ΚΑ 30-7333.0052	ΤΠΥ/255	20/12/2023	19.778,00	1	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0.1%	15,95
2	Κατάσταση Πληρωμής				2	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.0,1% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	0,48
3	Φύλλο εκκαθάρισης Δαπάνης				3	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.0,1% ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,10
4	ΛΑΥ Β/470				4	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% (Φ.Ε.Μ.)	478,50
5	Σύμβαση 23SYMV012896636						
6	Πρώτο ΧΕΠ Σύμβασης Β1157/2023					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	495,03
7	Διαβιβαστικό έγγραφο Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαλκιδέων 48392-18/12/2023					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	19.282,97

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (19.282,97)

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΛΙΓΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ1/Α'

Χαλκίδα.....
Ο ΛΑΒΩΝ