

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΔΑ:**ΠΡΟΣ:**

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.:

115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2821005042-44-40
e-mail procurement.115cw@haf.gr
Φ.830/18699
Σ.4301
Σούδα, 15 Σεπ 23

ΘΕΜΑ: Απόφαση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Υλοποίησης του Συμβατικού Αντικειμένου του Συμφωνητικού 72/2023 με Τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης και Επιθεώρησης Ενενήντα Τεσσάρων (94) Αυτόνομων Μονάδων Κεντρικής Θέρμανσης»]

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

(1) Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

(2) Του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

(3) Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

(4) Του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».

(5) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις».

(6) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

(7) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 217 παρ.1 αυτού περί δυνατότητας παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 50% για τα υλικά και 100% για υπηρεσίες, ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται προ της

λήξης του χρόνου ισχύος της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

(8) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

β. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β' 2300) απόφαση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

γ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.831/5851/Σ.1091/25 Μαΐ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή καθορισμού διαδικασιών που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας από 0,01€ έως 30.000,00€.

δ. Τις διατεθείσες πιστώσεις Π/Υ ΠΑ έτους 2023 συμφώνως της Φ.812/4221/Σ.715/30 Μαρ 23/ΓΕΑ/Δ6/3α διαταγής, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι εγκρίσεις ανάληψης υποχρεώσεων βάρος ΑΛΕ 2420301001 (ΚΑΕ 0851), σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 7206/26 Ιουλ 23 (ΑΔΑ: ΨΙΘΗ6-Λ21) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σε συνέχεια των υπ' αριθμ. 950-952/28 Ιουν 23 Εντολών Εργασιών – Παροχής Υπηρεσιών.

ε. Το Πρωτογενές και το Εγκεκριμένο Αίτημα της Μονάδας μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την υλοποίηση συμβατικού αντικειμένου θέματος, υπό στοιχεία ΑΔΑΜ 23REQ013157317 και 23REQ013158026, αντίστοιχα.

στ. Την υπ' αριθμ. 54/2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) στο αντικείμενο του θέματος τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΟΕ», ως εγκρίθηκε με τη Φ.830/15151/Σ.3461/26 Ιουλ 23/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (115 Πτέρυγα Μάχης – 115ΠΜ) (ΑΔΑΜ: 23PROC013158114).

ζ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.830/16482/Σ.3780/16 Αυγ 23/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. (ΑΔΑ: ΨΥΧΤ6-0ΩΜ, ΑΔΑΜ: 23AWRD013263600) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ΠΥΠ 54/2023 στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΟΕ».

η. Τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθμ. Σ.72/2023 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 23SYMV013293135) μεταξύ της 115ΠΜ και του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΟΕ», όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί ανυπερθέτως εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ΠΥΠ, η οποία έλαβε χώρα την 17 Αυγ 23, ήτοι έως την **17 Σεπ 23**.

θ. Τα διαλαμβανόμενα στην από 14 Σεπ 23 επιστολή του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΟΕ» με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του συμφωνητικού Σ.72/2023 κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως τη Δευτέρα 2 Οκτ 23, λόγω δυσχερειών κατά την

διαδικασία συντήρησης θέρμανσης ΟΣΕΑΑΥ. Πιο συγκεκριμένα, λόγω μη ικανής ποσότητας πετρελαίου, αδυναμίας πρόσβασης και μη ολοκληρωμένων υδραυλικών εργασιών στα λεβητοστάσια.

Ι. Την αξιολόγηση των διαλαμβανομένων στην υπόψη επιστολή από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας και την εισήγηση του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ) με την οποία εισηγείται τη αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΟΕ» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.72/2023 κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως τη **Δευτέρα 2 Οκτ 23**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

ια. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που διέπουν εν γένει τις δημόσιες συμβάσεις.

ιβ. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 54/2023.

2.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της εισήγησης του ΕΟΥ ως παρ1ι ανωτέρω, ήτοι την αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «Schneider Electric - Δημήτριος Χαραλαμπίδης Α.Ε.Β.Ε.» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.52/2023 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι **ανυπερθέτως έως τη Τρίτη 12 Σεπ 23**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/2016.

3. Αρμόδια για συνεργασία ορίζεται η Εσμίας (ΥΤΑ) Ασπασία Ρηγοπούλου τηλεφ. 2821005042-44.

Σμχος (Ι) Χρήστος Γρηγορούδης
Διοικητής 115ΠΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)

«ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΟΕ»,

Χανιά, Τ.Κ.73100,

Τηλεφ. 2821081823, 6973880765

Email: info@afoiaggelakioe.gr , nikosaggelakis2017@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία (μέσω ΙΡΙΔΑ)

115ΠΜ/ΔΥΠ, ΜΣΕ, ΤΜ.ΟΙΚ.(2)