

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

**Χανιά 28 - 11 - 2023**

**Αρ. Πρωτ : 402940**

**Ταχ. Δ/ση :** Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη  
**Ταχ.Κωδ. :** 731 32 Χανιά  
**Πληρ/ίες :** Αντώνης Δασκαλογιαννης  
**Τηλ. :** 28213 44644  
**e-mail :** [daskalogiannis@crete.gov.gr](mailto:daskalogiannis@crete.gov.gr)

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου  
«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  
ΧΑΝΙΑ-ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΕΣ-ΜΕΣΚΛΑ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ  
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019,  
4ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ  
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΦΟΥΡΝΕΣ», αναδόχου ΛΕΒΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου.

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρηση Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων έχοντας υπ' όψη:

1. Το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Την αριθμ. 1218/16.2.2021 (ΦΕΚ 762 Β' /26-2-2021) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
5. Την αρ. πρωτ. 350192/20-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΙΚ7ΛΚ-ΩΨΞ, ΑΔΑΜ: 23AWARD013617672) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του υπόψη έργου στον ΛΕΒΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ με Α.Φ.Μ. 118498952 ΔΟΥ Χανίων, συνολικού ποσού 35.229,44€.
6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας του έργου του θέματος.
7. Την με αρ. πρωτ. 355913/25-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013642297) Εργολαβική Σύμβαση συνολικού ποσού 35.229,44€ με Φ.Π.Α.

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

Εγκρίνουμε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΑΝΙΑ-ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΕΣ-ΜΕΣΚΛΑ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, 4ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΦΟΥΡΝΕΣ» «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο.

### **Εσωτερική Διανομή**

κ. Πρ/νη Δ.Τ.Ε.

### **Κοινοποίηση**

ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΛΕΒΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Email: ergolevakis@gmail.com

Με συνημμένο το χρονοδιάγραμμα

**Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του  
Τμήματος Συντήρησης Έργων &  
Μηχανικού Εξοπλισμού**

**Αντώνιος Δασκαλογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**