

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 8171/31-12-2024

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας για τη φύλαξη δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων»

ΠΟΣΟΥ 8.064,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ

Στο Εύλαλο, σήμερα **31-12-2024** οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ, Δήμαρχος, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Τοπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), και **ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ**, με ΑΦΜ 055145530 ΔΟΥ Ξάνθης, με έδρα 40 Εκκλησιών Νο11, Ξάνθη ΤΚ 67100, που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφωνούμε τα επόμενα:

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[...] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]»
2. Τον Ν. 4421/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Την υπ. αριθ.: 196/αρ. πρωτ. 5330/18-09-2024 απόφαση του Δημάρχου που αναθέτει την εν λόγω δημόσια σύμβαση με ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015443397 στον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ».
4. Το υπ. αριθ. πρωτ. 5336/18-09-2024 συμφωνητικό για την εν λόγω δημόσια σύμβαση με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015447837. Το συμφωνητικό προέβλεπε χρόνο υλοποίησης από την υπογραφή της σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία τις 31-10-2024.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 6239/31-10-2024 αίτηση του αναδόχου για τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης που αιτείται την παράταση κατά (1) ένα μήνα της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 της σύμβασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής έως 31/10/2024, με νέα καταληκτική ημερομηνία έως και 29-11-2024 από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, για λόγους ανωτέρας βίας και εξαιτίας αργής προσέλευσης υλικών, που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης.
6. Την με αριθμό 229/6240/31-10-2024 (ΑΔΑ: 69ΠΚΩΗΨ-72Ρ) Απόφαση του Δημάρχου Τοπείρου που εγκρίνει την τροποποίηση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης.
7. Το υπ. αριθ. πρωτ. 6241/31-10-2024 συμφωνητικό για την τροποποίηση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015712716. Το συμφωνητικό προέβλεπε χρόνο υλοποίησης από την υπογραφή της σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία τις 29-11-2024.

8. Την με αριθμ. πρωτ. 7249/29-11-2024 αίτηση του αναδόχου για τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης που αιτείται την παράταση της προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας από την υπ' αριθμ. πρωτ. 6241/31-10-2024 τροποποίηση της σύμβασης, με νέα καταληκτική ημερομηνία **έως και 31-12-2024**, για λόγους ανωτέρας βίας και εξαιτίας αργής προσέλευσης υλικών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης.
9. Την με αριθμό 255/7288/02-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΕΚΩΗΨ-2ΤΞ) Απόφαση του Δημάρχου Τοπείρου που εγκρίνει την τροποποίηση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης.
10. Το υπ. αριθ. πρωτ. 7289/02-12-2024 συμφωνητικό για την τροποποίηση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015888647. Το συμφωνητικό προέβλεπε χρόνο υλοποίησης από την υπογραφή της σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία τις 31-12-2024.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 8169/31-12-2024 αίτηση του αναδόχου για τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης που αιτείται την παράταση της προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας από την υπ' αριθμ. πρωτ. 7289/02-12-2024 τροποποίηση της σύμβασης, με νέα καταληκτική ημερομηνία **έως και 31-01-2025**, για λόγους ανωτέρας βίας και εξαιτίας αργής προσέλευσης υλικών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης.
12. Την με αριθμό 323/8170/31-12-2024 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΖΑΟΩΗΨ-ΦΛΠ) του Δημάρχου Τοπείρου που εγκρίνει την τροποποίηση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης.

Και επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.ε και 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.»

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016:

« 2.Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.»

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1.ε και 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, πληρούνται καθώς:

α. η σύμβαση είναι κάτω των ορίων του άρθρου 5.

β. Δεν υπάρχει αύξηση της αξίας της σύμβασης.

γ. Δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Επιπλέον η ανάγκη για τροποποίηση της σύμβασης προέκυψε διότι ο υφιστάμενος συμβατικός χρόνος δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της πράξης, λόγω ανωτέρας βίας και εξαιτίας αργής προσέλευσης υλικών που απαιτούνται για την υλοποίηση της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.ε. και 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, για την τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης ως προς τον χρόνο υλοποίησης της με νέα καταληκτική ημερομηνία **έως και 31-01-2025**.

1. Συμφωνούμε για την τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 5336/18-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015447837) σύμβασης ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης της, με νέα καταληκτική ημερομηνία έως και 31-01-2025.
2. Κατά τα άλλα ισχύει το υπ. αριθ. πρωτ. 5336/18-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015447837) συμφωνητικό για την υλοποίηση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης όπως υπογράφηκε και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι, το αντικείμενο της σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της και, σε καμία περίπτωση δε δύναται να τροποποιηθεί το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
3. Η παρούσα συμφωνία για την τροποποίηση των όρων του υπ. αριθ. πρωτ. 5336/18-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015447837) συμφωνητικού για την υλοποίηση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης, αποτελεί παράρτημα του υπ. αριθ. πρωτ. 5336/18-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015447837) συμφωνητικού.
4. Η παρούσα συμφωνία μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ