



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**Πρέβεζα , 7/8/2014**

**Αριθμ.Πρωτ.:82518/3706**

**<<ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ  
ΠΟΡΩΝ(Κ.Α.Π.)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΗΠΕΙΡΟΥ>>,ΥΠΟΕΡΓΟ: <<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ,ΣΤΟ 1<sup>ο</sup>  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  
ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΛΟΥ>>**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**

**( ποσού 41.800,00 € )**

Στην Πρέβεζα , σήμερα στις 7 του μηνός Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, και μεταξύ του κ.**Στράτου Ιωάννου** Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και της κ.**Μαρία Τσεκούρα** Ε.Δ.Ε., αναδόχου εκτελέσεως του έργου:

**<<ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ(Κ.Α.Π.)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ>>,ΥΠΟΕΡΓΟ:  
<<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ,ΣΤΟ 1<sup>ο</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΛΟΥ>>.**

συμφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων και με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
4. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΔ 140/2010 ΦΕΚ 233/27.12.2010 τ.Α').
5. Την αριθμ.21/891/2.7.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 17.06.2014 πρακτικό του Διαγωνισμού του παραπάνω έργου που έγινε την 17.06.2014 με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/2008 και το σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό καθώς και η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στην Ε.Δ.Ε.Μαρία Τσεκούρα με έκπτωση πέντε επί τοις εκατό (5,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

6. Την υπ'αριθμ.112605/4604/14-11-2013 απόφαση Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου που μας γνωρίζει την διάθεση πίστωσης 44.000 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.2012ΕΠ03000012.
7. Την με αρ.πρ.7221/215/21-1-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και με αριθμό καταχώρησής της στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε.στο Νομό Πρέβεζας 337.

### **Α ν α θ έ τ ε ι**

Την εκτέλεση των εργασιών του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης, όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσφορά του αναδόχου ως και των προαναφερόμενων ισχυουσών διατάξεων.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων κ. **Μαρία Τσεκούρα**, ανάδοχος του ανωτέρου έργου με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη.

Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής (αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο) συμφωνείται το ποσό των 33.983,74 € χωρίς Φ.Π.Α. και 41.800,00 € με Φ.Π.Α. 23%, που προέκυψε από την προσφορά του δεύτερου των συμβαλλομένων και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών | 25.029,08 |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%           | 4.505,23  |
| Σύνολο                    | 29.534,31 |
| Απρόβλεπτα 15%            | 4.430,14  |
| Σύνολο                    | 33.964,45 |
| Αναθεώρηση                | 19,29     |
| Γενικό Σύνολο             | 33.983,74 |
| Φ.Π.Α. 23%                | 7.816,26  |
| Γενικό Σύνολο             | 41.800,00 |
|                           |           |

Αναφέρεται ρητά ότι τόσο ο Κύριος του έργου, όσο και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής (33.983,74 € χωρίς Φ.Π.Α. και 41.800,00 € με Φ.Π.Α. 23%), και ότι απαγορεύεται άνευ προηγούμενης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη - έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού.

Τυχόν γενόμενη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου.

Η προθεσμία περαίωσης όλου του έργου ορίζεται σε έξι(6) μήνες και λήγει την 7-2-2015 ,ημερομηνία πέραν της οποίας ο ανάδοχος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης και του Ν. 3669/2008.

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και τη διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την υπ'αρ.687/4-8-2014 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Ε.Τ.Α.Α. ποσού 1.788 € .

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών η έδρα της επιχείρησής του είναι η οδός Αντύπα 18 στην Πρέβεζα ,Α.Φ.Μ.101350191 Δ.Ο.Υ.Πρέβεζας, τηλ. 26820-29540 και fax 26820-29540.

Στη διεύθυνση αυτή θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα, οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.

Ένα (1) αντίτυπο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ**

**ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ**