

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 74

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Εκτακτα Ειδικευμένα

7.035,43 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό	Ποσό
25.7336.0012	Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου		5.673,73
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό	Κρατήσεις
ΝΤΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Εξόφληση 1ου λογ/σμού του έργου: Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου	5.673,73	1ΦΟΡΟΣ 3% 170,21
33328 ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΦΠΑ	
	52 - 20/4/2018 - 7.035,43	1.361,70	
Συνημμένα δικαιολογητικά			
*Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης			
*Κατάσταση πληρωμής Δ.Τήνου			
1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ			
1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
1η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ			
Α.Π. 105/10.05.18 ΒΕΒΑΙΩΣΗ			
ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΦΚΑ			
Α.Π. 11216/31.10.17			
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ.			
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚ/ΚΩΝ			
Α.Π. 12053/21.11.17			
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
Α.Π. 13382/18.12.17 ΣΥΜΒΑΣΗ			
Α.Π. 15099/12.03.18 ΑΠ.			
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΤΕΧΝ.			
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΤΟΣ			
Α.Π. 2996/10.04.18 ΑΠ.			
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ης ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ			
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ			
Α.Π. 3544/16.04.18			
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΥ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ			
Α.Π. 3763/26.05.17 ΠΕΡΙΛΗΨΗ			
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ			
Α.Π. 5431/08.06.17			
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΣΕ			
ΟΕ			
Α.Π. 6525/03.07.17			
ΔΙΑΒ/ΣΤΙΚΟ 118/2017 ΑΟΕ ΣΕ			
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ			
Α.Π. 6818/10.07.17			
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ			
ΔΙΚΑΙΩΛ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ			
Σύνολο		7.035,43	ΣΥΝΟΛΟ 170,21

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (7.035,43) ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 7.035,43

Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜ.ΠΡΟΥΠ. &
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΤΟΣ

Τήνος, 18/6/2018

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 170,21

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 6.865,22

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΪΣΤ ΔΙΕΥΘ ΟΙΚΟΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΗΝ .../.../2018
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 74

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Εκτακτα Ειδικευμένα

7.035,43 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό Ποσό
25.7336.0012	Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου	5.673,73

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 74

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Εκτακτα Ειδικευμένα

7.035,43 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό Ποσό	
25.7336.0012	Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου	5.673,73	
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό	Κρατήσεις
ΝΤΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Εξόφληση 1ου λογ/σμού του έργου: Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου		
33328 ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			
	52 - 20/4/2018 - 7.035,43		
Συνημμένα δικαιολογητικά			
No 118/13.06.17 ΑΟΕ			
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι & ΑΝΑΚΥΡ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔ.			
No 177/07.08.17 ΑΟΕ			
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ			
No 1909/20.04.18 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ			
No 20/13.03.18 ΑΟΕ			
ΕΠΑΝΑΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			
No 213/21.10.16 ΑΔΣ			
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			
No 232/30.11.17 ΑΔΣ			
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ			
No 253/31.12.17 ΑΟΕ			
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ			
No 32/16.03.17 ΑΟΕ			
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ			
No 48008/08.12.17 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ			
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΜΕΔΕ			
No 55/2016 ΜΕΛΕΤΗ			
No 57/21.04.17 ΑΠ. Ο.Ε.			
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ			
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ			
	Σύνολο	ΣΥΝΟΛΟ	

18ΡΑΥ003281894-2018-06-19

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 74

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Εκτακτα Ειδικευμένα

7.035,43 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό Ποσό	
25.7336.0012	Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου	5.673,73	
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό	Κρατήσεις
ΝΤΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Εξόφληση 1ου λογ/σμού του έργου: Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου		
33328 ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			
-----	52 - 20/4/2018 - 7.035,43		
Συνημμένα δικαιολογητικά			

Τιμολόγιο			
ΤΟ ΑΠΟ 02.08.17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ			
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ			
ΤΟ ΑΠΟ 08.06.17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι			
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ			
ΤΟ ΑΠΟ 08.08.16 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ			
ΑΙΤΗΜΑ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ			
ΤΟ ΑΠΟ 26.05.17 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ			
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ			
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ			
</			