



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π. Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ  
ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-  
ΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥ-  
ΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 506.000,00€ (με ΦΠΑ)

ΚΕΡΚΥΡΑ 29 / 12 / 2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΟΙΚ.1408/733/08-01-2024

### ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ποσού 506.000,00€ (με ΦΠΑ)

για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του υποέργου «1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προ-  
ϋπολογισμού 506.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
(ΑΦΜ 996834394 / ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΝΠ 422 με ΚΕ 2023ΝΠ42200011  
(πρώην ΣΑΕΠ 522 με ΚΕ 2018ΕΠ52200008)

Στην Κέρκυρα σήμερα, την 29η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα Παρασκευή, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Σαμάρα 13, Κέρκυρα Τ.Κ. 49132, οι κάτωθι υπογράφωντες :

α. Η κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενεργούσα στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 135 του Ν.4412/2016 αφενός, και κατόπιν της υπ' αρ. 769-46/24-08-2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΠΖΝ7ΛΕ-3ΦΚ), περί έγκρισης σύναψης 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 1197-72/06-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6Ψ717ΛΕ-Ι66), και αφ' ετέρου,

β. Ο κ. Φρειδερίκος Κόλλας του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ ΑΝ879269 ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της «Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με έδρα στην θέση ΚΥΠΕΡΗ ΒΑΡΥΠΑ-ΤΑΔΩΝ, Τ.Κ. 49084, με Α.Φ.Μ. 996834394 / Δ.Ο.Υ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

γ) Ο κ. Δημήτριος Κρούσκος του Σπύρου με ΑΔΤ ΑΟ 602135 ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της «Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με έδρα στην θέση ΚΥΠΕΡΗ ΒΑΡΥΠΑ-ΤΑΔΩΝ, Τ.Κ. 49084, με Α.Φ.Μ. 996834394 / Δ.Ο.Υ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

### ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Την υπ' αριθ. 133-13/27-07-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: Ψ7ΚΕ7ΛΕ-ΛΤΡ) με την οποία εγκρίθηκε η κατασκευή του εν λόγω έργου.

- γ. Την με αρ.πρωτ.οικ111078/45654/16-12-2019 (ΑΔΑ:95ΚΧ7ΛΕ-Λ6Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη της ΠΙΝ, βάση της οποίας εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, συνολικού προϋπολογισμού 25.397.600,00 Ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» στον Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008. Η ανωτέρω διατιθέμενη πίστωση κατανέμεται ανά Περιφερειακή Ενότητα και για την Π.Ε. Κέρκυρας διατίθεται για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» το ποσό των 4.512.500,00 Ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το έργο με τίτλο «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και προϋπολογισμό 506.000,00€.
- δ. Την με Αριθ.Πρωτ. οικ.25258/10692/03-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΤΩ7ΛΕ-ΛΚΚ) απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης,
- ε. Την με αρ. 1033-48/13-10-2021 (ΑΔΑ:60ΟΒ7ΛΕ-ΝΓ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν (α) τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου και (β) η κατακύρωση του έργου στην ένωση οικονομικών φορέων «ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» υπό μορφή Κοινοπραξίας, με μέση προσφερόμενη έκπτωση 35,37% (τριάντα πέντε τοις εκατό και τριάντα επτά εκατοστά)
- στ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- ζ. Την με αρ. πρωτ. 64793/26186/19-04-2022 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010745049).
- η. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (θέμα 3ο / πράξη 5<sup>η</sup> /31-07-2023) επί του 3ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ
- θ. Την υπ' αρ. 769-46/24-08-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΠΖΝ7ΛΕ-3ΦΚ) με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» (15%) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ύψους 506.000,00€ (με ΦΠΑ) και τα οποία υπογράφηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
- ι. Την υπ' αρ. 1197-72/06-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ψ717ΛΕ-Ι66) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία συμπληρώθηκε το εκτελεστικό μέρος της υπ' αριθμ. 769-46/24-08-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., ώστε να εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ ύψους 3.390.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μαζί με την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, «ήσσονος σημασίας», του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ανάδοχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δαπάνης 506.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
- ια. Το άρθρο 156 παρ. 3 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο *"μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι ποσοστού 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος".*
- ιβ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Κ/Ξ και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αρ. πρωτ. Οικ 108347/46932 /15-12-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας.
- ιγ. Τη με αρ. πρωτ. οικ.95221/41105/09.11.2023 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 9ΛΞΠ7ΛΕ-4ΘΔ) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 20.544.657,13€, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ», στην οποία περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και προϋπολογισμό 506.000,00€.
- ιδ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) των εταιρειών που συνιστούν την ανάδοχο Κοινοπραξία, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτών δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

- ν. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Κ/Ξ και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της για την αρχική σύμβαση και τον προϋπολογισμό της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνεται στον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου, που αναλύεται ως εξής:

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Δαπάνη εργασιών με ΓΕ&ΟΕ και ΓΕ&ΟΕ απολογιστικών, μετά την έκπτωση | 339.787,77€        |
| Απρόβλεπτα                                                         | 0,00€              |
| <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                                               | 339.787,77€        |
| Απολογιστικά χωρίς ΓΕ&ΟΕ                                           | 15.000€            |
| Αναθεώρηση                                                         | 53.276,75€         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                      | 408.064,52€        |
| Δαπάνη ΦΠΑ 24%                                                     | 97.935,48€         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                                               | <b>506.000,00€</b> |

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στην Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 996834394) καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ξ, την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου «1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Η Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., δια των εκπροσώπων της αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 που ισχύουν κατά τη Διακήρυξη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑΜ 20PROC007188746 2020-08-17), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
2. Τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, τους σχετικούς περιορισμούς και την διακήρυξη της δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον δαπανών» στην παρούσα σύμβαση.
3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η Ανάδοχος Κ/Ξ είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου.
4. Την οικονομική προσφορά της Αναδόχου Κ/Ξ στην αρχική σύμβαση του έργου και τον προϋπολογισμό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνεται στον 3ο ΑΠΕ του έργου.
5. Την υπ' αρ. 769-46/24-08-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης σύναψης «1ης Σ.Σ. του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», όπως αυτή συμπληρώθηκε κατά το εκτελεστικό μέρος με την υπ' αρ. 1197-72/06-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ψ717ΛΕ-Ι66) της Π.Ι.Ν., ώστε να εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ ύψους 3.390.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μαζί με την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, «ήσσονος σημασίας», του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ανάδοχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δαπάνης 506.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Οι ΔΕΥΤΕΡΟΣ και ΤΡΙΤΟΣ εκ των συμβαλλομένων κ.κ. Φρειδερίκος Κόλλας του Σπυρίδωνος και Δημήτριος Κρούσκος του Σπύρου, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Αναδόχου Κ/Ξ, αφού έλαβαν υπόψη τους άπαντα τα ανωτέρω,

**ΔΗΛΩΝΟΥΝ**

- α. Ότι η υπογραφή τους στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την Ανάδοχο Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ 996834394) για την κατασκευή του έργου και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η Ανάδοχος Κ/Ξ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η Ανάδοχος Κ/Ξ θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η Ανάδοχος Κ/Ξ θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η Ανάδοχος Κ/Ξ έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη της Αναδόχου Κ/Ξ προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την Ανάδοχο Κ/Ξ κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι η Ανάδοχος Κ/Ξ είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι η Ανάδοχος Κ/Ξ έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί τα ΑΕΚΚ που θα προέλθουν από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
- η. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- θ. Ότι η παρούσα σύμβαση θα εκτελεστεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης του έργου με μέση έκπτωση 38,79% (τριάντα οκτώ και εβδομήντα εννέα επί τοις εκατό).

Ακολούθως οι εκπρόσωποι της Αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατέθεσαν:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Κ/Ξ.

| Α/Α                                                           | ΑΡΙΘΜΟΣ  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     | ΕΓΓΥΗΤΗΣ | ΠΟΣΟ<br>(σε Ευρώ) |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 1                                                             | e-194474 | 27 / 12 / 2023 | ΤΜΕΔΕ    | 10.201,62€        |
| 2                                                             | e-194479 | 27 / 12 / 2023 | ΤΜΕΔΕ    | 10.201,62€        |
| <b>Σύνολο 20.403.24€</b>                                      |          |                |          |                   |
| ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |          |                |          |                   |

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν.4412/2016, όπως ισχύει.

- β. Τις από 21/12/2023 και 27/12/2023 υπεύθυνες δηλώσεις των κ.κ. Φρειδερίκου Κόλλα και Δημήτριου Κρούσκου περί ορισμού των ιδίων, έκαστος ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου για το εργοτάξιο κατασκευής του τμήματος του έργου το οποίο αναλαμβάνει το κάθε μέλος της Κ/Ξ και περί αποδοχής του ορισμού αυτών.
- γ. Τις από 21/12/2023 και 27/12/2023 υπεύθυνες δηλώσεις των κ.κ. Φρειδερίκου Κόλλα και Δημήτριου Κρούσκου περί ορισμού του κ. Χαράλαμπου Κουρτίδη ως αντικλήτου και την από 22/12/2023 δήλωση αποδοχής του ορισμού του αυτού.
- δ. Ότι αποδέχονται την συνολική προθεσμία των **εννέα (9) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών.
- ε. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (29/12/2023), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου
- ζ. Ότι οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την ΣΑΝΠ-422 (πρώην ΣΑΕΠ-522) και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τέσσερα (04) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία από ένα (1) παρέλαβαν οι κ.κ. Φρειδερίκος Κόλλας και Δημήτριος Κρούσκος, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

|           |               |                                       |
|-----------|---------------|---------------------------------------|
|           | ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ    | Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ<br>ΔΤΕ/ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ | Μίλκα Αργυρού | Κων/νος Γαστεράτος                    |

ΚΕΡΚΥΡΑ 29 / 12 / 2023  
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Για την ανάδοχο Κ/Ξ

ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Φρειδερίκος Κόλλας

Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου

Δημήτριος Κρούσκος