

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ: 997636180

ΑΔΑ: 6ΜΞ6Ω1Θ-63Α
Αριθμός Εντάλματος 0340Α
Οικονομικό Έτος 2023
Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΑΣΤΙΚΗ ΑΝ.
Λογαριασμός ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο Εντάλματος 58.932,48
Κρατήσεις 1.489,81
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις 1.354,50
Στον Δικαιούχο 57.442,67

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ _____ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: 57.442,67 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ
ARTE CONSTRUCTIONS - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 42 ΓΛΥΦΑΔΑ	Εξόφληση 5ου Λογ/σμού & Πιστοποίηση του έργου [Αναβάθμιση υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου] της 8/2020 μελέτης της Τ.Υ {21SYMV009456672 2021-11-02} (Χρημ/τικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ) 2019-2020	58.932,48

πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα δύο Ευρώ και σαράντα οκτώ Λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
A/A	ΚΑ Εξόδων	Ποσό	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ		1.489,81
1	02.30.70.7331.005	58.932,48	1	Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,07% επί της Αρχικ	33,27
	Σύνολο :	58.932,48	2	Τέλη χαρτοσήμου 3% επί της ΕΑΑΔ	1,00
			3	20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ.	0,20
			4	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% (Δημοσίων Έργ	1.425,79
			5	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικασ	28,52
			6	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ της Αρχ	1,03
			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ		1.354,50
			7	ΕΜΔΥΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)	285,16
			8	ΠΟ. ΜΗ. Τ. Ε. Δ.Υ. (2,5‰)	118,82
			9	Τ.Π.Ε.Δ.Ε. 1% (ΚΑΕ 82629)	475,26
			10	Τ.Υ.ΥΠ.ΕΣΩΤ. 1% (ΚΑΕ 3823)	475,26
			ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		2.844,31

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ ΧΑΪΔΩ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΟΪΔΗΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Αθεώρητο από Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει π.δ. 136/2011 Κιάτο, 18/07/2023

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ARTE CONSTRUCTIONS - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με Α.Δ.Τ: _____ έλαβα πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο Ευρώ και εξήντα επτά Λεπτά(57.442,67), Αρ.Επιταγής _____

Κιάτο, ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- 01. Βεβαίωση Πίστωσης
- 02. Εκκαθάριση Δαπάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ: 997636180

ΑΔΑ: 6ΜΞ6Ω1Θ-63Α	
Αριθμός Εντάλματος	0340Α
Οικονομικό Έτος	2023
Χρηματοδότηση	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΑΣΤΙΚΗ ΑΝ.
Λογαριασμός	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο Εντάλματος	58.932,48
Κρατήσεις	1.489,81
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις	1.354,50
Στον Δικαιούχο	57.442,67

03. Μητρώο Δεσμεύσεων
04. Κατάσταση Πληρωμής
- 05) Βλέπε Α-182/2022 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 1ο Λογ/σμό) ως προς την αριθμ. 186/2022 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης με αριθμ. πρωτ. 3108/08-03-2022 ποσού 372.147,52€ (ΑΔΑ: 99ΒΣΩ1Θ-ΨΓ9)
- 06) Βλέπε Α-204/2022 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 2ο Λογ/σμό)
- 07) Βλέπε Α-376/2022 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 3ο Λογ/σμό)
- 08) Βλέπε Α-141/2023 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 4ο Λογ/σμό)
- 09) Η από 31-03-2023 αίτηση παράτασης
- 10) Η από 03-04-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης
- 11) Η αριθμ. 131/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 07-01-2024
- 12) 6η Αναλυτική Επιμέτρηση
- 13) 6ο Π.Π.Α.Ε.
- 14) 5ος Ειδικός Απολογισμός Εργασιών
- 15) Η με αριθμ. πρωτ. 12866/04-07-2023 Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων
- 16) 5η Εντολή Πληρωμής
- 17) Η από 04-07-2023 Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου
- 18) Το αριθμ. 25/04-07-2023 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ
- 19) Φορολογική Ενημερότητα
- 20) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (Εταιρείας)
- 21) Η με αριθμ. πρωτ. 93/05-07-2023 Βεβαίωση Μη Οφειλής για Είσπραξη 5ου Λογ/σμού
- 22) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ λογαριασμού
- 23) Αποδεικτικά εξόφλησης κρατήσεων (ΕΜΔΥΔΑΣ – ΠΟ.ΜΥ.Τ.ΕΔΥ -Τ.Π.Ε.Δ.Ε. – Τ.Υ.ΥΠ.ΕΣΩΤ.)
- 24) Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου