



ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΡ.ΠΡ. 15215/2026
ΑΜΦΙΣΣΑ 30/07/2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση : Υπλγου Γάτου 12 &
Αθ. Δημητρά
Αμφισσα Τ.Κ. : 331 00
Πληρ. : Π. Κακκανάς
Τηλ. : 2265023766
e-mail : d.ypodomon@delphi.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ
Email: iprompo@gmail.com
(Ανάδοχο του έργου)

**ΘΕΜΑ: Απόφαση μείωσης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ
Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)»**

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αρ. 15215/30-07-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016),
2. Την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από Ειδικό Απολογισμό των εργασιών των οποίων οι επιμετρήσεις έχουν εγκριθεί.
3. Το γεγονός ότι η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 15.967,74€ άνευ ΦΠΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την μείωση της εγγύησης για αντικατάσταση κρατήσεων του αναφερόμενου στο θέμα έργου κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών των οποίων οι επιμετρήσεις έχουν εγκριθεί, ήτοι κατά : . 15.967,74€ X 5% = 798,39€

Συνολική μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων:

1η μείωση με την παρούσα = 798,39€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ = 798,39€

του εν θέματι έργου, σύμφωνα με τον 1ο Ειδικό Πίνακα Απολογισμού Εργασιών.

Συνημμένα:
1ος ΕΑΕ

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ**

PANAGIOTIS KAKKANAS
30/07/2026 08:29

**ΚΑΚΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε**

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ			ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ	
			ΑΡΧ. ΠΡΟΫΠ.	ΤΕΛΕΥΤ. Α.Π.Ε.	ΕΚΤΕΛΕ- ΣΘΕΙΣΑΙ		ΜΕΡΙΚΗ €	ΟΛΙΚΗ €
	1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	M2	1.150,00	1.375,20	1.375,20	0,45	618,84	
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	TON	148,00	169,92	169,92	83,34	14.160,75	
								14.779,59
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β' ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 14.779,59
								Αφαιρείται έκπτωση 1%: 147,80
							Υπόλοιπο:	14.631,79
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ως παρών λογαριασμός):								14.631,79
Αναθεωρήσεις								1.335,95
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:								15.967,74

- 1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ:

1.1 ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ποσό σύμβασης):

15.967,74 x 5 % = 798,39 €

1.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑΤΩΝ

15.967,74 x 5 % = 798,39 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ:

1.596,78 €
- 2 ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

2.1 Η 1202606210006 του ΤΜΕΔΕ

807,00 € (Καλής εκτέλεσης)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ:

807,00 €
- 3 ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (παρ. 5, αρθ. 27 ΠΔ 609/85):

15.967,74 x 5 % = 798,39 €
- 4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ:

1.596,78 -798,39= 798,39 €
- 5 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

5.1 Η 1202606210006 του ΤΜΕΔΕ

807,00 € (Καλής εκτέλεσης)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ:

807,00 €

Για τον Ανάδοχο

Αμφισσα / /2026
Ο Επιβλέπων

ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κακκανάς Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ΙΟΑΝΝΙΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ
Ημερομηνία: 2026.07.24 19:25:42
EEST

PANAGIOTIS KAKKANAS
30/07/2026 08:27