

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίπολη : 31/03/2017
Αρ. Πρωτ.: 76978/16893

Θέμα : Έγκριση πληρωμής 29ου λογαριασμού του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΜΥΛΟΙ – ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΟΥΛΙΘΡΑ –
ΦΩΚΙΑΝΟΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ»

Ανάδοχος : ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Ενάρθρο : 2012ΣΕ07180007

ΣΑΕ : 071/8

29η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ				
Προϋπολογισμός: 15.350.000,00		Έκπτωση: 29,55		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	11.049.078,59	Άθροισμα εγκρίσεων μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	7.563.334,06
			β) για ΦΠΑ	1.743.982,98
			Άθροισμα	9.307.317,04
			γ) Προκαταβολές (+)	889.654,00
			δ) Αποσβέσεις (-)	831.966,72
			ε) Τόκοι (-)	69.107,57
			ΣΥΝΟΛΟ	9.295.896,75
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	11.049.078,59	Ποσό έγκρισης με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	549.816,14
			β) για ΦΠΑ	131.955,87
			Άθροισμα	681.772,01
			γ) Προκαταβολές (+)	
			δ) Αποσβέσεις (-)	57.687,28
			ε) Τόκοι (-)	245,17
			ΣΥΝΟΛΟ	623.839,56
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	9.989.089,05	Άθροισμα εγκρίσεων	α) για εργασίες & υλικά	8.113.150,20
			β) για ΦΠΑ	1.875.938,85
			Άθροισμα	9.989.089,05
			γ) Προκαταβολές (+)	889.654,00
			δ) Αποσβέσεις (-)	889.654,00
			ε) Τόκοι (-)	69.352,74
			ΣΥΝΟΛΟ	9.919.736,31
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	1.059.989,54	Κρατήσεις (+)		
		Συνολικοί τόκοι (+)		69.352,74
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		9.989.089,05

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Δ1/2235/30-7-2013 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία και λαμβάνοντας υπόψη ότι στον παρόντα λογαριασμό δεν υπάρχουν εργασίες που πιστοποιούνται με προσωρινές επιμετρήσεις και η αξία τους υπερβαίνει το 20% του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού (άρθρο 53 παρ. 3 Ν.3669/08)

Ποσό προ ΦΠΑ:	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ	549.816,14 €
Ποσό με ΦΠΑ:	ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ	681.772,01 €
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	623.839,56 €

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Τρίπολη, 24/03/2017

Ο επιβλέπων

Τρίπολη, 24/03/2017

Ο αναπλ. Προϊστάμενος τμήμ.

Συγκοινωνιακών έργων

ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α'

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ										
Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών										
που έγιναν για την εκτέλεση του υπ'όψη έργου										
1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις		
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.			
Δ1/1406	2012	10	18	8.982.990,72	2.066.087,87					
Σύνολα Εγκρίσεων				11.049.078,59						
Αθροισμα Εγκρίσεων				11.049.078,59						
2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
No Εντολής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Τόκος Υπερημερίας	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος					Παρατηρήσεις
					Αποσβέσεις	Τόκοι	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	
1	2014	1	21				889.654,00		889.654,00	
2	2014	6	4		5.592,47	3.781,03	50.840,68	11.693,36	53.160,54	
3	2014	7	1		14.024,81	3.757,26	127.498,29	29.324,61	139.040,83	
4	2014	8	2		18.598,16	3.697,66	169.074,16	38.887,06	185.665,40	
5	2014	9	2		15.742,37	3.618,61	143.112,47	32.915,87	156.667,36	
6	2014	10	6		15.025,26	3.551,71	136.593,29	31.416,46	149.432,78	
7	2014	11	3		25.223,70	6.975,70	229.306,34	52.740,46	249.847,40	
8	2014	12	24		59.704,78	3.380,65	542.770,77	124.837,28	604.522,62	
9	2015	1	20		47.190,02	3.126,91	429.000,21	98.670,05	477.353,33	
10	2015	2	20		40.190,82	2.926,35	365.371,13	84.035,36	406.289,32	
11	2015	3	19		44.157,37	2.755,54	401.430,62	92.329,04	446.846,75	
12	2015	4	17		36.582,00	2.567,87	332.563,61	76.489,63	369.903,37	
13	2015	5	17		36.928,46	2.412,39	335.713,29	77.214,06	373.586,50	
14	2015	6	17		35.644,97	2.255,45	324.045,17	74.530,39	360.675,14	
15	2015	7	16		40.118,15	2.103,96	364.710,47	83.883,41	406.371,77	
16	2015	11	6		71.631,58	7.733,82	651.196,14	149.775,11	721.605,85	
17	2015	12	6		66.502,35	1.629,02	604.566,86	139.050,38	675.485,87	
18	2016	1	5		40.946,11	1.346,39	372.237,38	85.614,60	415.559,48	
19	2016	2	10		38.364,98	2.344,73	348.772,52	80.217,68	388.280,49	
20	2016	3	10		34.264,02	1.009,31	311.491,05	71.642,94	347.860,66	
21	2016	4	10		37.076,00	1.727,38	337.054,54	77.522,54	375.773,70	
22	2016	5	10		29.071,32	706,12	264.284,73	60.785,49	295.292,78	
23	2016	6	8		6.574,22	582,57	59.765,64	14.343,75	66.952,60	
24	2016	9	27		17.333,61	2.218,50	157.578,30	37.818,79	175.844,98	
25	2016	11	13		30.809,63	961,91	280.087,59	67.221,02	315.537,07	
26	2016	12	15		6.594,49	700,03	59.949,95	14.387,99	67.043,42	
27	2017	1	15		6.030,45	643,98	54.822,27	13.157,34	61.305,18	
28	2017	2	24		12.044,62	592,72	109.496,59	26.279,18	123.138,43	
Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών					831.966,72	69.107,57	8.452.988,06	1.746.783,85	9.298.697,62	
29	2017	3	17		57.687,28	245,17	549.816,14	131.955,87	623.839,56	
ΣΥΝΟΛΑ					889.654,00	69.352,74	9.002.804,20	1.878.739,72	9.922.537,18	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				0+ 9.922.537,18 = 9.922.537,18						
ΠΛΗΡΩΜΩΝ										
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ										