



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καλαμάτα 01 - 11 - 2022

Αριθμ. Πρωτ.:377357

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 82^{ΗΣ} ΕΘΝ.
ΟΔΟΥ(ΤΜΗΜΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΠΥΛΟΣ)»
Προϋπ/σμού : 450.000,00 ΕΥΡΩ

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

16.283,28€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 1η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:

Α) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Β) Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με **Α.Φ.Μ.:** 998600407, **Δ.Ο.Υ.:** ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κος **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ** με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ-ΣΑΕΠ526 και είναι ενταγμένο στο έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2017-2019)» και κωδικό 2017ΕΠ52600016, σύμφωνα με με την υπ' αριθμ.

1558/18-11-2020 πράξη 40/20 (ΑΔΑ: 6ΒΠΝ7Λ1-ΜΡ7) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία έγινε η έγκριση της 5ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ «Βελτίωση–συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Μεσσηνίας (2017-2019)

2. Την **ΑΠ 65933/21-12- 2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΞ7Λ1-ΦΨΕ)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε./ΠΕ Μεσσηνίας για έγκριση της μελέτης του έργου και την **την Απόφαση 1741/14-12-20 Πράξη 44/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΖΘ7Λ1-Μ92)** της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης και την δημοπράτηση του έργου του θέματος καθώς και την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

3. Το **ΑΠ 65934/21-12-2020(ΑΔΑ: ΨΠ5Δ7Λ1-ΣΘΙ) (ΣΥΝ. 4)** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων που αφορούν την Αποστολή Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας και την ταυτάριθμη Περίληψη Διακήρυξης βάσει της οποίας διενεργήθηκε η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου του θέματος, που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: **Α/ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», Β/ «ΘΑΡΡΟΣ».**

4. Το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της Δημοπρασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό κωδικό **95060** που ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ήταν στις **20-1-2021**, και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις **27-1-2021** και τον πίνακα συμμετεχόντων σύμφωνα με τον οποίο: μετείχαν **πέντε (5)** ενδιαφερόμενοι, έγιναν δεκτοί **πέντε (5)** και δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισμού. **Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας "ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε."** με μέση έκπτωση **σαράντα τέσσερα και δώδεκα επί τοις εκατό (44,12%)**

5. Την **Απόφαση 515/16-4-2021/ Πράξη 14/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΩΤ7Λ1-932) (ΣΥΝ. 18)**, της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη του έργου θέματος.

6 Το υπ. αριθ. **33915/14-07-2021**, έγγραφο του ΕΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, με το απόσπασμα της **58/2021** Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Αρκαδίας

7. Την με αρ. πρωτ. **236502/27-07-2022** υπογραφείσα **αρχική σύμβαση** κατασκευής έργου **συνολικού ποσού 263.479,68€ (με ΦΠΑ 24%)** με ΑΔΑ: ΩΣ047Λ1-ΨΞΒ & ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008987180 2021-07-21.

8. Το με αρ. **13/26-08-2022**, Θέμα 8^ο Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του ανωτέρω έργου ως προς τις έλλασον δαπάνες, συνολικού ποσού 3^{ου} ΑΠΕ 263.479,68€ με ΦΠΑ (247.196,38€ με ΦΠΑ για την αρχική σύμβαση + 16.283,28€ με ΦΠΑ για την 1^η Σ.Σ.).

9. Την με αρ. 1387/27-07-2022, Απόσπασμα της Πράξεως 44/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:ΨΝΖΕ7Λ1-ΜΕΡ) με την οποία εγκρίνει την 1^η Σ.Σ. του έργου.

10. Το γεγονός ότι ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση μαζί με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι μειωτικός της αρχικής σύμβασης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται για τη σύνταξη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης επί πλέον χρηματοδότηση, αλλά και ούτε η προσκόμιση επιπλέον εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ** καλούμενο εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας αντί συνολικού ποσού: **16.283,28€**, το οποίο αναλύεται ως εξής:

-Αξία εργασιών μετά Γ.Ε. και Ο.Ε.:	11.416,94€
-Δαπάνη απροβλέπτων:	1.712,54€
-Δαπάνη αναθεώρησης:	2,20€
Ποσό Σύμβασης:	<u>13.131,68€</u>
-Δαπάνη Φ.Π.Α.: (24%)	3.151,60€
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>16.283,28€</u>

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

-Των διατάξεων του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων» και ειδικότερα του άρθρου 30, 37,38 και 65 περί εκχωρήσεως του έργου, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

-Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο **άρθρο 5** της διακήρυξης της δημοπρασίας

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. **έως 30-11-2022.**

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 46 του Ν.3669/08, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 6^ο «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου») της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί

απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων

ΔΗΛΩΝΕΙ

- Ότι έχει έδρα: ΛΕΪΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- Επειδή το σύνολο της αρχικής σύμβασης μαζί με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αθροιστικά μειώνεται σε σχέση με την αρχική υπογεγραμμένη σύμβαση, δεν απαιτείται προσκόμιση επί πλέον εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως του έργου για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε** (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ