

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2019

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠΕ/201

Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΤΑΚΤΙΚΑ 25.999,64			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 38374 ΑΡΓ. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-ΑΝ. ΠΙΠΙΛΟΣ ΟΕ ΤΗΛ. 6948888620 Α.Φ.Μ. 099494856			
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ		Λογ.: 01666784929115	IBAN: GR7101606670000000084929115
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας" Α.Μ 5/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.60878/17 σύμβαση συνολικού ποσού 20967,67 € (πλέον ΦΠΑ).		30/7323.0006	15.17.31.0125
			25.999,64
Σύνολο Εντάλματος			25.999,64
Συνημμένα	Τιμολόγια		Κρατήσεις
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	0 195	22/07/2019	25.999,64
1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ			ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5%
Α.Δ.Σ 23/465/18,26/526/18,30/590/18			104,84
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ,ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε			Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ
Α.Ο.Ε 4/22/17,13/168/17,21/248/17 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ			0,08
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 194737/17 [ΑΔΑ 7Ν45ΟΡ1Φ-ΦΟ2]			ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ
ΑΑΥ 463/17 [ΑΔΑ ΩΔΧΟΩΛ7-ΩΥ4],ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ			2,52
571/17 [ΑΔΑ 6ΘΜ8ΩΛ7-7ΒΝ],ΑΑΥ 473/18 [ΑΔΑ			0,5%
7Χ1ΘΩΛ7-ΓΜΖ],ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 620/18 [ΑΔΑ			0,06% υπέρ ΑΕΕΠ
690ΣΩΛ7-67Σ],ΑΑΥ 338/19 [ΑΔΑ 6Κ3ΤΩΛ7-8ΟΔ]			12,58
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ			ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ(ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ			629,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ)			0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			12,58
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΠΑ			Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ+ΠΕΡΙΛΗΨΗ			0,38
ΔΙΚ/ΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ			ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ 1%
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ			209,67
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ'ΑΡΙΘ.5/17			0,08
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ			ΕΑΑΔΗΣΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ 1%
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.60878/2017			209,67
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ			Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νο 195/19			0,38
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ [ΜΕ			ΕΑΑΔΗΣΥ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ]			ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ			3,02
			ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%
			ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%
			125,80
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων			1.310,62
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων			
Καθαρό στο Δικαιούχο			24.689,02

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Είκοσι Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Ενενήντα Εννέα ΕΥΡΩ και Εξήντα Τέσσερα ΛΕΠΤΑ (25.999,64)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23/07/2019

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
.../.../...
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου
"Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας" Α.Μ 5/2017 σύμφωνα με την
αριθ.πρωτ.60878/17 σύμβαση συνολικού ποσού 20967,67 € (πλέον
ΦΠΑ).

Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην
38374 ΑΡΓ. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-ΑΝ. ΠΙΠΙΛΟΣ ΟΕ -
ΑΦΜ 099494856

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 195	22/07/2019	Εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας" Α.Μ 5/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.60878/17 σύμβαση συνολικού ποσού 20967,67 € (πλέον ΦΠΑ).	30 7323.000	20.967,45	25.999,64	25.999,64

Σύνολα	20.967,45	25.999,64	25.999,64
--------	-----------	-----------	-----------

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		Ποσό για υπολογισμό φόρου	20.285,85
ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5%	104,84	Πληρωτέο ποσό	24.689,02
Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ	0,08	Ποσό Εντάλματος	25.999,64
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%	2,52		
0,06% υπέρ ΑΕΕΠ	12,58		
ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	629,02		
0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	12,58		
Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	0,38		
ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ 1%	209,67		
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,08		
ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ 1%	209,67		
Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ	0,38		
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	3,02		
ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	125,80		
Σύνολο	1.310,62		

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Είκοσι Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Ενενήντα Εννέα ΕΥΡΩ και Εξήντα Τέσσερα ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23/07/2019

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
38374 ΑΡΓ. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-ΑΝ. ΠΙΠΙΛΟΣ ΟΕ		099494856
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.	
ΚΛΕΝΙΑ ΚΛΕΝΙΑ 20008	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας" Α.Μ 5/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.60878/17 σύμβαση συνολικού ποσού 20967,67 € (πλέον ΦΠΑ).	0 195	22/07/2019	25.999,64	104,84	24.689,02
				0,08	
				2,52	
				12,58	
				629,02	
				12,58	
				0,38	
				209,67	
				0,08	
				209,67	
				0,38	
				3,02	
				125,80	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23/07/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7323.0006	30	26.000,00	0,00	26.000,00	25.999,64	0,36

07/10/2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ