



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ.πρωτ: 194574/ 07-09- 2020

Παροχή υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΚΑ 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΥ 35.150,00 € (με το ΦΠΑ)

Αθροισμα δαπάνης εργασιών	:	28.346,77 €
ΦΠΑ 24%	:	6.803,23 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου με Φ.Π.Α.	:	35.150,00 €

Σήμερα **07-09-2020**, ημέρα **Δευτέρα**, στο Ρέθυμνο, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, οι υπογράφοντες :

- Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης**, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα «Σύμβαση», με βάση την παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
- Ξέκαλο Εμμανουήλ του Γεωργίου**, κάτοικος, Ρεθύμνου στην οδό Κουρμούλη 38^Α, με ΑΦΜ 046848182 ΔΟΥ Ρεθύμνου,

Έχοντας υπόψη τα πιο κάτω :

- Την Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω ανωτέρας βίας (του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με το Ν.4605/2019) για την επιλογή αναδόχου, με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης γνωστοποιεί τον διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου
- Την αριθ. πρωτ. 1395/21-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΣΟΘ46ΜΚ6Π-ΥΟΚ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 15-05-2019 και την Απόφαση παράτασης της προηγούμενης κήρυξης μέχρι 15-08-2019 με την αρ.3541/14-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΦ346ΜΚ6Π-ΙΨΣ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
- Την με αριθμό 195391/09-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΨΠ7ΛΚ-ΡΤΧ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας του θέματος με Κ.Α.2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802.

4. Την 198413/13-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΑΓ7ΛΚ-ZOB) απόφαση έγκρισης εγγράφων της σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου
5. Την 1196/2019 πρακτικό Νο 23/19-08-2019 (ΑΔΑ: 6Π6Ρ7ΛΚ-ΚΥΙ) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, η πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς και τον ορισμό γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού.
6. Το από **28-11-2019** πρακτικό του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού
7. Την με αριθμό 1726/2019 (πρακτικό Νο 31/12-12-2019) (ΑΔΑ: ΩΧ1Η7ΛΚ-05Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται το από 28-11-2019 πρακτικό του διαγωνισμού
8. Την από 24-01-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006246452 2020-02-05, ΑΔΑ: 6Γ5Μ7ΛΚ-ΧΨΦ) υπογραφείσα σύμβαση
9. Την με αριθμό 783/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης Πρακτικό Νο 23/03-07-2020 (ΑΔΑ: 6Ε1Μ7ΛΚ-ΒΣ2) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης της παραπάνω υπηρεσίας στον ανάδοχο Ξέκαλο Εμμανουήλ του Γεωργίου μέχρι 31-12-2020 δηλαδή από 24-07-2020 έως 31-12-2020.
10. Την με αριθμό 145879/10-07-2020 Απόφαση έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας μέχρι 31-12-2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
11. Την με αρ.πρωτ.146881/13-07-2020 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΣΗΨ7ΛΚ-ΥΣ6) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας του θέματος με Κ.Α.2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802.
12. Την με αρ.πρωτ.156341/22-07-2020 (ΑΔΑ: 657Δ7ΛΚ-4ΡΧ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΡ περί έγκρισης του Προϋπολογισμού και Τιμολογίου πρόσθετων εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης
13. Την με αριθμό 967/2020 πρακτικό Νο 28/07-08-2020 (ΑΔΑ: Ψ1287ΛΚ-ΧΡΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 35.150,00€ με ΦΠΑ και το οποίο αναλύεται ως εξής :

Εργασίες :	28.346,77
ΦΠΑ :	6.803,33
ΣΥΝΟΛΟ :	35.150,00

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας που υλοποιείται με την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσφορά του (έκπτωση 05,00%), δηλαδή αντί του προαναφερθέντος ποσού 35.150,00€ με ΦΠΑ.

Ως λήξη προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παραμένει η εγκριθείσα του έργου μετά από παράταση (Απόφαση Οικον. Επιτροπής η με αρ. 783/2020, ΑΔΑ: 6Ε1Μ7ΛΚ-ΒΣ2) ήτοι η 31-12-2020.

Η εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης της αρχικής σύμβασης και τα οποία αποτελούν τα συμβατικά τεύχη μαζί με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό και Τιμολόγιο Πρόσθετων Υπηρεσιών .

Για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της Πρόσκλησης, κατατέθηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμό e-84845/31-08-2020 του ΤΜΕΔΕ για ποσό 1.417,34 ΕΥΡΩ σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1.β) του Ν.4412/2016 ,η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.

Η υπόψη συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης που είναι κύριος του έργου και υπογράφηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κρήτης

**Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης**

Για τον Ανάδοχο

Ξέκαλος Εμμανουήλ