

Γενικός Α/Α: 910

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου  
και τον προϋπολογισμό του Δήμου**Προς τον Δημοτικό Ταμιά**

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Οικον.Ετους 2014 πληρώστε το ποσό των:

**(57.493,90) πενήντα επτά χιλ. τετρακόσια ενενήντα τρία Ευρώ και ενενήντα Λεπτά**

στους παρακάτω δικαιούχους:

| Δικαιούχος                   | Α.Φ.Μ.    | Αιτιολογία Πληρωμής                                                                        | Πληρ.Ποσό        |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Κ/Ξ Ν. ΜΗΤΡΟΥ - Ι. ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ | 997411334 | Εξόφληση 21ου λογ/σμού του έργου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Αγ.Αθανασίου (Β'Φάση) | 57.493,90        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                |           |                                                                                            | <b>57.493,90</b> |

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**

| Κ.Α.Λογ.   | Γεν.Λογ.      | Ειδ.Λογ.            | Περιγραφή                                                 | Διαμ/θέντα | Ενταλθέντα | Με το παρόν | Υπόλοιπο  | Ποσό      |
|------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 25/7336.18 | 15.11.03.2535 | ΕΚΤΑΚΤΑ-Ειδικευμένα | Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Αγ.Αθανασίου (Β'Φάση) | 872.704,79 | 719.190,28 | 776.684,18  | 96.020,61 | 57.493,90 |

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

| Φορέας Χρηματοδότησης | Ποσό      |
|-----------------------|-----------|
| ΕΠ Μ.Θ. 2007/2013     | 57.493,90 |

**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

| Είδος                   | Ποσό     | Είδος | Ποσό | Είδος | Ποσό             |
|-------------------------|----------|-------|------|-------|------------------|
| Φόρος Εργολάβων 3%      | 1.402,29 |       |      |       |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ</b> |          |       |      |       | <b>1.402,29</b>  |
| <b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ</b>  |          |       |      |       | <b>56.091,61</b> |

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τιμολόγιο 22/24-7-2014<br>Φορολογική Ενημερότητα<br>Ασφαλιστική Ενημερότητα<br>Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ<br>Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ | 20ος λογ/σμός του έργου<br>Συμφωνητικό<br>Απόφ. Οικ. Επιτροπής 3/2014<br>Λοιπά δικαιολογητικά στο αριθ. Β/15/2014 Χ.Ε.<br>Λοιπά δικαιολογητικά στο αριθ. Α/94/2013 Χ.Ε. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Καλαμπάκι 30/7/2014

Ο Δ/ντης  
Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο Δήμαρχος

Φελεκίδης Λάζαρος

Δαλακάκης Δημήτριος

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  
βάσει του π.δ. 136/2011Εξωφλήθηκε  
Καλαμπάκι / /  
Ο λαβών δικαιούχοςΠληρώθηκαν Ευρω 57.493,90  
Καλαμπάκι / /  
Ο Ταμίας