

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:997636180

Αριθμός Εντάλματος 0467Α
Οικονομικό Έτος 2018
Χρηματοδότηση
Λογαριασμός ΤΑΚΤΙΚΑ
Σύνολο εντάλματος 58,264.18
Κρατήσεις 1,468.03
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις 1,221.66
Στον Δικαιούχο 56,796.15

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ . Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 56,796.15 €.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ
ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τεχνική Εμπορική Εταιρεία) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 11 ΚΙΑΤΟ Α.Φ.Μ.: 997636418 Δ.Ο.Υ.: ΚΙΑΤΟΥ	Εξόφληση 4ου Λογαριασμού του έργου : Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ }{17SYMV002021233}	58,264.18

πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	ΚΑ Εξόδων	Ποσό
1	02.30.30.7323.003	58,264.18
Σύνολο		58,264.18

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,06% επί της Αρχικής	28.19
Τέλη χαρτοσήμου 3% επί της ΕΑΑΔ	0.85
20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ.	0.17
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% (Δημοσίων Έργων)	1,409.62
Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών	28.19
Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής	1.01
ΕΜΔΥΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)	281.92
Τ.Π.Ε.Δ.Ε. 1% (ΚΑΕ 82629)	469.87
Τ.Υ.ΥΠ.ΕΣΩΤ. 1% (ΚΑΕ 3823)	469.87
Σύνολο κρατήσεων:	2,689.69

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΟΪΔΗΛΑΣ Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Αθεώρητο από Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει π.δ. 136/2011

Κιάτο, 07/12/2018

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τεχνική Εμπορική Εταιρεία) έλαβα 56,796.15 Ευρώ Αρ.Επιταγής _____

Κιάτο ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

01. Βλέπε Β-192/2017 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής (Αφορά την ΘΕΩΡΗΣΗ του 1ου Λογ/σμού από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ & Α-87/2018 (Ως προς την Π.Α.Υ. και την ψήφιση πίστωσης - 2ος Λογ/σμός) και Α-189/2018 (3ος Λογ/σμός)

02. Εκκαθάριση Δαπάνης

03. Βεβαίωση Πίστωσης

04. Μητρώο Δεσμεύσεων

05. Η από 3-8-2018 Αίτηση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου για τρεις (3) Μήνες /2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πιστώσεων

06. Η από 09-08-2018 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής Απόφασης

07. Η αριθμ. 338/31-08-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η Παράταση της προθεσμίας περαιώσης του έργου
08. 4ος Ειδικός Απολογισμός

09. Η με αριθμ. πρωτ. 13349/29-11-2018

Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων του Έργου

10. Βεβαίωση Εκτέλεσης Εργασιών εντός του Συμβατικού Χρόνου

11. 4ος Λογ/σμός & Πιστ/ση Εργασιών συνοδευόμενος από Π.Π.Α.Ε. και Αναλυτική Επιμέτρηση

12. Το αριθμ. 280/30-11-2018 Τιμολόγιο - Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ

13. Φορολογική Ενημερότητα

14. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ι.Κ.Α.)

15. 243/30-11-2018 Βεβαίωση Μη Οφειλής για Είσπραξη 4ου Λογ/σμού

16. Ασφαλιστικές Ενημερότητες μελών

16. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη προεξόφλησης λογαριασμού

17. Αποδεικτικά Κρατήσεων

18. Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου

19. Κατάσταση Πληρωμής