

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

μεταξύ

του Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΕΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

και της ανώνυμης εμπορικής και βιομηχανικής εταιρείας
με την επωνυμία

**«COSMOS BUSINESS SYSTEMS -
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

και το διακριτικό τίτλο

“COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ONE STOP SHOP)»,

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5022223

ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020»

ΑΘΗΝΑ 2019



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΠΕ ΠΑΡΟΧΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 239508

Ημερομηνία: 13-11-2019

ΑΔΑ :

ΑΔΑΜ :

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στην Αθήνα, σήμερα την 13^η Νοεμβρίου, ημέρα ΤΡΙΤΗ, του έτους 2019 μεταξύ των συμβαλλόμενων :

αφενός μεν,

α) του Ν.Π.Δ.Δ. «**ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΕ ΠΑΡΟΧΩΝ – Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.**», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, με Α.Φ.Μ. 997422717, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ αποκαλούμενο στη συνέχεια για συντομία «Ταμείο», ή/και «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κο ΕΥΑΓΓΕΛΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

και αφετέρου δε,

β) της ανώνυμης εμπορικής και βιομηχανικής εταιρείας με την επωνυμία «**COSMOS BUSINESS SYSTEMS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.**» με ΑΦΜ 094223430 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 000412401000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη 44, Τ.Κ. 14452, η οποία θα αποκαλείται στο εφεξής «**Ανάδοχος**» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον **κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΑΦΝΗ (ΑΔΤ: ΑΑ 026303)**, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν :

1. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως ισχύει και αδικότερα, το άρθρο 147 «Προθεσμίες»

σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 217, του ν.4412/2016 στην οποία ορίζεται ότι: «2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της,».

2. Τον Ν. 4314/2014 (Α 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τους Ν. 4270/2014, Ν. 4281/2014 και Ν. 4320/2015, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τον Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α'/01-03-2012) άρθρα 35-48, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τα άρθρα 74-85 και 90 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
5. Την υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β') Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών για αύξηση και ορισμό σε ΕΥΡΩ του χρηματικού ποσού του άρθ.83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
6. Την υπ' αριθ. Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/Β'/30-12-2016) Κ.Υ.Α. «Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)(Ν.Π.Δ.Δ.)», όπως ισχύει.
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 1168/27-11-2018 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με την οποία η πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5022223 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ 6ΤΤΑ465ΧΙ8-ΚΣ3).
8. Το από 26/11/2018 εγκριθέν Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5022223.
9. Την υπ' αρ. 5/99^{ης}/09-1-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για το Υποέργο 3 «Υπηρεσίες μιας στάσης πολιτών (One Stop Shop)»
10. Την υπ' αρ. 01/2019, με αρ. πρωτ. 9550/15-01-2019, Διακήρυξη του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ω1ΨΟ46587Η-ΣΕΘ – ΑΔΑΜ: 19PROC004336468).
11. Τις υπ' αρ. 333/109^{ης}/20-03-2019 (ΑΔΑ : 6ΚΥΧ46587Η-ΑΑΨ) και 444/113^{ης}/17-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ7Ξ346587Η-ΨΤΣ) (ΑΔΑΜ : 19ΑWRD005563874) Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία «**COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ**

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ - Διακριτικός τίτλος: COSMOS COMPUTERS

ΑΕΒΕ» (ΑΦΜ: 094223430 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) αναδείχθηκε αρχικά προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού και στη συνέχεια κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σε αυτήν.

- 12.** Την υπ' αρ. πρωτ. **151891/15-07-2019** (ΑΔΑ: ΩΒΧΡ46587Η-ΙΨΩ ΑΔΑΜ:19SYMV005301069) **σύμβαση μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.**, σύμφωνα με την οποία «ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης», **δηλαδή έως 15-11-2019.**
- 13.** Τη διαδικασία ΔΙΙ_4 Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (πράξεις πλην ΚΕ) του ΣΔΕ 2014-2020, όπου προβλέπεται ότι: **«Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αναληφθείσας νομικής δέσμευσης ή παράτασης των συνολικών προθεσμιών εκτέλεσης της πράξης, πλην των περιπτώσεων τροποποίησης χρονοδιαγράμματος που ρητά προβλέπεται στη διακήρυξη, ο Δικαιούχος, πριν την υπογραφή της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης, υποβάλλει στη ΔΑ/ΕΦ, μέσω του ΟΠΣ, αίτημα για την εξέταση της διαδικασίας τροποποίησης της νομικής δέσμευσης συνοδευόμενο με τα απαραίτητα έγγραφα».**
- 14.** Το υπ' αρ. πρωτ. **198523/25-09-2019 αίτημα της αναδόχου εταιρείας** για παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου κατά δύο (2) μήνες λόγω του πρόσθετου χρόνου που απαιτείται για την ανάλυση, επεξεργασία, οριστικοποίηση και ένταξη στο σύστημα OSS των προτάσεων του Ταμείου για την απλούστευση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των αιτημάτων των ωφελούμενων του Ταμείου και την επιτάχυνση του σχετικού απαιτούμενου χρόνου επεξεργασίας του εκάστοτε αιτήματος, καθώς και λόγω της πολυπλοκότητας που διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει η απαραίτητη διαλειτουργικότητα του νέου συστήματος με το υφιστάμενο ΣΗΔΕ., το οποίο διαβιβάστηκε με το από 26/09/2019 έγγραφο της Υπεύθυνης της Πράξης.
- 15.** Το γεγονός ότι, το αίτημα της αναδόχου εταιρείας υποβλήθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι προ της λήξης της διάρκειας της από 15-7-2019 υπογραφείσας συμβάσεως με αιτούμενο χρόνο παράτασής της που πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 217 παρ.2 ν.4412/2016, δεδομένου ότι αφορά αίτημα παράτασης χρόνου δύο μηνών επί αρχικώς συναφθείσας σύμβασης συνολικής διάρκειας τεσσάρων μηνών και, δυνάμει της ανωτέρω διάταξης νόμου, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής.
- 16.** Την υπ' αρ. 1004/133/23-10-2019 Απόφαση Δ.Σ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (ΑΔΑ: 6Ρ1346587Η-ΚΑΘ ΑΔΑΜ: 19SYMV005829716) με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα της αναδόχου εταιρείας, λόγω του πρόσθετου χρόνου που απαιτείται για την ανάλυση, επεξεργασία, οριστικοποίηση και ένταξη στο σύστημα OSS των προτάσεων του Ταμείου για την απλούστευση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των αιτημάτων των ωφελούμενων του Ταμείου και την επιτάχυνση του σχετικού απαιτούμενου χρόνου

επεξεργασίας του εκάστοτε αιτήματος, καθώς και λόγω της πολυπλοκότητας που διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει η απαραίτητη διαλειτουργικότητα του νέου συστήματος με το υφιστάμενο ΣΗΔΕ.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Την παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ' αριθμ. πρωτ. 151891/15-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΧΡ46587Η-ΙΨΩ ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005301069) σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ – Διακριτικός τίτλος: COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ» και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. η οποία είχε αρχικώς οριστεί στους τέσσερις μήνες, **κατά δύο, επιπλέον, μήνες, κατ' αποδοχή του σχετικώς υποβληθέντος αιτήματος της αναδόχου εταιρείας και την αντικατάσταση του άρθρου 2 αυτής ως ακολούθως:**

«Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, δηλαδή έως και 15/01/2020.»

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ανάδοχο

**«COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

(Σφραγίδα & Υπογραφή)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Για το Ν.Π.Δ.Δ.

**«ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ»**

(Σφραγίδα & Υπογραφή)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ.