



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1Α
713 05 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Αग्रιμάκης Ρούσος
Τηλέφωνα: 2813 412 516
e-mail: agrimakis@crete-region.gr

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Ηράκλειο, 12-7-2022
Αριθ. Πρωτ.: 205974
Σχετ.: 193326

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, Τ.Κ. 71303
Ηράκλειο
(με συνημμένη 3^η πιστοποίηση)
2. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο
(με συνημμένη 3^η πιστοποίηση)

ΚΟΙΝ:

ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Κ' & Σ'
Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
E mail: info@souroulla.gr
(συνημμένα 2 αντίγραφα)

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση ελέγχου 3^{ου} λογαριασμού του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**

ΣΧΕΤ: 1. Τη με αρ. πρωτ. [193326/1-7-2022](#) έγγραφό του Αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την 3^η εντολή πληρωμής του έργου του θέματος, ελεγμένη και υπογεγραμμένη από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και παρακαλούμε για την χρηματοδότηση και πληρωμή της.

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο με συνημμένα 2 αντίγραφα λογαριασμών, εκ των οποίων το ένα προορίζεται για το ΙΚΑ.

Συνημμένα:

1. (2+2) Λογαριασμοί

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο
3. Γρ. Δ/ντή
4. Τ.Δ.Π.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο αναπληρωτής Διευθυντής
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Μιχαήλ Ψαρουδάκης
ΠΕ Μηχανικών με Α' β

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανάδοχος :	ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.			
Έργο :	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός Μελέτης :	790.000,00 €	Προσφερόμενη έκπτωση :	41,18%	
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ [€]	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ [€]	
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά :	382.179,84 €	Άθροισμα μέχρι σήμερα πληρωμών	Εργασίες :	68.172,04 €
		Σύνολο	ΦΠΑ :	16.361,29 €
ΦΠΑ :	91.723,16 €		Σ1	84.533,33 €
ΣΥΝΟΛΟ :	473.903,00 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα πιστοποίηση :	Εργασίες :	48.040,28 €
Συμπληρωματικές εγκρίσεις :	0,00 €	ΣΥΝΟΛΟ :	ΦΠΑ :	11.529,67 €
ΦΠΑ :	0,00 €		Σ2	59.569,95 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :	473.903,00 €	Άθροισμα πληρωμών εκτελεσμένων εργασιών	Εργασίες :	116.212,32 €
Αξία εκτελεσμένων εργασιών :	116.212,32 €	Σύνολο	ΦΠΑ :	27.890,96 €
ΦΠΑ :	27.890,96 €	Κρατήσεις	Ποσό :	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :	144.103,28 €		ΦΠΑ :	0,00 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :	329.799,72 €	Σύνολο	Σ4	0,00 €
		Συνολική αξία Εκτελεσμένων Εργασιών :	144.103,28 €	
Οι υπογράφοντες μηχανικοί, έχοντας υπ' όψη την με αριθμό 1275/2021 απόφαση (πρακτικό Νο 24/20-09-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 05/07/2021 για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για κατακύρωση της σύμβασης εργοληπτική επιχείρηση ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 41,18% στις τιμές του τιμολογίου				
ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ				
να πληρωθεί στον Ανάδοχο του έργου το ποσό των Ευρώ :				
Αριθμητικά :	48.040,28 €			
ΦΠΑ :	11.529,67 €			
ΣΥΝΟΛΟ :	59.569,95 €			
Πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα ευρώ +95/100				
Ηράκλειο 6/...7/2022 Για την Επίβλεψη		Θεωρήθηκε Ηράκλειο 12/...7/2022 Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος		
 Ευθυμία Γκότση Αρχιτέκτων Μηχανικός	 Θεοφάνης Χανδάνος Μηχαν. Μηχανικός Τ.Ε.	 Ρούσσος Αγριμάκης Πολιτικός Μηχανικός	 Σγουρω Μαργareta Π.Ε. Μηχανικών με Α' βαθμό	