



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΕ	Α.Φ.Μ.:	800403731
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτά	(αριθμητικά)	19.697,07
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ και πενήντα τρία λεπτά	(αριθμητικά)	19.220,53

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή				Ενταλθέν
30-7326.3.014	Αναβάθμιση υποδομών ΔΕ Παμίσου				19.697,07
Κινήσεις:	Προϋποσθέντα: 226.240,00	Διαμορφωθέντα: 226.240,00	Δεσμευθέντα: 226.240,00	Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτά 19.697,07

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	19.697,07
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ	19.697,07
ΣΥΝΟΛΑ	19.697,07

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	70Α	09/11/2023	19.697,08	1	ΦΟΡΟΣ 3%	476,54
2	ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.215/23	3	09/11/2023	-0,01			
3	ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/23				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		476,54
4	4ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΤΡ.ΑΦ/ΕΜΦ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		19.220,53
5	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ						
6	ΕΚΘ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
7	ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ						
8	4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ						
9	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
10	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
11	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ.322Γ/23,404Γ/23,562Γ/23						
12	ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ						
13	Ε.Α.Δ. Α/106						
14	ΒΕΒΑΙΩΣΗ Κ.Α. του ΚΑ 30-7326.3.014						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΙ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ