

ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π. Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καλαμάτα 21 - 06 - 2023

Αριθ. Πρωτ.: 213383

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Μελέτη γέφυρας Μαυροζούμινας επί της 7ης Επαρχιακής Οδού Εύα-Μελιγαλάς και υποστηρικτικές μελέτες», Προϋπολογισμού : 150.000,00€

Ανάδοχος: ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

XL ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ

ΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων».
2. Το Π.Δ. 334/2000 με το οποίο προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα με την οδηγία 93/97/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με την 97/52 οδηγία της Ε.Ο.Κ.
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010).
4. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ/224/Α/27-12-2010).
5. Την με ΑΠ 277534/11-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΨΓ8Λ1-ΑΞΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Τοποθέτηση Προϊστάμενων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων κατά Γενική Διεύθυνση καθώς και του προσωπικού κατά Δ/ση και Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου».
6. Το από 15-03-2010 (Αρ. Πρωτ. 1264/767) Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών Ι,ΙΙ,ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε ο ανάδοχος και η κατακύρωση σύμβασης του έργου στην εταιρεία ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ , XL ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ , ΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με έκπτωση 20,00 %.
7. Την από 13-05-2010 υπογραφείσα σύμβαση του έργου ποσού 121.344,30€ με τον ΦΠΑ και τα συμβατικά τεύχη αυτής.

ΑΔΑ:

8. Τα τεύχη της Μελέτης Οδοποιίας, της Υδραυλικής Μελέτης και της Στατικής μελέτης, όπως συντάχθηκαν και υπεβλήθησαν με την υπ' αριθ. 379068 / 17-11-2021 αίτηση του Αναδόχου.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 97728 / 23-03-2022 Εγκριτική Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης της μελέτης, η οποία επέχει και Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών της σύμβασης.
10. Την από 14-06-2010 (Απόσπασμα Πράξεως 24/2022 , Αρ. Απόφασης 809, 14ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πελοποννήσου για Οριστική Παραλαβή των Μελετών του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΩΝΘ17Λ1-ΝΚΡ).
11. Την με Αρ. Πρωτ. 159601/16-05-2023 Έγκριση της δέσμευσης συμπληρωματικής πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (4.949,17€) σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της Σ.Α.Ε. 571, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών Γενική Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) Τμήμα Κατασκευών (Γ) (ΑΔΑ: 9ΛΔΕ465ΧΘΞ-Ν3Δ).
12. Το υπ' αριθμό: 189558 / 02-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας με το οποίο ζητείται η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.
13. Την Θετική Γνωμοδότηση της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος που εδόθη από το Τεχνικό Συμβούλιο με το υπ. αριθμ. 12/ 09-06-2023 Πρακτικό (ΘΕΜΑ 7ο) (Αρ. Πρωτ. Π.Ε. Μεσσηνίας 210077/20-06-2023).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. έργου : «Μελέτη γέφυρας Μαυροζούμαινας επί της 7ης Επαρχιακής Οδού Εύα-Μελιγαλάς και υποστηρικτικές μελέτες», Προϋπολογισμού : 150.000,00€ Ανάδοχος: ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ , ΧΛ ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ συνολικής δαπάνης 126.293,47€ με το Φ.Π.Α. με υπέρβαση κατά 4.944,17€ λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. από 19% σε 24%.

Ο Διευθυντής Τ.Ε./ Π.Ε Μεσσηνίας

Κοινοποίηση:

- 1.Τ.Σ.Ε.
- 2.Ανάδοχο
- 3.Φ.Ε.

Παναγιώτης Γιαννακάς
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β