

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΓΩΝ
Α.Φ.Μ. 997579388 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Λασσαίας 1α
Ταχ. Κώδικας : 71305
Πληροφορίες : Ζωάκη Ελευθερία
Τηλ./Fax : 2813412540/2813412525
E-mail : zoaki-el@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 10-2-2020
Αριθ. Πρωτ.: 33226
Σχετ.: 29195/5-2-2020

ΠΡΟΣ:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εφόδου 3, Μέγαρο Χάνδακος, ΤΚ 713 03
Ηράκλειο
2. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μάρκου Μουσούρου 15, ΤΚ 71201 Ηράκλειο
3. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ. ΜΠΟΦΩΡ 7, ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΟΙΝ.:

ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ
Λευθεραίου 8 ΤΚ 71305

ΘΕΜΑ: Εξόφληση 4^{ης} εντολής πληρωμής εργασιών του έργου:

**Έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ -
ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ - ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ ΧΘ 4+870 ΕΩΣ ΧΘ 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΚ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)»**

**Υποέργο: 1: «Κατασκευή Ανισόπεδου κόμβου και Παράκαμψης Αρκαλοχωρίου »,
Κ.Α. 2017ΕΠ00210016 (ΟΠΣ 5001438) της ΣΑΕΠ 002/1**

Ανάδοχος: ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. Του Ν.Δ 532/70 και του Π.Δ. 12/70 για την Διοικητική αποκέντρωση, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους σήμερα.
2. Το Ν. 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" και ειδικότερα το άρθρο 53 του ίδιου νόμου.
3. Το Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".

Σας στέλνουμε

Την 4^η Εντολή Πληρωμής του παραπάνω έργου **ποσού**

Εργασίες:	Διακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά	204.838,71 €
Φ.Π.Α.:	Σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά	49.161,29 €
Σύνολο:	Διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες Ευρώ	254.000,00 €

και παρακαλούμε για την εξόφλησή της μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την προσκόμιση των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. ΣΑΕ: 2017ΕΠ00210016
2. Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 094316203
3. CPV:

Συνημμένα:

- 4^η Εντολή Πληρωμής

**Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Κρήτης**

**Ψαρουδάκης Μιχαήλ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό**

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ/ντης
2. Προϊστάμενος Τμήματος
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φάκελος Έργου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμός Έργου : ΣΑΕΠ 002/1 με Κ.Α.2017ΕΠ00210016

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
Προϋπολογισμός : 10.080.645,16 €			Έκπτωση : 39,19		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες	6.129.762,45	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	312.903,22
	β) για ΦΠΑ	1.471.142,99		β) για ΦΠΑ	75.096,78
	Άθροισμα	7.600.905,44		Άθροισμα	388.000,00
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	204.838,71
	β) για ΦΠΑ			β) για ΦΠΑ	49.161,29
	Άθροισμα			Άθροισμα	254.000,00
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	α) για εργασίες	6.129.762,45	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	517.741,93
	β) για ΦΠΑ	1.471.142,99		β) για ΦΠΑ	124.258,07
	Άθροισμα	7.600.905,44		Άθροισμα	642.000,00
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ		653.458,65	Κρατήσεις		11.458,65
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		6.947.446,79	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		653.458,65

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 1510/27-11-2018 απόφαση της της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	διακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά	204.838,71€
ΦΠΑ	σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα και είκοσι εννέα λεπτά	49.161,29€
Ποσό με ΦΠΑ	διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες	254.000,00€

10/2/20
Οι επιβλέποντες

Ζωάκη Ελευθερία
Πολιτικός Μηχανικός

10/2/20
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων
Ψαρουδάκης Μιχαήλ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.