



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Βαθμός Προτεραιότητας:
Βαθμός Ασφαλείας:

Ηράκλειο 10-11-2021
Αριθ. Πρωτ. 339557
Σχετ: 225176

Πληροφορίες : Παπαναστασίου Μαρία
Τηλέφωνο : 2813 412503
Διεύθυνση : Λασσαίας 1^Α
71305 Ηράκλειο Κρήτης
E-mail : papanasta@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Εφόδου και Μάχης Κρήτης
71303 Ηράκλειο (με ένα αντίγραφο
(27^{ου} λογαριασμού)
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Μάρκου Μουσούρου 5
Τ.Κ. 71201 - Ηράκλειο
(με ένα αντίγραφο 27^{ου} λογαριασμού)

Εκπροσώπους Αναδόχου
1. Μελέτες Έργων Υποδομής
Λεωφ. Κηφισίας 73
Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ
(με ένα αντίγραφο 27^{ου} λογαριασμού)
2. κ. Δ. Αναγνωστόπουλο
Μπουμπουλίνας 28
Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ
(με ένα αντίγραφο 27^{ου} λογαριασμού)

ΘΕΜΑ: Αποστολή του 27^{ου} λογαριασμού του έργου "Συμπληρωματικές μελέτες Νότιου Οδικού Άξονα Ν.Κρήτης (οδικά τμήματα εντός Ν. Ρεθύμνου: Τμήμα Ροδάκινο - Σελλιά -Λευκόγεια - Ακούμια - Αγ. Γαλήνη)

Σχετ: Η από 29-7-2021 αίτηση του εκπροσώπου του Αναδόχου

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 27^ο λογαριασμό του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την εξόφλησή του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. ΣΑΜΠ Κρήτης: 002 αρ. 2014ΜΠ00200022 (τέως κωδικός 2003ΜΠ00230001)

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: "Συμπληρωματικές μελέτες Νότιου Οδικού Άξονα Ν. Κρήτης "Οδικά τμήματα εντός Ν.Ρεθύμνου: Τμήμα Ροδάκινο - Σελλιά -Λευκόγεια - Ακούμια - Αγ. Γαλήνη "

3. ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2014ΜΠ00200022

4. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 215.550,54€

Συνημμένα

27^{ος} λογαριασμός

Εσωτερική Διανομή

1. Φ. Έργου
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. ΤΣΕ

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν. Δ/ντης Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Κρήτης

ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

27η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανάδοχος:

Α) - Δ. ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- ΓΛΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
- Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ - Κ. ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΣ Ε.Ε.
- ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Β) - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Τ.Ε.
- Β. ΛΕΖΟΣ - Χ. ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ - Ν. ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
- Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- ΜΟΥΡΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
- ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Είδος εκτελούμενου έργου: Συμπληρωματικές Μελέτες Νότιου Οδικού Άξονα Ν. Κρήτης (οδικά τμήματα εντός Ν. Ρεθύμνου: Τμήμα Ροδάκινο - Σελιά - Λευκόγεια - Ακαμία - Αγ. Γολήνη)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	€	Πληρωμές	ΕΥΡΩ
Ποσό εγκριθέν αρχικά με Φ.Π.Α. 18%*	1.170.000,00	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα για:	
		α. εργασίες	3.104.886,75
Ποσό εγκριθέν συμπλ/κά	3.474.000,00	β. Φ.Π.Α. **	694.256,96
		Σύνολο	3.799.143,71
Άθροισμα εγκρίσεων	4.644.000,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα για:	
		α. εργασίες	173.831,08
Εργασίες και Φ.Π.Α. σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση	4.014.694,25	β. Φ.Π.Α. 24% **	41.719,46
		Σύνολο	215.550,54
Υπόλοιπο εγκρίσεων	629.305,75	Άθροισμα πληρωμών	
		α. εργασίες	3.278.717,83
		β. Φ.Π.Α. **	735.976,42
		Σύνολο	4.014.694,25

* Ο Φ.Π.Α. της σύμβασης ήταν 18%.

** Ο Φ.Π.Α. μέχρι την 5^η εντολή πληρωμής ήταν 18%. Ο Φ.Π.Α. της 6^{ης}, 7^{ης} και 8^{ης} εντολής πληρωμής ήταν 19%. Ο Φ.Π.Α. μέχρι την 19^η εντολή πληρωμής ήταν 23%. Ο Φ.Π.Α. από την 20^η εντολή πληρωμής είναι 24%.

Η υποφαινόμενη μηχανικός έχοντας υπόψη την από 3-6-2004 σχετική σύμβαση και την με αρ. πρωτ. 41045/07-03-2016 απόφαση περί ορισμού επιβλέποντας

Εντέλλομαι

να πληρωθεί κατὰ τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο τα ποσά των διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (215.550,54 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ηράκλειο 10 / 11 / 2021
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός



Μ. Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός

