

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:997636180

Αριθμός Εντάλματος 0388Α
Οικονομικό Έτος 2015
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ΕΝΕΡΓ.
Λογαριασμός ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο εντάλματος 38.551,68
Κρατήσεις 940,28
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις 449,70
Στον Δικαιούχο 37.611,40

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 37.611,40 €.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ
Κ/ΞΙΑ Β. ΤΡΙΓΚΑΣ- Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση & εξοικονόμηση ενέργειας του Δημοτικού Σχολείου ΔΚ Κιάτου Δήμου Σικυωνίων) ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 17 ΠΑΤΡΑ Α.Φ.Μ.: 997237432 Δ.Ο.Υ.: ΠΑΤΡΩΝ Γ	Εξόφληση 8ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας του Δημοτικού Σχολείου Κιάτου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων" {Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013)} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-	38.551,68

τρίαντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	ΚΑ Εξόδων	Ποσό
1	02.30.30.7341.001	38.551,68
Σύνολο		38.551,68

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% (Δημοσίων Έργων)	940,28
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,10% επί της Αρχικής	31,34
Τέλη χαρτοσήμου 3% επί της ΕΑΑΔ	0,94
20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ.	0,19
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,2%	62,69
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 6%ο	188,06
Ε.Μ.Π. (0,5%)	156,71
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% (ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,2%) ΜΗ	1,50
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% (ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6%) ΜΗ	4,51
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% (ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%) ΜΗ	3,76
Σύνολο κρατήσεων:	1.389,98

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΪΔΗΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθεώρητο από Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει π.δ. 136/2011

Κιάτο, 23/12/2015

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Κ/ΞΙΑ Β. ΤΡΙΓΚΑΣ- Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση & εξοικονόμηση ενέργειας του Δημοτικού Σχολείου ΔΚ Κιάτου Δήμου Σικυωνίων) έλαβα 37.611,40 Ευρώ Αρ.Επιταγής Κιάτο ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

01. Βλ. το υπ'αρ Β-4/2015 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ως προς την ΠΑΥ κλπ.)

04. 19250/2015 Αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών

02. Βεβαίωση Πίστωσης - Υπόλοιπο

03. Μητρώο Δεσμεύσεων

05. 19250/2015 έγγραφο της υπηρεσίας υποβολής εισήγησης περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών

06. 21518/2015 έγγραφο ΥΠ. Οικ. διατύπωσης γνώμης τροπ/σης Σύμβασης

07. Η από 7/12/2015 Εισήγηση της υπηρεσίας παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

08. 496/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

09. Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου - 2ος τακτοποιητικός ΑΠΕ

10. 20504/2015 έγγραφο υπηρεσίας υποβολής 2ου ΑΠΕ

11. 21518/2015 έγγραφο ΥΠ.Οικ. περί διατύπωσης γνώμης

12. Η από 7/12/2015 Εισήγηση της Υπηρεσίας για την έγκριση του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ

13. 21518/2015 Έγγραφο της υπηρεσίας αποστολής του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ

14. Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου

15. Η από 17/12/2015 εισήγηση της υπηρεσίας για την έγκριση του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ

16. 501/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ

17. 2ος Απολογισμός μείωσης εγγυήσεων

18. 22439/2015 Απόφαση μείωσης εγγυήσεων

19. 8η Αναλυτική Επιμέτρηση εργασιών

20. 8ο Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών

21. 8η Συνοπτική Επιμέτρηση εργασιών

22. 8η Εντολή Πληρωμής & Πιστοποίηση

23. Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών εντός 3ης παράτασης

24. 8/2015 Τιμολόγιο - Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ

25. Βεβαίωση μη οφειλής ΙΚΑ - Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ

26. Φορολογική Ενημερότητα

27. Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου

28. Κατάσταση Πληρωμής