



European Union
European Regional
Development Fund



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Διεύθυνση: Δραγάτση 12 (3^{ος} όροφος) Πειραιάς

Ταχ. Κώδικας: 185 35

Πληροφορίες ☎: Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΑ

Τηλέφωνο ☎: 213 2022090

Fax ☎: 213 202 2888

E-mail: promithies@piraeus.gov.gr

Πειραιάς: 28/12/2020

Αρ.Πρωτ. 59805

Ρρ 304/2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση φυσικού, οικονομικού αντικειμένου και παράταση διάρκειας της σύμβασης έως την 04-05-2021 μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου ΠΛΟΥΜΗ Χ. ΑΓΓΕΛΟΥ με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth cities in ACTion (BLUACT) Φάση Β'».

Έχοντας υπόψη :

1. Την με ΑΔΑΜ: 19SYMV005434679 2019-08-13 Σύμβαση, ποσού 13640,00 συμ/νου ΦΠΑ και διάρκειας μέχρι τις 04/12/2020.
2. Την από 14/05/2020 επιστολή του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT για την παράταση του ευρωπαϊκού έργου BluAct κατά έξι (6) μήνες, μέχρι την 04/06/2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).
3. Την τροποποίηση της σύμβασης επιχορήγησης (subsidy contract) ημερ/νιας 19/11/2020 για την διάθεση συμπληρωματικού ποσού του έργου BluAct από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT.
4. Το με αριθμ πρ.55594/27-11-2020 αίτημα τροποποίησης και παράτασης της σύμβασης του αναδόχου ΠΛΟΥΜΗ Χ. ΑΓΓΕΛΟΥ.
5. Το με αρ.πρωτ: 58067/15/12/2020 έγγραφο του Τμ. Επιχειρηματικότητας & Γαλάζιας Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Προγρ/σμου & Ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο αποδέχεται το αίτημα παράτασης και τροποποίησης της σύμβασης του αναδόχου.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 του άρθρου 217 παρ.2, όπου με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και άρθρου 132 1γ όπου αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και γγ) η αύξηση της δαπάνης δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.



European Union
European Regional
Development Fund

5. Την με αρ.104906/2020 Συμπληρωματική Απόφαση Ανάλυσης Πολυετούς Υποχρέωσης σχετικά με την έγκριση δέσμευσης της συμπληρωματικής πίστωσης με ΑΔΑ:6ΥΕΝΩΞΥ-5ΔΙ, Κ.Α.: 30.6117.90 με α/α Μητρ. Δεσ.:1927 και ΑΔΑΜ:20REQ007769727 03/12/2020.

6. Τις με αρ. πρωτ 55401/170/11-9-19 & 55989/176/13-09-2019 αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες ορίστηκε Αντιδήμαρχος Οικονομικών η κ. Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου και της ανατέθηκαν αρμοδιότητες.

7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση : α) Της παράτασης της Διάρκειας της σύμβασης έως την 04/06/2021.

β) της τροποποίησης του Φυσικού Αντικείμενου τη διαχείριση και ενημέρωση ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων του έργου έως την 04/06/2021 και

γ) της τροποποίησης του Οικονομικού Αντικείμενου, με το ποσό των 4588,00€ συμ/νου ΦΠΑ, ορίζοντας την εξόφληση του 100% της παρούσας συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑ: 30.6117.90, με α/α Δέσμ: 1927 των ετών 2020-2021, σύμφωνα με αναλυτικά αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ: αριθμ πρ.58067/15-12-2020 αίτημα τροποποίησης και παράτασης της σύμβασης Δήμου και του αναδόχου ΠΛΟΥΜΗ Χ. ΑΓΓΕΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με ειδική εντολή

Η

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΛΥΚΑ-ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2. ΠΛΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΟ

Σημείωση: Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στη Νομική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Ν.4412/16.