

Αθήνα, 11/08/2016

Αριθ. Πρωτ.:Δ7-Τ7.1/10695

Έργο : «1/Θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το 4^ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ν. Αρτάκης Ν. Ευβοίας με την μέθοδο της προκατασκευής»

Ανάδοχος : ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4199/2013
2. Το Ν.3429/2005
3. Την υπ'αριθμ. Υπ. Απόφ. Δ16γ/05/483/Γ(ΦΕΚ 2856/11.11.2013)
4. Τη με αριθμό ΔΝΣα/οικ.816/Φ.50ε/08.01.2016 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών -Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνδυασμό με την με αριθμό Δ16γ/02/318/Γ/25.08.2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπουργικής απόφασης περί «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 537).
5. Τον Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
6. Τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ΣΑΕ 247 2014ΣΕ24700007.
7. Το από 27.04.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ002733990
8. Το από 28/07/2016 Εσωτερικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών, με το οποίο υποβλήθηκε ο 9ος λογαριασμός του παραπάνω έργου ελεγμένος, θεωρημένος και εγκεκριμένος από τη Διεύθυνση Κατασκευών Έργων και Λοιπών Υποδομών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πληρωμή του 9ου Λογαριασμού του έργου: «1/Θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το 4^ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ν. Αρτάκης Ν. Ευβοίας με την μέθοδο της προκατασκευής», Εργολαβίας : ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε.

Συνολικού πληρωτέου ποσού με Φ.Π.Α.: Είκοσι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (20.547,83 €).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδάκης

Κοινοποίηση:

- Ανάδοχο Έργου «ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε.»

Εσωτερική διανομή:

- Γενική Δ/νση Έργων
- Δ/νση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών
- Δ/νση Οικονομικής Λειτουργίας
- Επιβλ. Έργου