



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ Α' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:004934/02-02-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ
της 3ης συνεδρίασης

Ημερομηνία επίδοσης της 000797
πρόσκλησης στα μέλη του Δ.Σ η 9/1/2015

Αριθ. απόφασης : 7

Περίληψη απόφασης :

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΩΝ"

Ημερομηνία συνεδρίασης: 13 Ιανουαρίου 2015

Τ Α Μ Ε Λ Η

1) Γαρδέλης Επαμεινώνδας	(Πρόεδρος)	22) Φραγκάκη Αικατερίνη	(Μέλος)
2) Κουτσουβέλης Δημήτριος	(Αντιπρόεδρος)	23) Τσίγκας Ευθύμιος	(Μέλος)
3) Κορομπίλης Ιωάννης	(Γραμματέας)	24) Βελλής Αθανάσιος	(Μέλος)
4) Κόκκαλης Βασίλειος	(Μέλος)	25) Κόνιαρης Πέτρος	(Μέλος)
5) Βλαχοπιώτης Αθανάσιος	(Μέλος)	26) Παπαδόπουλος Μιχαήλ	(Μέλος)
6) Πέππας Νικόλαος	(Μέλος)	27) Βλάχου - Σταματάκη Ελένη	(Μέλος)
7) Βραχνός Παναγιώτης	(Μέλος)	28) Μαγιάκης Ελευθέριος	(Μέλος)
8) Σμυρνής Δημήτριος	(Μέλος)	29) Γιαννακάκος Ηλίας	(Μέλος)
9) Κάββαλος Ευάγγελος	(Μέλος)	30) Ψάλτη Αικατερίνη	(Μέλος)
10) Σταθούλης Σπυρίδων	(Μέλος)	31) Διακολιού Μαίρη	(Μέλος)
11) Κάββαλος Νικόλαος	(Μέλος)	32) Κούκουζας Πέτρος	(Μέλος)
12) Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη	(Μέλος)	33) Βλάχος Κων/νος	(Μέλος)
13) Τσιπουράκης Στέφανος	(Μέλος)	34) Βλάχος Σπυρίδων	(Μέλος)
14) Καρλαύτης Δημήτριος	(Μέλος)	35) Σαγρής Παναγιώτης	(Μέλος)
15) Ζήκος Γεώργιος	(Μέλος)	36) Καρανάσιου Μαρία	(Μέλος)
16) Ιωάννου Αικατερίνη	(Μέλος)	37) Φωτόπουλος Αθανάσιος	(Μέλος)
17) Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία	(Μέλος)	38) Καρλατήρα Μαρία	(Μέλος)
18) Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας	(Μέλος)	39) Κλαπάκης Δορύλαος	(Μέλος)
19) Ιατρίδης Γεώργιος	(Μέλος)	40) Κλαπάκης Δάμων	(Μέλος)
20) Ρώτας Κων/νος	(Μέλος)	41) Σπυρόπουλος Αναστάσιος	(Μέλος)
21) Αντωνόπουλος Κων/νος	(Μέλος)		

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ. Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ που ήταν παρών
Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ. Βλάχος Κων/νος, Γιαννακάκος Ηλίας,
Διακολιού Μαίρη, Πέππας Νικόλαος
Κατά την συζήτηση του παρόντος θέματος δεν παρέστησαν οι κ.κ. Κλαπάκης Δορύλαος,
Κουτσουβέλης Δημήτριος

Αριθ. Θέματος : 3

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται στην με αριθμ.πρωτ.
075837/2014 εισήγηση του Τμήματος Κατασκευής και Επίβλεψης Έργων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το πιο πάνω αναφερόμενο έργο, εκτελείται σύμφωνα με την με αριθ. 36Α/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 380.000,00 €.

Το έργο έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου οικονομικού έτους 2013 με Κ.Α. 30-7333.014 και πίστωση ποσού 80.000,00 € για το έτος 2013. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το έργο κατακυρώθηκε στην **Ι. & Κ. ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε** σύμφωνα με την με αριθ. 30/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με έκπτωση 12,11 %.

Η προθεσμία του έργου έχει ορισθεί σε έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 23.11.2014.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 23-5-2014 (αρ. πρωτ. 031155/ 23-05-14) με συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα **333.983,33 €**.

Ο παρών **2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας** συντάχθηκε για να περιληφθούν:

μικρές μεταβολές των ποσοτήτων της μελέτης, αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, των οποίων το ποσό είναι **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης, ήτοι 333.983,33€. Οι μεταβολές των ποσοτήτων της μελέτης προήλθαν από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν μετά από την επιμέτρηση των ποσοτήτων, που αφορούν σε εργασίες απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου.

Τα τελικά ποσά του 2^{ου} ΑΠΕ είναι: για εργασίες 260.837,40€, απρόβλεπτα 0,03€ (μειώνεται λόγω μεταβολών των εργασιών), αναθεώρηση 10.693,73 € (ως σύμβαση) και Φ.Π.Α 62.452,17 € (ως σύμβαση). **Συνολικά ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με τη σύμβαση, ήτοι τελική δαπάνη εργασιών 333.983,33 €.**

Παρακαλούμε το σώμα για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ λόγω επείγοντος για τη σωστή ροή των πληρωμών, τήρησης του Χρονοδιαγράμματος και εκτέλεσης των εργασιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία, την 36Α/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος όπως αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης με ψήφους (24) υπέρ , ένδεκα (11) των κ.κ. Βλάχου Σπυρίδωνος, Καρανάσιου Μαρίας, Καρλατήρα Μαρίας, Κλαπάκη Δάμωνα, Κορομπίλη Ιωάννη, Κούκουζα Πέτρου, Μαγιάκη Ελευθερίου, Σαγρή Παναγιώτη, Σπυρόπουλου Αναστασίου, Φωτόπουλου Αθανασίου, Ψάλτη Αικατερίνης που δήλωσαν `παρών`

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, του Έργου " ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΩΝ " για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Συνολικά ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με τη σύμβαση, ήτοι τελική δαπάνη εργασιών 333.983,33 €.

Το ποσό των 333.983,33 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7333.014 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.

Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο.

Εκδόθηκε η με αριθμό 7/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γαρδέλης Επαμεινώνδας

Τ Α Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α Μ Ε Λ Η

1.Κορομπίλης Ιωάννης, 2.Κόκκαλης
 Βασίλειος, 3.Βλαχοπιώτης Αθανάσιος,
 4.Βραχνός Παναγιώτης, 5.Σμυρνής
 Δημήτριος, 6.Κάββαλος Ευάγγελος,
 7.Σταθούλης Σπυρίδων, 8.Κάββαλος
 Νικόλαος, 9.Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη,
 10.Τσιπουράκης Στέφανος, 11.Καρλαύτης
 Δημήτριος, 12.Ζήκος Γεώργιος, 13.Ιωάννου
 Αικατερίνη, 14.Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία,
 15.Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας, 16.Ιατρίδης
 Γεώργιος, 17.Ρώτας Κων/νος,
 18.Αντωνόπουλος Κων/νος, 19.Φραγκάκη
 Αικατερίνη, 20.Τσίγκας Ευθύμιος, 21.Βελλής
 Αθανάσιος, 22.Κόνιαρης Πέτρος,
 23.Παπαδόπουλος Μιχαήλ, 24.Βλάχου -
 Σταματάκη Ελένη, 25.Μαγιάκης Ελευθέριος,
 26.Ψάλτη Αικατερίνη, 27.Κούκουζας Πέτρος,
 28.Βλάχος Σπυρίδων, 29.Σαγρής
 Παναγιώτης, 30.Καρανάσιου Μαρία,
 31.Φωτόπουλος Αθανάσιος, 32.Καρλατήρα
 Μαρία, 33.Κλαπάκης Δάμων,
 34.Σπυρόπουλος Αναστάσιος