

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» - ΑΔΑ:
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. – ΑΔΑΜ:

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλέφ. 2105504386
Φ.831/ΑΔ.12980
Σ.5157

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών
[Προμήθεια ενός (1) Μεταχειρισμένου Λεωφορείου του Υπ' Αριθμ. Συμφωνητικού
11/22]

Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την Η.Μ.Δ. 139/28 Ιουλ 22 με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβών (ΕΠΠ).

ε. Την υπ' αριθμ 11/22 διακήρυξη Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Μονάδας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, υπό στοιχεία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης (προκήρυξη) στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ: 22PROC0010815553.

στ. Την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας θέματος στον οικονομικό φορέ «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» με στοιχεία Φ.831/ΑΔ.1055/Σ.422/07-07-22/201ΚΕΦΑ/Δ5/1 (ΑΔΑ: 9ΑΕΕ6-ΑΨΞ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010887488) η οποία κοινοποιήθηκε στις 07 Ιουλ. 22., συνολικού ποσού προμήθειας τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (35.836,00 €):

ζ. Την παράγραφο 5 του υπ' αριθμ. 11/14 Ιουλ 22 σχετικού συμφωνητικού (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010961661), η οποία προβλέπει παράδοση εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης στον μειοδότη, ήτοι μέχρι 07 Αυγ 22

η. Την από 03 Αυγ 22 επιστολή [το από 03 Αυγ 22 (13:36) μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας] του οικονομικού φορέα «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», με την οποία αυτός αιτείται «...την παράταση της παράδοσης του υπό προμήθεια λεωφορείου... έως τις 31/08/2022» λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των καλοκαιρινών αδειών τόσο του προσωπικού όσο και των προμηθευτών του.

θ. Το άρθρο 206 του Ν.44212/16 σύμφωνα με το οποίο:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.».

ι. Το πνεύμα της υπ' αριθμ. 2040/13-04-22 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) διευκρίνισης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αντικείμενο την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.

ια. Την κατάθεση του αιτήματος του οικονομικού φορέα (03 Αυγ 22) πριν τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του αντικείμενου (07 Αυγ 22).

ιβ. Το από 09 Αυγ 22 πρακτικό της ΕΠΠ, με το οποίο αυτή εισηγείται ομόφωνα τη χορήγηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικείμενου του υπ' αριθμ. 11/22 συμφωνητικού 201 ΚΕΦΑ μέχρι 31 Αυγ 22 για λόγους ανωτέρας βίας και άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Ν.44212/16, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του συμφωνητικού κατά το άρθρο 132 του ίδιου νόμου.

ιγ. Την ανελαστική απαίτηση της υπηρεσίας για την προμήθεια του συμβατικού αντικειμένου.

ιδ. Την ανάγκη λήψης απόφασης, με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της διαφάνειας, της νομιμότητας και του δικαίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αποδεχόμαστε τη γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, ήτοι της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβών (ΕΠΠ), για τους λόγους που προβάλλει στο πρακτικό της, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Καθ' υιοθέτηση της ως άνω γνωμοδότησης, μεταθέτουμε τον χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου του υπ' αριθμ. 11/22 συμφωνητικού του 201 ΚΕΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16 έως τις 31 Αυγ 22.

3. Με μέριμνα της Δ5, να λάβει γνώση ο υπόψη οικονομικός φορέας επί της παρούσας και του από 11 Αυγ 22 σχετικού πρακτικού της ΕΠΠ και να κληθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο «ΚΗΜΔΗΣ» για υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης.

4. Χειριστής θέματος: Εσμίας (ΥΤΑ) Ζωή Γεωργίου (τηλέφ. 2105504386).

Ελευσίνα, 17 Αυγ. 22

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος(Ε) Κων/νος Καραγιαννόπουλος
Διοικητής

Εσμίας (ΥΤΑ) Ζωή Γεωργίου
Δ.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
201ΚΕΦΑ/Δ5/1
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΜΔΑΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Τρία (3) Φύλλα

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΡΩΝ
Ελευσίνα, 09 Αυγ 22

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠ' Α-
ΡΙΘΜ. 11/22 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 201 ΚΕΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕ-
ΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ**

1. Η παρακάτω επιτροπή (ΕΠΠ) αποτελείται από τους:
 - α. Επγό (Ι) Μαρίνο Ασημακόπουλο της ΔΑΥ/Α8 ως Πρόεδρο
 - β. Ανθσγό (ΤΕΦ) Μαρία Καραγιάννη της ΔΑΥ/Γ7 ως α' μέλος
 - γ. Εσμία (ΟΠΡΑ) Αφρόχαρι Σκλαβή της ΔΑΥ/ΚΜΗ ως β' μέλος

που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της Η.Μ.Δ. 139/28 Ιουλ 22, συνεδρίασε στις 09 Αυγ 22 και ώρα 10:00 π.μ. με παρουσία όλων των μελών της για γνωμοδότηση επί αιτήματος παράτασης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου από τον οικονομικό φορέα «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ».

2. Η επιτροπή έλαβε υπόψη:

- α. Την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας θέματος στον οικονομικό φορέα «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» με στοιχεία Φ.831/10755/Σ.422/7-7-2022/201ΚΕΦΑ/Δ5/1 (ΑΔΑ: 9ΑΕΕ6-ΑΨΞ), η οποία του κοινοποιήθηκε στις 07 Ιουλ 22.

- β. Την παράγραφο 5 του υπ' αριθμ. 11/14 Ιουλ 22 σχετικού συμφωνητικού (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010961661), η οποία προβλέπει παράδοση εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης στον μειοδότη, ήτοι μέχρι 07 Αυγ 22.

- γ. Την από 03 Αυγ 22 επιστολή [το από 03 Αυγ 22 (13:36) μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας] του οικονομικού φορέα «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», με την οποία αυτός αιτείται «...την παράταση της παράδοσης του υπό προμήθεια λεωφορείου... έως τις 31/08/2022» λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των καλοκαιρινών αδειών τόσο του προσωπικού όσο και των προμηθευτών του.

- δ. Το άρθρο 206 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται

ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.».

ε. Τις διευκρινίσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ υπό το υπ' αρ. πρωτ. 2040/13 Απρ 22 Έγγραφό της (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ), σύμφωνα με τις οποίες (παράγραφος 1.Δ) καθυστερήσεις λόγω COVID-19 παρέχουν έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης.

στ. Την κατάθεση του αιτήματος του οικονομικού φορέα (03 Αυγ 22) πριν τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του αντικειμένου (07 Αυγ 22).

ζ. Την επέκταση του διαστήματος παράδοσης κατά είκοσι τρεις (23) ημέρες, ήτοι σε διάρκεια μικρότερη του αρχικού διαστήματος [τριάντα (30) ημερών]

η. Την πλήρη έλλειψη τεκμηρίωσης επί της εκπλήρωσης των κριτηρίων των παραγράφων 1-3 του άρθρου 206 του Ν.4412/16 περί δυνατότητας χορήγησης παράτασης, στην από 03 Αυγ 22 επιστολή του οικονομικού φορέα.

θ. Το γεγονός ότι οι καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού και των προμηθευτών του οικονομικού φορέα δεν συνιστούν λόγο παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου, καθώς αυτές:

(1) Γενικώς, είναι συνήθεις σε ετήσια βάση και δύνανται να προβλέπονται/προγραμματίζονται.

(2) Εν προκειμένω, δεν μπορεί παρά να ήταν γνωστές στον οικονομικό φορέα κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, αφού μεταξύ της εν λόγω υπογραφής και της αποστολής του αιτήματος του οικονομικού φορέα μεσολάβησαν μόλις δέκα εννέα (19) ημέρες.

ι. Το γεγονός ότι, βάσει και των ως άνω διευκρινίσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, η πανδημία του κορονοϊού συνιστά λόγο μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου και, ως εκ τούτου, μπορεί να εφαρμοσθεί η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/16 περί χορήγησης μετάθεσης.

ια. Τη μη πιθανολόγηση σημαντικής ζημίας για την Υπηρεσία από την καθυστέρηση παράδοσης βάσει των στοιχείων της απαίτησης.

ιβ. Την εξακολούθηση ύπαρξης της εγκεκριμένης απαίτησης της υπηρεσίας για την προμήθεια του συμβατικού αντικειμένου.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται τη χορήγηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου του υπ' αριθμ. 11/22 συμφωνητικού 201 ΚΕΦΑ μέχρι 31 Αυγ 22 για λόγους ανωτέρας βίας και άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς

- 3 -

λόγους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/16, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του συμφωνητικού κατά το άρθρο 132 του ίδιου νόμου.

4. Το παρόν συντάχθηκε εις πενταπλούν και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΤΑ
ΜΕΛΗ

α.



β.

