



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 6ΣΙΘΩ65-53Ε
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 622
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2023
Κ.Α. : 64-7331.001

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.033 Χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης Δημάρ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Β. ΑΤΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	
Εξόφλ.4ου λογ.του έργου:Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αγρινίου με κωδικό ΟΠΣ 50563254 – ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (μειον ΑΠΟΣΒ.ΠΡΟΚ 2.410.25 € & ΤΟΚΟΙ 0,71 € (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-44042/27-7-22)		64-7331.001	52.528,54	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αγρινίου - ΕΠ	
ΣΥΝΟΛΟ : 52.528,54					
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ	
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	31,01	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία Μικτό Ποσό
2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ		Φόρος εργοληπτών τεχνικώ	1.329,18	76	14/3/2023 -2.410,96
3. Α.Α.Υ. Β 155/2023		ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	0,93	76	14/3/2023 54.939,50
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤ.-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ.-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ		ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,19	ΣΥΝΟΛΟ 52.528,54	
5.Η 4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ=3ος ΕΑΕ		ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	0,80		
6.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α511/2023		ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	26,58		
		ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,16		
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	1.388,85	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /	
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ	
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	1.388,85		
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	51.139,69		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Πενήντα Δύο Χιλ. Πεντακόσια Είκοσι Οκτώ κόμμα Πενήντα Τέσσερα (52.528,54)
ευρώ ###

ΑΓΡΙΝΙΟ 15/3/2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ