

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:997636180

Αριθμός Εντάλματος 0141Α
Οικονομικό Έτος 2021
Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.
Λογαριασμός ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο εντάλματος 36.845,88
Κρατήσεις 931,44
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις 252,58
Στον Δικαιούχο 35.914,44

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ _____. Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 35.914,44 €.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "4level" ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Φ.Μ.: 800827841 Δ.Ο.Υ.: ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Εξόφληση 2ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου (Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος στη θέση ΕΞΟΧΙΚΟ της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας- Βασιλικού) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Π.Δ.Ε. του ΥΠ. ΕΣ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – (20SYMV007207282)	36.845,88

τριάνα έξι χιλιάδες οκτακόσια σαράνα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	ΚΑ Εξόδων	Ποσό
1	02.30.64.7331.002	36.845,88
Σύνολο		36.845,88

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,07% επί της Αρχικής	20,80
Τέλη χαρτοσήμου 3% επί της ΕΑΑΔ	0,62
20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ.	0,12
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% (Δημοσίων Έργων)	891,43
Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών	17,83
Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής	0,64
ΕΜΔΥΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)	178,29
ΠΟ. ΜΗ. Τ. Ε. Δ.Υ. (2,5%)	74,29
Σύνολο κρατήσεων:	1.184,02

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΒΟΪΔΗΛΑΣ Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Αθεώρητο από Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει π.δ. 136/2011

Κιάτο, 27/05/2021

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. "4level" ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
έλαβα 35.914,44 Ευρώ Αρ.Επιταγής

Κιάτο ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

01. Βεβαίωση Πίστωσης

02. Εκκαθάριση Δαπάνης

03. Μητρώο Δεσμεύσεων

04. Κατάσταση Πληρωμής

05) Βλέπε Α-100/2021 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 1ο Λογ/σμό) ως προς την αριθμ. 146/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης με αριθμ. πρωτ. 2104/02-03-2021 ποσού 51.084,74€ (ΑΔΑ: ΩΓΨΔΩ1Θ-ΝΓΡ) κ.λ.π. δικαιολογητικά χρηματοδότησης και δημοπ
06) Η από 20-01-2021 (1η) αίτηση παράτασης

07) Η από 15-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Δημοτικό

Συμβούλιο για λήψη απόφασης

08) Η αριθμ. 28/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 23-02-2021

09) 2ο Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών

10) 2η Αναλυτική Επιμέτρηση

11) 2ος Ειδικός Απολογισμός Εργασιών

12) Η με αριθμ. πρωτ. 2950/02-04-2021

Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων

13) Η από 17-12-2020 Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου

14) 2η Εντολή Πληρωμής

15) Το αριθμ. 81/14-04-2021 Τιμολόγιο -

Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ

16) Φορολογική Ενημερότητα

17) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (Εταιρείας και μελών)

18) Η με αριθμ. πρωτ. 56/14-04-2021 Βεβαίωση

Μη Οφειλής για Είσπραξη 2ου Λογ/σμού

19) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη προεξόφλησης λογαριασμού

20) Γνωστοποίησης Τραπεζικού λογαριασμού

21) Αποδεικτικά Κράτησης (ΕΜΔΥΔΑΣ και

ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ)

22) Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου