



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2
Ταχ. Κώδικας : 20131 Κόρινθος
Πληροφορίες : Ι. Κίνοβα
Τηλέφωνο : 2741360692
email : dte@pekorinthias.gr

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κόρινθος 31 . 07 . 2026

Αρ. Πρωτ.: 258459

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ης} ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟ 800.000,00€, Αναδόχου: Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

I. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα μετά την εφαρμογή του Ν4782/2021.

II. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα μετά και την εφαρμογή του Ν.4555 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

III. Του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ/224/Α/ 27-12-2010» καθώς και την 249700/30-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου (ΦΕΚ 4345Β/30-12-2016) περί τροποποίησης αυτού.

IV. Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.

2. Την υπ' αριθμ [Α.Π.249342/24.07.2026](#) αίτηση του αναδόχου περί μείωσης των απαιτούμενων εγγυήσεων, συνοδευόμενη από [2ο](#) Ειδικό Απολογισμό.

3. Ο γεγονός ότι το ύψος των εργασιών που εκτελέσθηκαν και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των [257.298,28€](#) (προ ΦΠΑ).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε τη μείωση των απαιτούμενων εγγυήσεων του έργου του θέματος ως εξής:

Α. Απαιτούμενες εγγυήσεις

▪ Εγγυητική καλής εκτέλεσης (συμφωνητικό): 5% x [645.161,29 €](#) = [32.258,06 €](#)

▪ Εκτελεσμένες εργασίες: 5% x [257.298,28€](#) = [12.864,91€](#)

ΣΥΝΟΛΟ = 45.122,97€

Β. Μειώσεις εγγυήσεων

- Ποσό μείωσης (1ος Ειδικός απολογισμός) 8.666,71 €
(Α.Π.225927/07.07.2026, ΑΔΑ:ΨΣΧ7Λ1-ΛΑΧ)
- Ποσό μείωσης (2ος Ειδικός απολογισμός) 4.198,20 €

ΣΥΝΟΛΟ= 12.864,91€

▪ Υπόλοιπο εγγυήσεων που πρέπει να παραμείνουν στην Υπηρεσία: 32.258,06 €

Επομένως εκ των συνολικά αρχικώς απαιτούμενων εγγυήσεων ύψους 40.924,77 € (απαιτούμενες εγγυητικές : συμφωνητικού & εκτελεσμένες εργασίες) εγκρίνουμε τη μείωση ποσού 4.198,20€ με την παρούσα απόφασή μας (εκτελεσμένες εργασίες). Έχουμε δε προς κάλυψη του υπολοίπου ποσού εγγυήσεων 32.258,06 € την παρακάτω εγγυητική επιστολή:

Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης:

α) e-233080/ 01.10.2025 , ΤΜΕΔΕ , ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ποσού: 32.258,06 €

Συνολικό ποσό: 32.258,06€ ≥ 32.258,06€

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 2ος Ειδικός Απολογισμός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΑΝΑΔΟΧΟ: Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 144 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ.: 2104829094

e-mail: ssavvaidis@sl-efpalinos.gr

Ε.Δ.

-Δ.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ