

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (Π.Σ.)
των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016
και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
(όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)

μεταξύ των:

Ο.Τ.Α. Β' βαθμού
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»,
«Αναπτυξιακός Οργανισμός Πελοποννήσου Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.»
[πρώην «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.»]

&

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

για την πράξη

"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ"

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

Στην Τρίπολη, την 09-01-2025, ημέρα Πέμπτη:

1. Η **Περιφέρεια Πελοποννήσου**, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22131, με Α.Φ.Μ. 998037420 – Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας κ. Κωνσταντίνο Μανδρώνη,
2. Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»** και διακριτικό τίτλο **«ΑΟΠ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»**, (πρώην **“ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.”**), η οποία εδρεύει στην Τρίπολη, Λυκούργου & Ναυπλίου 27, Τρίπολη, Τ.Κ. 22132, με Α.Φ.Μ: 801687456, Δ.Ο.Υ. Τριπόλεως και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Θεόδωρο Κουναδέα,
3. Το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου**, που εδρεύει στην Τρίπολη, Λυκούργου αριθ. 5, Τ.Κ. 22132 με Α.Φ.Μ. 090224667, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Πτωχό.

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 15-07-2022 Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης " ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ".
2. Το υπ' αριθμ. 3/09-10-2024 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή αποφάσισε την επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έως την 30-05-2024.
3. Το υπ' αριθμ. 4/13-05-2024 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έως την 31-12-2024.
4. Την από 10-06-2024 (ΑΔΑ: Ψ2Κ07Λ1-Τ6Ν) 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, και ειδικότερα την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 31-12-2024.
5. Το υπ' αριθμ. 6/06-12-2024 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έως την 31-03-2025.
6. Την υπ' αριθμ. 1124/17-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΨΗ7Λ1-Τ0Ε) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έως την 31-03-2025.

7. Το υπ' αριθμ. 30/20-12-2024 (Θέμα 4ο) πρακτικό του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α. (πρώην «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.») περί έγκρισης παράτασης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 31-03-2025, καθώς και εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή της.
8. Την υπ' αριθμ. 49/20-12-2024 (Θέμα 1ο Ε.Η.Δ., ΑΔΑ: 6Ι31ΟΡΡΡ-ΥΘΓ) Απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου περί έγκρισης παράτασης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 31-03-2025.

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Την 2^η τροποποίηση του 5^{ου} άρθρου «Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης» της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: *"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ"*, και ειδικότερα την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 31-03-2025.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Αρκαδίας

Για το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Β. Μανδρώνης

Δημήτριος Π. Πτωχός

Για την
«Α.Ο.Π. Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Θεόδωρος Β. Κουναδέας