



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	11ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΒΓΟΥ, ΚΡΥΦΟΒΟΥ, ΜΟΛΥΒΑΔΙΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ.(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε	Α.Φ.Μ.:	997534371
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά	(αριθμητικά)	57.426,33
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτά	(αριθμητικά)	55.626,19

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	57.426,33
Επενδυτικό δάνειο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΦΙΛΟΔΗΜ	57.426,33
ΣΥΝΟΛΑ	57.426,33

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
63-7312.002	Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Δωδώνης -Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Αβγού Κρυφοβού Μολυβαδίας	57.426,33

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά **57.426,33**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	A-31	25/10/2023	57.426,33	1	Ε.Α.Α.Δ.Σ.	40,20
2	ΑΑΥ Α/329				2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	1,21
3	ΑΑΥ Α/110				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,24
4	11ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				4	Α.Ε.Π.Π.	34,46
5	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.	1,03
6	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡ. ΑΣΦΑΛ.ΕΝΗΜ.				6	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.	0,21
7	ΕΞΤΡΕ ΤΡΑΠΕΖΑΣ				7	ΦΟΡΟΣ 3%	1.722,79
8	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
9	ΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΚΑ ΣΤΟ ΑΡ. 128Α/2022ΧΕ.						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		1.800,14
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		55.626,19

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι **πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (55.626,19)**

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

