



Βαθμός Προτεραιότητας:
Βαθμός Ασφαλείας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Θυρ. : 71305
Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1^α
Πληροφορίες: Μπιμπάκης Γιάννης
Τηλέφωνο: 2813 412547
e-mail: bibakis@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 01 – 10 – 2021
Αρ. Πρωτ.: 2 8 9 9 3 9
Σχετ. : 285293

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, Μέγαρο Χάνδακος
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης
2. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης.

ΚΟΙΝ: 1. Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.
Λ. Ικάρου 52, ΤΚ 71202 - Ηράκλειο
Τηλ. 2810-382460

ΈΡΓΟ: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019»
Υποέργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο ΚΡΗΤΗΣ»
Κ.Α. 2019ΕΠ80200005 της ΣΑΕΠ 802

ΘΕΜΑ: Εξόφληση 3^{ης} Εντολής Πληρωμής του έργου του θέματος
Σχετ.: Η με αρ. Πρωτ. 285293/28-09-2021 αίτηση του αναδόχου

Σας στέλνουμε συνημμένα την 3^η Εντολή Πληρωμής του έργου του θέματος, ποσού **69.078,76€**
(Εξήντα Εννέα χιλιάδων Εβδομήντα Οκτώ ευρώ και Εβδομήντα Έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και παρακαλούμε για την εξόφλησή της.

Συνημμένα:

1. Η 3^η εντολή Πληρωμής
2. 2^η απόφαση μείωσης εγγυήσεων

Εσωτερική διανομή

1. Γρ. Δ/ντη
2. ΤΣΕ
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φ. Ε.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Κρήτης

Ψαρουδάκης Μιχαήλ
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019

Υποέργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο ΚΡΗΤΗΣ»

Ανάδοχος : Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός:	247.000,00 €	Έκπτωση δημοπρασίας:	18,00%
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ) :	202.540,00 €	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα:	α) για εργασίες: (+): 37.004,60 € β) για Φ.Π.Α. (+): 8.881,10 € γ) παρακατ. τόκων (-): - € δ) απόσβεση (-): - € Σύνολο: 45.885,70 €
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε :	- €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα:	α) για εργασίες: (+): 55.708,68 € β) για Φ.Π.Α. (+): 13.370,08 € Σύνολο: 69.078,76 €
Σύνολο Εγκρίσεων :	202.540,00 €		
Συνολική αξία των εκτελ/σών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.	114.964,47 €	Αθροισμα πληρωμών: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	α) για εργασίες: (+): 92.713,28 € β) για Φ.Π.Α. (+): 22.251,19 € γ) παρακατ. τόκων (-): - € δ) απόσβεση (-): - € Σύνολο: 114.964,47 €
		Συνολικές κρατήσεις ΜΕ ΦΠΑ	(=): - € (+): - €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:	87.575,53 €	Συνολικοί τόκοι	
		Συνολική δαπάνη έργου:	114.964,47 €
Υπόλοιπο πληρωτέο στον δικαιούχο:			69.078,76 €

Οι παρακάτω μηχανικοί, επιβλέποντες του παραπάνω έργου, έχοντας υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. 3/2021 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας για το παραπάνω έργο

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον ανάδοχο το ποσό :

69.078,76 €

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Εκ των οποίων το ποσό :

13.370,08 €

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΧΤΩ ΛΕΠΤΑ

αφορά Φ.Π.Α.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

29.1.9.2021

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1.1.10/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΠΑΡΤΟΛΟΜΕΙΟΥΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ