

**ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: ΗΡΩΩΝ 2 ΝΙΓΡΙΤΑ
Ταχ.Κώδικας: 62200
Πληροφορίες: ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνο: 2322020318
E-mail: katerinatziagalou@gmail.com

Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: 643 / 19-01-2023

ΑΔΑΜ:

Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 4

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε571 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ συνολικού ποσού 31.576,14 ευρώ για το έργο/α: 2014ΣΕ57100004

Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
ΧΕΠ Α27/2023

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ Ε571 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Β. Δίνουμε εντολή

ΔΑΡΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος erpe για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2014ΣΕ57100004
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000)
ΙΒΑΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΤΕ:	GR4201011490514157100004063

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	-1
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000)-λογαριασμοί 231

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:	2014ΣΕ57100004
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	2014ΣΕ57100004 (231) : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000)
ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	30
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	18-01-2023
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	4ος Λογ/μος του έργου: Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	071962425 ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ,,ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	25.464,63
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	6.111,51
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	31.576,14

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
80811998	4ος Λογ/μος του έργου: Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας	ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	30.777,90	ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΠ Α27/2023
80812059	4ος Λογ/μος του έργου: Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας	90509	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	763,94	9980206469095621552 30039844292
80812156	4ος Λογ/μος του έργου: Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας	ΕΑΑΔΗΣΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	17,83	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ
80812179	4ος Λογ/μος του έργου: Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	15,28	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ
80812247	4ος Λογ/μος του έργου: Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,99	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ

80812280	4ος Λογ/μος του έργου: Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,20	ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ - ΕΛΛΑΔΗΣΥ
----------	---	-------------------------------------	---------------------	------	---------------------------

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	31.576,14 ευρώ
-------------------------------	----------------

Γ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πίνακας Αποδεκτών:

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ