



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Αθήνα, 11 / 12 / 2014

Αρ. Πρωτ. : ΚΓ/ΦΚ000/ΠΑ2/1236
(Σχετ. : 729)

Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Μάντζαρης
Τηλέφωνο : 210-6417570
F A X : 210-6417530

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο :

«Συντήρηση πρασίνου, καθαρισμοί φρεατίων, τάφρων, αγωγών, ερεισμάτων, ρείθρων και διαβάσεων του παραπλεύρου οδικού δικτύου (S.R) του Αυτ/μου Αθηνών-Λαμίας-Λάρισας από χ.θ. 180+000 έως Α.Κ. Ευαγγελισμού (χ.θ. 375+405) και της ΕΟ Αθηνών-Λαμίας-Λάρισας από χ.θ. 205+059 έως Κ. Ραχών (χ.θ. 240+300) σε τμήματα αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ».

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ : 150.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕ 071

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

- 1.Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98Α') «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- 2.Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ247Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ιδιαιτέρως των άρθρων 79 έως 85 αυτού.
- 3.Του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ150Α') «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
- 4.Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 746/Β/30-11-90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
5. Της απόφασης με αριθμό ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ.2.2.1/12-11-2014 (ΦΕΚ 3198Β/27-11-14) του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.", που αναλογικά εφαρμόζεται για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος.
- 6.Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α'/5-11-09) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
- 7.Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- 8.Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α'/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012-Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

9.Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ153Α΄/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».

10.Του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176τ. Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΣΑ/οικ. 466/7-2-2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε : α) η διάθεση πίστωσης 150.000,00 €, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2008ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος και β) η διενέργεια διαγωνισμού με «ανοικτή διαδικασία» για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης, με σύστημα υποβολής προσφορών «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 και κριτήριο ανάθεσης την «αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή» του άρθρου 51 παράγ. 1 περίπ. β του ΠΔ 60/2007.
2. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΣΑ/οικ. 1336/26-4-2013 (ΦΕΚ 1038/τ.Β΄/26-4-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία ορίσθηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων και Προϊσταμένη Αρχή η ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος.
3. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΣΑ/οικ.1591/24-5-2013 απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος.
4. Την απόφαση με αρ. πρωτ. 2251/30-7-2013 της Ε.Υ.Δ.Ε. Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΓΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 4-7-2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση της υπόψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ», που πρόσφερε συνολική δαπάνη 61.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) και που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 59,00% , επί των τιμών του Τιμολογίου της Μελέτης.
5. Το εργολαβικό συμφωνητικό εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης που υπεγράφη στις 4-10-2013 για συνολικό ποσό 61.500,00 ΕΥΡΩ, από τα οποία 50.000,00 ΕΥΡΩ για εργασίες και 11.500,00 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α.(23%), που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 59,00%.
6. Ότι η συμβατική προθεσμία της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 4-10-2014.
7. Τη με αρ. πρωτ. 1788/8-8-2014 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΣΑ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος έως την 31-12-2014.
8. Την αριθμ. ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ/ΚΥ/ΦΚ000/ΓΑ1/οικ.11/30-10-2014 απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., περί ορισμού Δ/νουςας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής για την υπόψη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μετά την εφαρμογή του ΠΔ 109/2014 (Οργανισμός του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)
9. Την από 26-11-2014 αίτηση του αναδόχου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος, με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 31-3-2015 χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
10. Τη με αρ. πρωτ. ΑΘ/ΦΣ000/417/28-11-2014 εισήγηση του ΤΚΕ Αθήνας της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. (Δ/νουςα Υπηρεσία), για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης.

Και επειδή

1. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα στις έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως σήμερα, οι οποίες αφενός κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αφετέρου προκάλεσαν νέα προβλήματα στο δίκτυο (εργασίες συντήρησης πρασίνου, καθαρισμός φρεατίων, αγωγών κλπ.).
2. Το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο δεν έχει εξαντληθεί.
3. Με τη παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι ανάγκες που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα μέχρι της υπογραφής της νέας σύμβασης.
4. Κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 της οικείας ΕΣΥ, τυχόν παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης του θέματος διέπεται από αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 7 έως και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, επιπροσθέτως δε κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16.2 της οικείας προκήρυξης, δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή (αναθεώρηση) τιμών για την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε καμία περίπτωση.
5. Βάσει των ανωτέρω δικαιολογείται εκ μέρους του αναδόχου παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος μέχρι 31-3-2015.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «**Συντήρηση πρασίνου, καθαρισμοί φρεατίων, τάφρων, αγωγών, ερεισμάτων, ρείθρων και διαβάσεων του παραπλεύρου οδικού δικτύου (S.R) του Αυτ/μου Αθηνών-Λαμίας-Λάρισας από χ.θ. 180+000 έως Α.Κ. Ευαγγελισμού (χ.θ. 375+405) και της ΕΟ Αθηνών-Λαμίας-Λάρισας από χ.θ. 205+059 έως Κ. Ραχών (χ.θ. 240+300) σε τμήματα αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ**», Αναδόχου «**ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ**» μέχρι 31-3-2015.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπόψη σύμβασης με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Κοινοποίηση

1. Γραφ. κ. Υπουργού
2. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών
3. κ. Γεν. Δ/ντή Σ.Υ.
4. ΤΚΕ Αθήνας (Δ/νουςα Υπηρεσία)

Εσωτερική Διανομή

1. Φ. Δ/ντή
2. Τμήμα Εποπτείας Κατασκευών
3. Χρον. Αρχείο
4. Ν. Μάντζαρη

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ