



ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2022
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	922
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	5/12/2022

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	9ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑΝΙΑΣ" ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 3444/1-3-2021 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 398.227,67€		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ	Α.Φ.Μ.:	094141355
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) επτά χιλιάδες πεντακόσια ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά	(αριθμητικά)	7.501,29
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) επτά χιλιάδες τριακόσια έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά	(αριθμητικά)	7.311,90

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν	Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	7.501,29	64-7333.001	Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών σε Δημοτικούς	7.501,29
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για το έ	7.501,29			
ΣΥΝΟΛΑ	7.501,29			

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	επτά χιλιάδες πεντακόσια ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά	7.501,29
--------------------	--	----------

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ19043/2022	86	25/11/2022	7.501,29	1	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗ 0,07% (ΣΥΜΒ.1-4-2019 ΕΩΣ 30-9-22)	4,23
2	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				2	ΦΟΡΟΣ 3%	181,24
3	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 312/2022				3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗ	0,13
4	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ				4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗ	0,03
5	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ				5	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% (ΣΥΜΒ. 22-3-17)	3,63
6	ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 11739/2022 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ				6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% (ΑΠΟ 22-3-2017)	0,11
7	9ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ				7	ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,6% (ΑΠΟ 22-3-2017)	0,02
8	ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΡΟΙ [ΡΩΤ 11680/2022				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		189,39
9	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 33/2021, 231/2021 ΚΑΙ 270/2020				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		7.311,90
10	ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Α 830/2021						
11	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ						
12	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΕ του ΚΑ 64-7333.001						
13	ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)						
14	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/228						
15	ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 381094/2022 ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΛ ΣΑΕ571						



ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2022
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	922
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	5/12/2022

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	9ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ" ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 3444/1-3-2021 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 398.227,67€		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ	Α.Φ.Μ.:	094141355
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) επτά χιλιάδες πεντακόσια ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά	(αριθμητικά)	7.501,29
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) επτά χιλιάδες τριακόσια έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά	(αριθμητικά)	7.311,90

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν	Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	7.501,29	64-7333.001	Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών σε Δημοτικούς	7.501,29
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για το έ	7.501,29			
ΣΥΝΟΛΑ	7.501,29			

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	επτά χιλιάδες πεντακόσια ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά	7.501,29
--------------------	--	----------

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
επτά χιλιάδες πεντακόσια ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 7.501,29 €

Ο ΕΚΔΟΣΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ