



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Θυρ. : 71305
Ταχ. Δ/νση: Λασσαιάς 1^α
Πληροφορίες: Πετειναράκης Κων/νος
Τηλέφωνα: 2810 529 166
FAX: 2810 529125 -127
e-mail: petinar@crete.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο, 12- 1- 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 8878

Σχετ. : 2765/5-1-2018

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο

2. Δ/νση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης.

Έργο: Ανάπλαση της παλαιάς Εθνικής οδού που διασχίζει το Δήμο Παλιανής.
Υπόεργο: «Συντήρηση αριστερού παράπλευρου δρόμου στο τμήμα : Παράκαμψη Σίβα - Βενεράτου – Αυγενικής» με Κ.Α. 2010ΕΠ4020011 συνολικού ποσού 58.231,01€
Ανάδοχος: «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.»

Θέμα: Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής 2ου και τελικού Λογαριασμού Εργασιών του ανωτέρου έργου, Προϋπολογισμού 122.500,00 €

Σχετικά : Η με αρ. Πρωτ. 2765/5-1-2018 αίτηση της αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2ο Λογ/σμό (τελικός) του παραπάνω έργου του θέματος, ποσού 0,00€ (μηδέν Ευρώ και μηδέν λεπτά) και σας γνωρίζουμε ότι όλες οι πιστοποιημένες με την 2η εντολή πληρωμής εργασίες του παραπάνω έργου, εκτελέσθηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία. (1-6-2016).

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 402 (αρ. ενάρ. Έργου Κ.Α. 2010ΕΠ4020011).

Συνημμένα:

Ο 2ο Λογ/σμός (τελικός)

Κοινοποίηση (με το συνημμένο)

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.

Β.Ι.Π.Ε. Ηρακλείου

Οδός Σ Τετρ.23

Ηράκλειο Κρήτης

Εσωτερική διανομή

1. Κα Αν. Διευθύντρια
2. Προϊστάμενος τμήματος
3. Φ. Έργου (Θ20/Φ4/226)
4. Χρονολογικό Αρχείο
5. Επιβλέποντες

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε.

Περιφέρειας Κρήτης

Ψαρουδάκης Μιχάλης
Π.Ε. Μηχ/κων με Α' βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ :
"ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΙΒΑ -
ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ - ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΕ

2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(ΤΕΛΙΚΗ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 122.500,00 (με Φ.Π.Α.)		ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ :		52,00%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ (€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ (€)	
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά :	47804,88	Αθροισμα μέχρι σήμερα πληρωμών	α) για εργασίες	46960,49
			β) για Φ.Π.Α.	24%
				11270,52
		ΣΥΝΟΛΟ		58231,01
Φ.Π.Α. : 23%	10995,12	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες	0,00
ΣΥΝΟΛΟ :	58800,00		β) για Φ.Π.Α.	24%
Πληρωματικές εγκρίσεις (ΑΠΕ) :				0,00
με Φ.Π.Α. :	-568,99	ΣΥΝΟΛΟ		0,00
Αθροισμα εγκρίσεων :	58231,01	Αθροισμα πληρωμών εκτελεσμένων εργασιών	α) για εργασίες	46960,49
Αξία πληρωμών εκτελεσθ εργασιών :	46960,49		β) για Φ.Π.Α.	24%
Φ.Π.Α. :	24%			11270,52
ΣΥΝΟΛΟ (με κρατήσεις) :	58231,01	ΣΥΝΟΛΟ		58231,01
		Αξία Εκτελεσμένων Εργασιών :		46960,49
			Φ.Π.Α.	24%
			Σύνολο	11270,52
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :	0,00			58231,01

Ο υποφαινόμενος μηχανικός, έχοντας υπόψη το από 01/02/2016 εργολαβικό συμφωνητικό και την με αριθμό 672/2015 Απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της παραπάνω εργολαβίας,

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των Ευρώ :

ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΙΠΤΑ

Στο παραπάνω εργολαβικό αντάλλαγμα αντιστοιχεί Φ.Π.Α. 0,00 Χ 24 % = 0,00

ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΙΠΤΑ

Ηράκλειο 12/1/2018

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Θεωρήθηκε για Ευρώ 0,00

ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΙΠΤΑ



12 ΙΑΝ. 2018

12/1/2018

Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΑΡΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
Φ.Ε. 3%:	0,00
ΤΣΜΕΔΕ 1%:	0,00
ΕΜΤ 0.5%:	0,00
ΤΣΜΕΔΕ 0.2%:	0,00
ΤΣΜΕΔΕ 0.8%:	0,00
ΕΛΑΔΥ 0.1%:	0,00
(+ χορηγ. +ΟΓΑ)	