



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ηράκλειο 25- 10- 2016

Αρ. Πρωτ.: 208482

Σχετ. 206118

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1^α
71305 Νέο Στάδιο
Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Καραθανάσης Θανάσης
Τζανιδάκης Νικόλαος
Τηλέφωνα: 2825340302 - 2810529141
Fax: 2825051211 - 2810529150

Προς: **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**
1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Δ.Μποφόρ 7 Τ.Κ. 71202
Ηράκλειο
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης Ηράκλειο,
ΤΚ 71303
3. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Μ. Μουσούρου 15 , Ηράκλειο, Τ.Κ. 71201

Κοιν. : 1) **ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε.**
Λισού 18 Τ.Κ. 73135 Χανιά
FAX: 2821055740
2) **Δήμο Αποκορώνου** (επίβλεψη)
Βρύσες

ΘΕΜΑ: Αποστολή 13^{ου} λογαριασμού (ΤΕΛΙΚΟΥ) για το έργο « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (Νο 45) ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (Νο 46) ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΞΗΡΟΣΤΕΡΝΙΟΥ- ΑΛΜΥΡΙΔΑΣ» Αναδόχου «ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε.»

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 7 ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

2011ΕΠ00280040 της ΣΑΕΠ 002/8

Σχετ. Το από 21 - 10-2016 έγγραφο του αναδόχου.

Σας διαβιβάζουμε τον 13^ο λογαριασμό (ΤΕΛΙΚΟ) του παραπάνω έργου ποσού -1.127,89 € και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ»
Η Αναπληρ. Δ/ντρια Δ/σης
Τεχνικών Έργων

13^{ος} λογαριασμός (ΤΕΛΙΚΟΣ)

Εσωτ. Διανομή

1. Γρ. Αν. Δ/ντριας
2. Χρον. Αρχείο
3. Φ. Έργου

ΚΕΤΗ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ - ΚΟΠΙΔΑΚΗ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Α'β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

13η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΤΕΛΙΚΗ)

Εργο : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΒΑ ΤΜΗΜΑ
ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
(Νο 45) ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
(Νο 46) ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΞΗΡΟΣΤΕΡΝΙΟΥ-
ΑΛΜΥΡΙΔΑΣ

Ανάδοχος : ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός : 1.900.000,00		Έκπτωση : 48,33%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	1.018.701,25	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	825.638,84 189.896,94
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	-4.293,36	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	Άθροισμα 1.015.535,78 -909,59 -218,30
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	1.014.407,89			Άθροισμα -1.127,89
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών	1.014.407,89	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	824.729,25 189.678,64
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ				Άθροισμα 1.014.407,89
		Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) ΦΠΑ	Άθροισμα
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 1.014.407,89

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 74/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ : ΜΕΙΟΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ **-909,59€**

Ποσό με ΦΠΑ : ΜΕΙΟΝ ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ **-1.127,89€**

Χανιά, 21 / 10 /2016
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ηράκλειο, 25/10 /2016
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΣΥΓ/ΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΛΙΒΑ ΦΛΩΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Δασολόγος