



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Πύργος 18/4 /2022
Αριθμ. Πρωτ.: 111753/1587

1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 636.490,90€ Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου

«Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.000.000,00 € ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ

Στην Πάτρα σήμερα, την 18^η του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα, του έτους 2022 στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 2 περ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147 /8-8-2016), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε»** που εδρεύει στο Μαρούσι (Σαρανταπόρου 6) με Α.Φ.Μ 099364078 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **Βασίλη Θεοδωροπούλου**, ανάδοχο του έργου με τίτλο

«Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡ-ΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

• **ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

- I. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»** (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Τη με **αριθ. πρωτ. 110296/18-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ)** Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του υπό δημοπράτηση υποέργου στη ΣΑΕΠ 501 με κωδικό έργου: 2016ΕΠ50100002. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018
- III. Την **υπ. αριθ.219/15-11-2018** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) υποέργου του έργου με τίτλο: « Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν.Ηλείας» συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000,00€ που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016»
- IV. Την **αριθμ. πρωτ. 9242/94/10-1-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΑΝ7Λ6-ΩΘΔ)** Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου
- V. Την **υπ'αριθμ. 5/2019 (ΑΔΑ:ΨΡ667Λ6-3Τ8)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω υποέργου με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης».
- VI. Την **υπ' αριθμ. 485/2019 (ΑΔΑ:96Γ67Λ6-6ΧΟ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο πρακτικό **9/2019** αυτής, αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
- VII. Την Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο με τίτλο του θέματος, με **αριθμ.πρωτ.34248/373/1-2-2019**, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του TED με κωδικό 2019/S 023-04920 και **ΑΔΑΜ: 19PROC004401505**
- VIII. Την Διακήρυξη για το έργο του θέματος η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΔΜΗΣ (**ΑΔΑΜ:19PROC004403117**)
- IX. Την Περίληψη, με αριθμ. πρωτ. **35650/391/4-5-2019**, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια (**ΑΔΑ:Ψ0617Λ6-ΔΞΕ**).

- X.** Στην διαγωνιστική διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής είχαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα **ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ** και που είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- XI.** Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών της δημοπρασίας είχε οριστεί η **21^η Μαρτίου 2019** και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η **28^η Μαρτίου 2019**
- XII.** Την υπ' αριθμ. **1992/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΚΩ7Λ6-ΕΟ8)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία **«ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε»**, με οικονομική προσφορά **1.419.354,84€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μείσης έκπτωσης 56,00%**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016 ήτοι η εδώ αφετέρου συμβαλλόμενη.
- XIII.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. **197447/17-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤ8ΟΡ1Φ-Φ09)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **1992/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- XIV.** Την υπ' αριθμ **865/2019** Πράξη του **Ελεγκτικού Συνεδρίου**, η οποία έλαβε το αριθμ. **300002/5197/14-10-2019** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφάινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας **«ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε»**,
- XV.** Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- XVI.** Τα από **21-10-2019** υποβληθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, του άρθρου 23.3-23.10 της Διακήρυξης, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία **«ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε»**, (αριθμ.πρωτ. 310241/5444/22-10-2019 της Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Ηλείας), μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ. της Δημοπρασίας και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα

σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.

- XVII.** Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.045.337,48
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	188.160,75
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	185.024,73
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	831,88
ΣΥΝΟΛΟ	1.419.354,84
Φ.Π.Α 24%	340.645,16
ΣΥΝΟΛΟ	1.760.000,00

- XVIII.** Ότι επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

- XIX.** Η υπογραφείσα σύμβαση με αρ πρωτ. 373133/6388/11-12-2019 ΑΔΑ 6ΡΟ87Λ6-ΒΥ2 ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ006054154

• **1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

- XX.** Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση η δαπάνη της οποίας αναλύεται ως εξής

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	468.932,13
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	84.407,78
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	83.000,99
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	150,00
ΣΥΝΟΛΟ	636.490,90
Φ.Π.Α 24%	152.757,82
ΣΥΝΟΛΟ	789.248,72

- XXI.** Το με αρ. 7/2021 Πρακτικό Θέμα 3 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το όποιο ομόφωνα εγκρίθηκε η 1^η ΣΣ του ως άνω έργου

- XXII.** Την με αρ. 1423/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1^η ΣΣ του ως άνω έργου

- XXIII.** Την με αρ πρωτ. 216372/11-1-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την οποία η με αρ. 1423/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ελεγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη
- XXIV.** Την με αρ. 1517/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η με αρ 1423/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διόρθωση του τίτλου του αναφερόμενου υποέργου στο ορθόν
- XXV.** Την με αρ πρωτ. 231258/23-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την οποία η με αρ. 1517/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ελεγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη
- XXVI.** Την με αρ 186/2022 Πράξη του Ε Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Βασίλη Θεοδωρόπουλο**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών της **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου** με τίτλο:

«Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020»

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Βασίλη Θεοδωρόπουλο**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της αρχικής Σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέ-

πτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α της αρχικής Σύμβασης., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου XVII.

- iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ **1992/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΚΩ7Λ6-ΕΟ8 και ΑΔΑΜ : 19ΑWRD005897963)** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
 - v. Τον 3ο ΑΠΕ με την 1η ΣΣ όπως συνταχθηκε από την ΔΤΕΠΕ Ηλείας και εγκρίθηκε με ην 1423//2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ καθώς και την 1517/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ορθή επανάληψη ως προς τον ακριβή τίτλο του αναφερόμενου υποέργου)
- (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε**», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Βασίλη Θεοδωρόπουλο**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της κύριας αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε κατόπιν της από 16-3-2022 Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας:

α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	142572	1-4-2022	ΤΜΕΔΕ	31.825,00
ΣΥΝΟΛΟ				31.825,00

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΜΕΔΕ με το από **5-4-2022** έγγραφο του (Αρ. πρωτ. **V/130156**) γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)= **5%* 636.490,90€ =31.824,55€**.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

(1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί στις **30-6-2022** σύμφωνα με την με αρ **239/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η 18/4/2022 και αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου για τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

(3) Η προθεσμία εκτέλεσης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εμπεριέχεται στην συνολική προθεσμία της κύριας σύμβασης όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

(4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

(5) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του προγράμματος Π.Δ.Ε. της **Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 501**, με ενάρθμο **2016ΕΠ50100002** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΠΑΤΡΑ 18.9.2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**«ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»**



**Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ**

ΑΕΤΕΘ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 6 ΜΑΡΟΥΣΙ - 151 25
ΤΗΛ.: 210 6180791 - 3, FAX : 210 6180794
ΑΦΜ: 099364078 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ