

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

Αρ.Σύμβασης: 3/ΤΔΠ/2025

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΑΠΑΝΗΣ 880.592,22 Ευρώ (προ ΦΠΑ) ή 1.091.934,35 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Για την εκτέλεση του έργου : «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΪΔΑΣ**», Υποέργο: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ**»

Στη ΛΑΜΙΑ σήμερα, την 10/11/2025, ημέρα Δευτέρα του έτους 2025, στα Γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και
β. ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπύρου ως νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής εταιρείας «**3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με **δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, με έδρα την ΑΘΗΝΑ, οδός ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ αρ. 86 Τ.Κ. 11141, τηλ. 210 2116300 με Α.Φ.Μ. 082911990 και e-mail: info@3-k.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

(1). Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ** Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4782/2021.
- β. Την απόφαση 1149/19-08-2025 (Αριθμός Πρακτικού Συνεδρίασης 35, ΑΔΑ: ΡΡΙΕ7ΛΗ-ΣΧΓ) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έγκρισης του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «*Επισκευές – συντηρήσεις – αναβαθμίσεις αντλιοστασίων Υλικής και Κωπαΐδας, Υποέργο: Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλικής*»,

- προϋπολογισμού: 2.478.300,00Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) & αναδόχου: **“3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”**. Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 4.078.191,92€ (3.288.864,45€ αξία εργασιών και 789.327,47€ αξία ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η υπέρβαση της 1ης Σ.Σ.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι ίση με 1.091.934,35€ / 2.183.880,01€ = 50,00% που είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στα άρθρα 132 και 156 προϋποθέσεις.
- γ. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
- δ. Τον προϋπολογισμό της Συμπληρωματικής Σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό του 1.091.934,35€ με Φ.Π.Α. (647.894,04€ για εργασίες, 116.620,93 € για Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%, 114.677,25€ για απρόβλεπτα, 1.400,00€ για Αναθεώρηση και 211.342,13€ για Φ.Π.Α. 24%). Η μέση έκπτωση είναι Εμ = 12,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης που αποτελεί το ίδιο με της αρχικής σύμβασης.
- ε. Την Πράξη 399/16-10-2025 του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφασίζεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου
- στ. Το με αρ. πρ. 187916/18-08-2025 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με το οποίο βεβαιώνεται ότι ότι επαρκεί ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Άξονα προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση-αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» στον οποίο υπάγεται το έργο του θέματος.
- ζ. Την με αρ.πρ. 225019/29-09-2025 (ΑΔΑ: ΡΞΜΡ7ΛΗ-ΚΟΚ) Απόφαση 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200412 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021- 2025».
- η. Την απόφαση 4967/29-10-2025 Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών(ΑΔΑ: 6Α8ΥΗ-80Χ) τροποποίησης της ΣΑΝΠ266 με τα ισχύοντα οικονομικά στοιχεία του έργου.
- θ. Την υπ’ αριθμό e-235442/05-11-2025 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού **44.030,00 €**.
- ι. Την υπ’ αριθμό V220373/07-11-2025 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ’ αριθμό e-235442 Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική εταιρεία **«3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ. **3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. **ΚΡΟΥΣΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ** του Σπύρου, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΙΔΑΣ», Υποέργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ»

Προϋπολογισμού 1.091.934,35 € (με ΦΠΑ 24%)

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την

εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στην ανακοίνωση του διαγωνισμού που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της επίβλεψης.
- iii. Τον εγκεκριμένο με την απόφαση 1149/19-08-2025 (Αριθμός Πρακτικού Συνεδρίασης 35, ΑΔΑ:ΡΡΙΕ7ΛΗ-ΣΧΓ) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: *«Επισκευές – συντηρήσεις – αναβαθμίσεις αντλιοστασίων Υλικής και Κωπαΐδας, Υπόέργο: Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης»*.

(2). Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπύρου** ως νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής εταιρείας **«3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου εργοληπτική εταιρεία **«3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη ανακοίνωση του ανοικτού διαγωνισμού και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Την εκτέλεση των Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου: «**«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΪΔΑΣ»**, Υποέργο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ»**, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Δαπάνη εργασιών:	647.894,04 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	116.620,93 €
Απρόβλεπτα 15%	114.677,25 €
Αναθεώρηση	1.400,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	880.592,22 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	211.342,13 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.091.934,35 €

Ακολουθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-235442	05/11/2025	ΤΜΕΔΕ	44.030,00

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στην ανακοίνωση του διαγωνισμού και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η **ολική προθεσμία του έργου** έχει καθοριστεί σε εξήντα **(60)** ημέρες από την

ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (10/11/2025), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από και Π.Π.Α. ΣΑΝΠ 266, ενάριθμος: 2022ΝΠ26600049, κωδικός ΟΠΣ: 5200412 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα έξι (6) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΛΑΜΙΑ, 10/11/2025
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ