



ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2024
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	2.021
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	6/11/2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΔΑΠΑΝΗ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΧΟΥΛΙ) ΤΗΣ Δ.Ε ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ & ΤΩΝ Π.Ε. 7 & Π.Ε.8 ΤΗΣ Δ.Ε ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ" ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Α.Π.14254/6-9-2022 22ΣΥΜΝ011198622 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) & 1η ΣΥΜΠΛ.ΣΥΜΒ. 24ΣΥΜΝ014505141 ΠΟΣΟΥ 161.200,00€ Α.Π..2319/31-1-2024.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ	Α.Φ.Μ.:	094141355
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτά	(αριθμητικά)	29.860,40
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν έξι ευρώ και πενήντα λεπτά	(αριθμητικά)	29.106,50

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν	Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	29.860,40	63-7336.001	Αντικατάσταση & Επέκταση δικτύου ύδρευσης περιο	29.860,40
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕ2 ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΤΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ	13.920,92			
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕ6-7	15.109,01			
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕ8	830,47			
ΣΥΝΟΛΑ	29.860,40			

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτά	29.860,40
--------------------	---	-----------

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	355	01/11/2024	29.860,40	1	ΦΟΡΟΣ 3%	721,46
2	ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)				2	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗ 0,07% (ΣΥΜΒ.1-4-2019 ΕΩΣ 30-9-22)	16,86
3	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ				3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗΣ	0,51
4	ΑΠΟΣΤΟΛΗ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ				4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗΣ	0,10
5	9ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ				5	ΥΠΕΡ ΔΕΠΠ 0,06% (ΣΥΜΒ. 22-3-17)	14,45
6	ΑΠΟ 9η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, 9η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, 9η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)				6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΔΕΠΠ 0,06% (ΑΠΟ 22-3-2017)	0,43
7	7ος ΕΙΔΙΚΟΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				7	ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΔΕΠΠ 0,6% (ΑΠΟ 22-3-2017)	0,09
8	ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		753,90
9	ΑΡ.ΠΡΩΤ.25283/31-10-2024				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		29.106,50
10	ΑΡ.ΠΡΩΤ.24495/22-10-2024						
11	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ						
12	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ						
13	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ (ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΤΥΔΚ, ΤΠΕΔΕ)						
14	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ						
15	18 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ						
16	ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2022 Ο.Ε ΑΔΑ:6ΗΗ9ΩΞ9-53Υ						
17	ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2023 Δ.Σ ΑΔΑ:ΨΨ08ΩΞ9-0ΕΘ						
18	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.8678/16-4-2024						
19	ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2024 Δ.Α 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ:9ΖΓΩΩΞ9-Φ5Ο						



ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2024
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	2.021
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	6/11/2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΔΑΠΑΝΗ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΧΟΥΛΙ) ΤΗΣ Δ.Ε ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ & ΤΩΝ Π.Ε. 7 & Π.Ε.8 ΤΗΣ Δ.Ε ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ" ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Α.Π.14254/6-9-2022 22ΣΥΜΝ011198622 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) & 1η ΣΥΜΠΛ.ΣΥΜΒ. 24ΣΥΜΝ014505141 ΠΟΣΟΥ 161.200,00€ Α.Π..2319/31-1-2024.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ	Α.Φ.Μ.:	094141355
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτά	(αριθμητικά)	29.860,40
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν έξι ευρώ και πενήντα λεπτά	(αριθμητικά)	29.106,50

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν	Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	29.860,40	63-7336.001	Αντικατάσταση & Επέκταση δικτύου ύδρευσης περιο	29.860,40
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕ2 ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΤΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ	13.920,92			
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕ6-7	15.109,01			
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕ8	830,47			
ΣΥΝΟΛΑ	29.860,40			

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτά	29.860,40
--------------------	---	-----------

17	ΣΥΜΒΑΣΗ 22ΣΥΜΝ011198622 ΑΡ.ΠΡΩΤ.14254/6-9-2022		
18	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 24ΣΥΜΝ014505141 ΑΡ.ΠΡΩΤ.2319/31-1-2024		
19	ΩΣ ΧΕΠ Α857/2023		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτά 29.860,40 €

Ο ΕΚΔΟΣΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ