

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ****ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
 Τ.Κ. : 264 41 ΠΑΤΡΑ
 Πληροφορίες : Ελένη Πουλιάση
 Τηλέφωνο : 2613/611 403
 Fax : 2610/422978

ΑΠΟΦΑΣΗ**Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 4314/2014 «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)
3. Το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Την υπ. αριθ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 τροποποίηση της υπ. αριθ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41546/Γ' ΚΠΣ/281/8.12.2000 ΚΥΑ.
6. Την με αριθμό πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 1883/20-04-2021 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας και λειτουργικότητας της οδού σύνδεσης του Αγρινίου με την Ιονία Οδό (Αυτοκινητόδρομος Α5)», με Κωδικό ΟΠΣ 5095026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
8. Την με αριθμ. πρωτ. 5367/17-11-2021 σύμβαση της ανωτέρω πράξης
9. Το ΔΚΝΔ-1012/31/8/22 (2141/6-05-2021 ΕΥΔ ΠΔΕ) αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση του χρόνου υποβολής της 2^{ης} Έκθεσης Εργασιών με ταυτόχρονη μετάθεση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του έργου
10. Το από 14-09-2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη παράταση του χρόνου υποβολής της 2ης Έκθεσης Εργασιών κατά πέντε μήνες με ταυτόχρονη μετάθεση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας και λειτουργικότητας της οδού σύνδεσης του Αγρινίου με την Ιονία Οδό (Αυτοκινητόδρομος Α5)», όπως περιγράφεται στο αίτημα της αναδόχου εταιρείας και το πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

Ως νέα ημερομηνία κατάθεσης της 2ης Έκθεσης Εργασιών και περαίωσης της σύμβασης ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2023.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλα τα άρθρα της με αριθμό πρωτ. 5367/17-11-2021 υπογραφείσας σύμβασης.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης